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Abstract  
 
 
 
 
 
 
The project's objective was to develop proposals 
to improve the process of excavation and laying 
of pipelines through analysis of unit costs and 
yields, real and theoretical, proposing 
standardized schemes of machinery used in the 
various activities that are presented in the project 
Hacienda Espinal. 
Information was collected through field 
inspection rounds, field forms and digital forms for 
processing. Within the data obtained we had the 
activities where each machine participates, daily 
progress, machine hours and of manpower hours. 
The main results obtained were the unit 
costs of the activity, machinery and of the 
manpower, also yields of the machinery that was 
used. From these data figures were developed for 
allowed the comparison of these field parameters 
with the theoretical data captured in the project 
budget. 
One of the main results was the scenarios 
that show the optimal use of the machinery. 
Resulting a small excavator (John Deere 160) in 
the case of deep pipes and two backhoe in the 
case of shallow pipes, which is suggested to use 
one excavating and the other placing and filling 
the pipe. 
 
Keywords: Process, excavation, machinery, unit 
costs, yields.
Resumen 
 
 
 
 
 
 
El objetivo del proyecto consistió en desarrollar 
propuestas de mejora de los procesos de 
excavación y colocación de tuberías por medio 
del análisis de los costos unitarios y rendimientos, 
reales y teóricos, proponiendo escenarios 
estandarizados de maquinaria utilizada en las 
diversas actividades presentadas en el proyecto 
Hacienda Espinal. 
Se recopiló información de campo por 
medio de rondas de inspección y de formularios 
tanto de campo como digitales, ambos para su 
posterior procesamiento. Dentro de los datos 
obtenidos están: las actividades en que participó 
cada equipo, avances diarios, horas máquina y 
horas de mano de obra.  
Los principales resultados obtenidos 
fueron los costos unitarios de la actividad, 
maquinaria y mano de obra, además de los 
rendimientos de los equipos empleados. A partir 
de estos datos se desarrollaron figuras que 
permitieron la comparación de estos parámetros 
de campo con los datos teóricos plasmados en el 
presupuesto del proyecto. 
Uno de los principales resultados fue el 
obtenido en los escenarios que muestran el 
empleo óptimo de maquinaria. Resultando una 
retroexcavadora pequeña (John Deere 160) en el 
caso de tuberías profundas y dos backhoe en el 
caso de tuberías poco profundas, de los cuales 
se sugiere utilizar uno excavando y el otro 
colocando y rellenando la tubería.  
 
Palabras clave: Proceso, excavación, 
maquinaria, costos unitarios, rendimientos. 
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Prefacio 
    
 
 
 
 
 
El control y análisis de los procesos de 
excavación, en general, es de gran importancia 
para una empresa dado a que los costos son 
altos, especialmente por el precio de la 
maquinaria, el cual es elevado. La productividad y 
rendimientos de las operaciones deben tener 
control efectivo, pues los costos de tener una 
brigada de maquinaria trabajando en forma 
ineficientes son muy altos. Dentro de la 
experiencia de la empresa se ha notado que en 
las obras de infraestructura grandes (superiores a 
Us$1,000,000.00), se tienen sobre-costos muy 
altos en maquinaria como backhoe, vagonetas y 
tanques de agua por lo extenso del proyecto y 
por lo complicado de controlar este equipo. Este 
problema se presentó en el proyecto en donde se 
desarrolló la práctica profesional dirigida, ya que 
en la primera etapa del proyecto, los costos 
presupuestados en maquinaria se incrementaron 
en Us$80,000. 
De aquí nace la importancia de 
desarrollar un estudio que le permita a la 
empresa Constructora TRAESA estandarizar y 
mejorar la eficiencia en estos procesos por medio 
de la determinación de uno o varios escenarios 
ideales de maquinaria para el desarrollo de los 
distintos procesos de excavación y colocación de 
tuberías para el desarrollo de la infraestructura 
del condominio Hacienda Espinal. 
Quiero agradecer a la empresa 
Constructora TRAESA por permitirme desarrollar 
este trabajo de investigación en unos de sus 
proyectos y por facilitarme todas las herramientas 
e información necesaria para desarrollar esta 
labor; a la tutora de este trabajo, la Ingeniera Ana 
Grettel Leandro Hernández, MSCE por su guía y 
recomendaciones hechas durante todo proceso 
que culminó con la entrega de este proyecto de 
graduación; a la escuela de Ingeniería en 
Construcción del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, por brindarme los conocimientos necesarios 
para el correcto desarrollo de este proyecto y por 
trasmitirme el conocimiento necesario para poder 
desempeñarme de la mejor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manera en las labores de ingeniera que 
desempeñé en el proyecto Hacienda Espinal. A 
mi familia por su apoyo incondicional durante 
todos estos años, por los consejos y palabras de 
aliento que me impulsaron a alcanzar todas las 
metas durante mis estudios. A mi Dios, Padre 
bondadoso, por todas las bendiciones que puso 
en mis estudios y por estar siempre a mi lado en 
los buenos y malos momentos, por premiar el 
esfuerzo entregado durante todos estos años y 
por todos los éxitos que trajo a mis estudios con 
su bendición y ayuda, mi Señor Santísimo gracias 
infinitas te doy por todas las bendiciones que día 
a día me das y con la bendición de poder finalizar 
esta etapa con éxito y siempre bajo tu guía y 
prosperidad.   
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
El proyecto donde se desarrolló la práctica 
profesional dirigida comprende un área de 107 
ha, las cuales se desarrollarán en etapas. En este 
momento se están realizando las obras de 
infraestructura de la Finca Madre en su segunda 
etapa, en una longitud de 900 m y un sub-
condominio de 6 ha. El uso del suelo para este 
tipo de proyecto es bastante variado. 
Actualmente la parte desarrollada comprende 
lotes en condómino de unos 600 m2 y 300 m2.  
En la primera etapa de este proyecto se 
generó un problema relacionado con el mal uso 
de la maquinaria. La falta de control y 
estandarización de los procesos constructivos y 
la ausencia de un plan de trabajo para el uso 
eficiente de la maquinaria, generaron en la 
primera etapa de este condominio un déficit de 
Us$80,000 con respecto al costo de maquinaria 
que había sido presupuestado.  
La idea, con la ejecución de este trabajo, 
es mejorar y establecer escenarios estándar de 
maquinaria que optimicen el uso del equipo y 
establecer análisis de comparación de costos 
unitarios reales en campo versus lo 
presupuestado. Esto se realizó por medio del 
análisis de rendimientos y recursos empleados en 
las diversas actividades. También se 
desarrollaron propuestas de mejora que incluyen 
criterios de productividad, rendimientos y 
eficiencia en los procesos evaluados. 
El primer paso consistió en familiarizarse 
con los diversos procesos de excavación y 
colocación de tuberías por medio de la inspección 
en el sitio de trabajo; con el fin de identificar los 
factores que intervienen en los procesos y poder 
conocer a fondo la mecánica de las diferentes 
actividades que se llevarán a cabo en un 
proyecto de esta índole. También, se buscó 
determinar cómo afectan, en el desarrollo de 
estos proyectos, las condiciones de sitio como la 
topografía, el tipo de suelo, el clima, las 
distancias entre la fuente de suministros o 
materiales y los diferentes frentes de trabajo, 
entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proyecto analizado se identificaron dos 
grupos de trabajo. El primer grupo compuesto por 
las actividades que forman parte de los procesos 
de excavación de tuberías de gran profundidad. 
Dentro de esta categoría se encuentran las 
actividades de colocación de tuberías del sistema 
de alcantarillado pluvial y el sistema de 
alcantarillado sanitario. Las profundidades de 
colocación de estas tuberías variaban entre los 3 
m y 6 m y presentaban un escenario de 
maquinaria muy similar, compuesto por una 
retroexcavadora de grande (Caterpillar 336), 
mediana (Volvo 210) o pequeña (Caterpillar 311), 
un tractor de pequeño (John Deere 650), un 
backhoe, una compactadora de pata de cabro de 
9 ton. y finalmente una vagoneta.  
 
 
 
Figura 1. Procesos de excavación de tuberías de gran 
profundidad (Microsoft Power Point 2010). 
 
El segundo grupo está compuesto por las 
actividades que forman parte de los procesos de 
excavación de tuberías de poca profundidad; 
dentro de esta categoría se encuentran las 
actividades de colocación de tuberías sistema de 
agua potable y canalizaciones de los sistemas de 
distribución eléctrica y telecomunicaciones. Las 
profundidades de colocación de estas tuberías 
varían entre los 1 m y 2 m y presentaban un 
escenario de maquinaria muy similar, compuesto 
por un backhoe o retroexcavadora pequeña 
(Caterpillar 311) para la excavación, un backhoe 
para la colocación de la tubería y relleno de esta 
con el material granular, brincones para la 
densificación del material de relleno de la tubería 
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y finalmente una vagoneta para el transporte del 
material sobrante.  
 
 
Figura 2. Procesos de excavación de tuberías de poca 
profundidad (Microsoft Power Point 2010). 
 
Posteriormente, ya familiarizado con el 
proyecto y conociendo a fondo los procesos, se 
determinaron los elementos de mayor 
importancia que intervienen en la excavación, 
esto con el fin de poder definir los factores 
críticos que afectan de mayor manera los 
rendimientos y costos unitarios de las actividades 
que forman parte de los dos grupos de procesos 
antes mencionados. Todo esto para comparar los 
costos unitarios y rendimientos para los diversos 
procesos. Por medio de la comparación de 
diferentes tipos de maquinaria desempeñando 
esta tarea crítica, se determinó el escenario ideal 
de maquinaria que debe emplearse en los 
procesos evaluados.  
Para definir los escenarios ideales de 
maquinaria para las excavaciones de gran y poca 
profundidad, se realizó una serie de pasos 
descritos a continuación. Inicialmente se 
recolectó la información de campo tal como las 
actividades en que participó cada equipo, los 
avances diarios, las horas máquina y las horas 
laboradas de la mano de obra. Con estos datos 
se calcularon los rendimientos de cada equipo, 
los costos unitarios de la actividad, los costos 
unitarios relativos a la maquinaria y los costos 
unitarios de mano de obra. 
Posteriormente, se extrajeron del 
presupuesto detallado del proyecto datos de 
costos unitarios teóricos de la actividad, costos 
unitarios teóricos de maquinaria, costos unitarios 
teóricos de mano de obra y rendimientos teóricos 
de los equipos pesados, esto para cada actividad 
que se llevó a cabo durante proceso constructivo 
del condominio. 
Una vez obtenidos los datos teóricos 
(presupuesto) y reales (de campo) para todas las 
actividades evaluadas, se confeccionó una serie 
figuras para realizar las comparaciones 
necesarias y determinar los escenarios ideales de 
maquinaria a emplear en los procesos de 
excavación y colocación de tuberías.  
El análisis se orientó en evaluar los 
recursos (maquinaria y mano de obra) que 
participaron en los procesos. Se realizó una 
comparación del costo de maquinaria y mano de 
obra versus el costo de la actividad; esto con el 
fin de determinar cuál de ellos afectaba en mayor 
medida los costos unitarios de la actividad. Esta 
comparación está plasmada en las figuras 9, 10, 
11, 12 y 13 de la sección de resultados de este 
informe.  
El resultado obtenido fue que el costo 
unitario de la actividad está directamente 
relacionado con el costo de maquinaria, porque 
ambas figuras, 9 y 11 en el caso de tuberías 
profunda y 10 y 12 en el caso de tuberías 
superficiales, presentaban la misma tendencia, 
demostrando la relación directa existente entre 
estos dos rubros. Asimismo, la maquinaria lleva 
el mayor peso en el costo de la actividad; ya que 
representa de dos a tres veces el valor del costo 
de la mano de obra.  
Igualmente, se determinó que el costo de 
mano de obra de las actividades, aun siendo un 
costo importante, no afectaba en gran medida el 
costo general de la actividad; ya que no se 
presentaba una tendencia clara en los costos 
unitarios de mano de obra y esta tendencia no 
era congruente con la presentada en los costos 
unitarios de la actividad tal y como se muestra en 
las figuras 9, 10 y 13 del apartado de resultados.  
Seguidamente, se realizó una 
comparación un poco más específica de los 
costos unitarios de maquinaria (teóricos y reales) 
para los procesos de excavación y colocación de 
tubería de gran profundidad. Al compararlos, se 
determinó que el escenario empleado en el 
proyecto era el adecuado, pues los costos de 
maquinaria en campo eran menores que los 
presupuestados y los rendimientos de campo 
eran muy similares a los previstos. El análisis 
anterior se llevó a cabo también para los 
procesos de excavación y colocación de tubería 
de poca profundidad, donde se obtuvo como 
resultado que el escenario empleado en mayor 
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medida en el proyecto no era el adecuado, 
debido a que los costos de maquinaria en campo 
eran mayores y los rendimientos de campo eran 
menores a los especificados en el presupuesto 
del proyecto.  
Para definir los escenarios ideales de 
maquinaria, se recurrió a realizar una evaluación 
específica de una actividad que formara parte de 
cada uno de los grupos de procesos antes 
mencionados. Las tuberías de gran profundidad 
fueron evaluadas primero y la actividad de este 
grupo que fue seleccionada fue la tubería pluvial 
de 1200 mm de diámetro, ya que esta actividad 
se realizó con tres escenarios de maquinaria 
distintos: uno compuesto por una 
retroexcavadora grande (Caterpillar 336), otro 
con una mediana (Volvo 210) y uno final 
compuesto por una retroexcavadora pequeña 
(Caterpillar 311 o John Deere 160). Al realizar la 
comparación de los costos unitarios de la 
actividad y de maquinaria, teóricos y reales, para 
estos tres escenarios se determinó que el 
escenario con una retro excavadora pequeña 
(Caterpillar 311) es el ideal por presentar 
menores costos y mayores rendimientos. Las 
tuberías de poca profundidad fueron evaluadas 
seguidamente. La actividad de este grupo que fue 
seleccionada fue la canalización de 
telecomunicaciones de 1 COD, ya que esta 
actividad se realizó con dos escenarios de 
maquinaria distintos. El primero estaba 
compuesto por un backhoe en tareas de 
excavación, traslado, colocación y relleno de la 
tubería, y el segundo estaba compuesto por un 
backhoe en tareas de excavación y otro backhoe 
en tareas de traslado, colocación y relleno de la 
tubería. Al realizar la comparación de los costos 
unitarios de la actividad y de maquinaria; teóricos 
y reales, para estos dos escenarios, se determinó 
que el escenario con dos backhoe es el ideal por 
presentar menores costos y mayores 
rendimientos. 
A continuación se describirán los 
escenarios ideales de maquinaria. La 
composición ideal de maquinaria para los 
procesos de excavación de tuberías de gran 
profundidad presentó una retroexcavadora 
pequeña (Caterpillar 311), un tractor de pequeño 
a mediano (Jonh Deere 700), una compactadora 
de 9 toneladas, un backhoe y una vagoneta. Para 
los procesos de poca profundidad, el escenario 
ideal estaría compuesto por un backhoe en 
tareas de excavación, otro backhoe en tareas de 
traslado colocación y relleno de tuberías, 
brincones para densificar el relleno y vagonetas. 
Es importante recalcar que estos escenarios se 
definieron como ideales porque presentaron 
costos unitarios de la actividad y de maquinaria 
dentro del rango establecido en el presupuesto 
detallado del proyecto. 
Estos resultados se corroboraron con las 
figuras 16 y 17 de costos de maquinaria totales 
por semana, pues estas mostraban un superávit 
en las etapas iniciales donde se construyeron las 
tuberías de gran profundidad y este se redujo en 
las etapas finales, cuando se construyeron las 
tuberías de poca profundidad. Esta disminución 
del superávit puede atribuirse a que en estos 
procesos se utilizó, con mayor frecuencia, el 
escenario de maquinaria menos adecuado. 
Finalmente, dentro de las principales 
conclusiones a las que se llegó es que los 
diferentes escenarios de maquinaria empleados 
en los procesos de excavación y colocación de 
tuberías de gran profundidad fueron eficientes, 
esto debido a que siempre se mantuvieron dentro 
de los costos y rendimientos planteados en el 
presupuesto. Situación contraria se presentó en 
los procesos de excavación y colocación de 
tuberías de poca profundidad, ya que tanto los 
costos como los rendimientos estuvieron fuera 
del lineamiento planteado en el presupuesto 
inicial.
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
El uso de maquinaria pesada en actividades de 
construcción requiere de una excelente 
planificación y control dado que los costos de 
maquinaria son, generalmente, elevados, 
incrementando los costos de construcción. 
Asimismo, los procesos involucrados requieren 
una interacción óptima de elementos con el 
objetivo de alcanzar mayor productividad. 
En el proyecto donde se realizó la 
práctica profesional se presentaron problemas 
con este tipo de procesos, específicamente en los 
procesos de excavación y colocación de tuberías 
para el abastecimiento de servicios de 
alcantarillado pluvial, sanitario, servicios 
distribución de agua potable y sistemas de 
canalización de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones.  
La falta de control y estandarización de 
los procesos constructivos y los escenarios de 
maquinaria empleados en el desarrollo de las 
distintas actividades, generaron, en la primera 
etapa de construcción del condominio Hacienda 
Espinal, un déficit de Us$80,000 con respecto al 
costo de maquinaria que había sido 
presupuestado.  
Con el desarrollo del proyecto se 
pretendió establecer la mejor combinación de 
recursos, para ello se establecieron escenarios 
estándar, con el objetivo de optimizar el uso del 
equipo en los procesos y obtener costos unitarios 
menores, y a su vez rendimientos mayores; razón 
por la cual la búsqueda de una mejor interrelación 
de los equipos era imprescindible. 
Dentro de los objetivos específicos del 
presente trabajo se encuentran: 
 Identificar los procesos que forman la 
operación de excavación y colocación de 
tuberías en el proyecto y analizar el sitio de 
trabajo actual. 
 Determinar los recursos (mano de obra, 
equipo, etc.) que componen el proceso de 
excavación y colocación de tuberías. 
 
 
 
 
 
 
 Establecer los factores más influyentes 
en el proceso de excavación y colocación de 
tuberías. 
 Medir de rendimientos de los equipos que 
forman parte del proceso de excavación y 
colocación de tuberías. 
 Comprobar los costos unitarios reales en 
campo por medio de la determinación de 
rendimientos y recursos empleados en las 
diferentes actividades. 
 Comprar los costos unitarios reales y 
según el presupuesto detallado del proyecto. 
 Reconocer los factores críticos en los 
procesos, por medio de la comparación 
realizada. 
 Ejecutar una propuesta de mejora 
alternativa de los procesos de excavación y 
colocación de tuberías, según las 
condiciones de sitio y la actividad 
desarrollada. 
 Evidenciar las propuestas de mejora 
mediante los controles de rendimientos y 
costos unitarios realizados en campo. 
 Justificar las propuestas de mejora 
mediante el comportamiento de los costos 
totales semanales de maquinaria del sistema 
de control de costos. 
Para el desarrollo de estos objetivos, 
inicialmente se tomaron datos de campo tales 
como las tareas en donde se usó cada equipo, 
las horas máquina, las horas de mano de obra y 
los avances diarios para cada actividad, entre 
otros. Luego se extrajeron del presupuesto 
detallado del proyecto datos de relevancia como 
los costos por hora de la maquinaria y mano de 
obra, los costos asociados a los materiales por 
unidad de trabajo y los rendimientos, costos 
unitarios de la actividad, maquinaria y mano de 
obra teóricos. Esto con el objetivo de poder 
calcular los rendimientos, costos unitarios de la 
actividad, maquinaria y mano de obra reales de 
campo y poder compararlos con los teóricos 
antes determinados, para así evaluar la eficiencia 
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de los procesos en términos de costos y 
rendimientos. 
Es importante aclarar que rendimiento se 
define como la cantidad de trabajo realizado por 
unidad de tiempo. En todas las tareas evaluadas 
en este trabajo, el rendimiento se midió como los 
metros de tubería colocada por las horas 
máquina o de mano de obra empleadas para su 
construcción. La siguiente fórmula expresa como 
fue calculado el rendimiento: 
 
 
 
Por otra parte, para el cálculo de los 
costos unitarios de las actividades evaluadas, se 
determinó el costo total de la actividad tomando 
en cuenta el costo asociado a la maquinaria, 
mano de obra y materiales empleados. Una vez 
determinado el costo total de la actividad, se 
dividió este entre el avance diario para así 
obtener el costo por unidad de tubería colocada. 
La siguiente fórmula expresa como fue calculado 
el costo unitario de la actividad: 
 
 
 
El cálculo de los costos unitarios de la 
maquinaria se determinó únicamente 
considerando los costos totales de maquinaria 
asociados a la actividad. Una vez determinado el 
costo total de maquinaria, se dividió entre el 
avance diario para así obtener el costo de 
maquinaria por unidad de tubería colocada. La 
siguiente fórmula expresa como fue calculado el 
costo unitario de maquinaria: 
 
 
 
Finalmente, el cálculo de los costos 
unitarios de mano de obra se determinó 
considerando solo los costos totales asociados a 
la mano de obra. Ya teniendo definido el costo 
total de mano de obra, se dividió entre el avance 
diario para así obtener un costo por unidad de 
trabajo realizado. La siguiente fórmula expresa 
como fue calculado el costo unitario de mano de 
obra: 
 
 
 
Con estos rubros calculados, se 
realizaron figuras que permitieran realizar una 
comparación directa de los parámetros teóricos y 
reales para los costos unitarios de la actividad y 
costos unitarios de maquinaria y los costos 
unitarios de mano de obra. Esto se realizó con el 
objetivo de identificar el factor más influyente, 
entre maquinaria o mano de obra, dentro de los 
procesos de excavación y colocación de tuberías 
en el desarrollo del condominio Hacienda Espinal. 
Posteriormente, se plateó evaluar los 
diferentes escenarios de maquinaria presentes en 
el proyecto, tomando como principal guía el factor 
más influyente dentro de los costos antes 
determinados. Se valoró la eficiencia de los 
procesos en términos de los costos unitarios y 
rendimientos que presentó la actividad en campo. 
Por medio de esta metodología se identificó si los 
escenarios empleados en el proyecto son 
recomendables o si es preciso modificarlos para 
que estos se ajusten a los lineamientos 
planteados en el presupuesto del proyecto. 
 Una vez identificados los procesos que 
se deben modificar, se determinaron los 
escenarios de maquinaria ideales a utilizar en los 
diferentes procesos constructivos por medio de la 
determinación del modelo más eficiente 
presentado en campo, comparando los costos 
unitarios reales de la actividad y los costos 
unitarios teóricos. Se determinó el escenario ideal 
de maquinara al encontrarse el escenario con 
menores costos y mayores rendimientos y que se 
ajuste a lo planteado en el presupuesto inicial del 
proyecto. 
 Por último, se corroboró que estos 
escenarios de maquinaria ideales eran los 
correctos por medio del comportamiento del 
superávit de los costos totales semanales de 
maquinaria calculados en el sistema de control de 
costos que se desarrolló el proyecto. 
 La casi inexistencia de estudios similares 
al mostrado en este documento impide analizar y 
comparar las propuestas y resultados que se 
llevaron obtuvieron en este proyecto con  
estudios previos desarrollados por otros 
expositores
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
Descripción del proyecto 
 
El proyecto en donde se realizó la investigación 
se llama Hacienda Espinal. Este comprende un 
área de 107 ha, las cuales se estarán 
desarrollando en etapas. En el momento de 
desarrollo de este proyecto de graduación se 
trabajaba en las obras de infraestructura de la 
Finca Madre en su segunda etapa, en una 
longitud de 900 m y un sub-condominio de 6 ha 
(Finca Filial Primaria Individualizada 8). El uso del 
suelo en el proyecto es bastante variado, pero la 
parte que se estaba desarrollando fue de lotes en 
condómino de unos 600 m2 y 300 m2. La 
empresa con la cual se desarrolló esta 
investigación es Constructora TRAESA. El trabajo 
de la empresa consistió en la construcción de la 
infraestructura del condominio compuesta por el 
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, 
sistema de abastecimiento de agua potable, 
canalizaciones del sistema eléctrico, 
telecomunicaciones e iluminación y finalmente la 
construcción de pavimentos, cordón y caño, 
aceras y ciclo vías.  
 
 
 
Figura 3. Finca Filial Primaria Individualizada 8 (Microsoft 
Power Point 2010). 
 
 
El diseño de sitio del proyecto está compuesto 
por un primer bulevar (Boulevard B) de 405 m de 
longitud que cuenta con un derecho de vía de 
32m. Este presenta aceras de 1,50m de ancho, 
zonas verdes de 2,25m, cordón y caño de 0,65m, 
una estructura de pavimento de 6,2m de ancho, 
un bordillo de 0,15m, otra zona verde de 2,25m y 
finalmente en el punto medio del bulevar un 
sendero de 6,00m, repitiéndose este mismo 
diseño geométrico en el extremo izquierdo de 
este. 
Posteriormente se localiza una rotonda 
con un radio externo de 32 m que da acceso a las 
Fincas Filiales Individualizadas 3, 4, 5 y 8. Luego 
se encuentra el Boulevard C de 265m de 
longitud, con la misma configuración geométrica 
mencionada para el bulevar B. 
Finalmente, se ubica una rotonda con un radio 
externo de 60m aproximadamente, aunque esta 
es ovalada. Esta rotando da acceso a las Fincas 
Filiales Individualizadas 5, 6, 7 y 8. 
   
 
 
Figura 4. Finca Madre Etapa II (Microsoft Power Point 2010). 
 
Dentro del abastecimiento de los 
servicios hallados en este proyecto se cuenta con 
un tanque elevado que proporciona la presión 
requerida para el sistema de agua potable, el 
complejo cuenta con dos plantas de tratamiento 
para el sistema de alcantarillado sanitario y dos 
lagunas de retención antes del desfogue del 
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sistema de alcantarillado pluvial. El sistema de 
telecomunicaciones del proyecto fue conectado 
por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
y el sistema de conexión eléctrica por la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 
 
 
Descripción del sitio de 
trabajo 
 
El proyecto Hacienda Espinal se encuentra en la 
provincia de Alajuela, cantón primero de Alajuela 
y distrito octavo de San Rafael. Su ubicación es 
en el quilómetro 17,5 de la autopista San José - 
Caldera, conocida como la ruta 27. El clima típico 
de la zona es caliente, con temperaturas 
promedio de 23°C y una máxima en los meses de 
verano de hasta 30,2°C1. También se presentan 
fuertes ráfagas de viento por la plana topografía 
que presenta el proyecto en general. Este factor 
del viento causó que el calor no fuera un factor 
crítico a considerar dentro de la seguridad y salud 
del personal; pero la presencia reiterada de polvo 
producto de los procesos de excavación es un 
factor importante que sí fue tomado en cuenta. 
Como medidas de prevención para el personal se 
exigió el uso permanente de lentes de seguridad 
y a las cuadrillas que trabajaron en los frentes de 
                                                 
1 Instituto Meteorológico Nacional, Datos climáticos 
excavación se les suministraron mascarillas para 
proteger las vías respiratorias. En cuanto a la 
maquinaria, los operadores realizaban una 
limpieza diaria del equipo y revisaban la correcta 
lubricación de los pistones hidráulicos para evitar 
futuras averías.  
 El proyecto contó con la ventaja de tener 
un botadero propiedad de los desarrolladores y 
un tajo cercano para la obtención de agregados y 
materiales requeridos en los procesos. Esto fue 
factor importante a considerar en los procesos 
constructivos de la infraestructura de servicios del 
condominio, pues la reducción de costos de la 
disposición del material sobrante y de los 
transportes de materiales fue de las ventajas con 
las que se contó en este desarrollo. 
 El campamento se encontraba ubicado 
en el inicio del primer bulevar y estaba 
compuesto por la oficina de campo de 
Constructora TRAESA, la oficina de campo de la 
administración del proyecto, una bodega de 
materiales y herramientas, una bodega de 
equipos pequeños, una bodega para materiales 
tóxicos o inflamables, un vestidor para los peones 
y ayudantes, un vestidor para los encargados de 
cuadrilla, una oficina para los Maestro de Obras, 
un taller de armaduras, zonas de 
almacenamiento de las tuberías, aceros y 
armaduras finalizadas y una soda interna para el 
proyecto. Fuera del campamento central se tenía 
Figura 5.  Distribución del campamento en sitio (Microsoft Power Point 2010). 
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un estacionamiento para todos los equipos 
grandes del proyecto, también se tenía en esta 
área el centro de concretos donde se 
encontraban los materiales necesarios para 
realizar el concreto, una batidora y el centro de 
prefabricados. El campamento central contaba 
con un área aproximada de 2900 m2, una la zona 
de estacionamiento y el centro de concretos se 
encuentran resguardados en un área de 1500 m2 
aproximadamente. 
 El proceso general de construcción de la 
infraestructura del proyecto se inició con la 
construcción del sistema de alcantarillado pluvial 
con profundidades entre los 6,5 m y 2 m, con 
diámetros de tuberías que varían entre los 1300 
mm y los 300 mm. Posteriormente, se desarrolló 
el alcantarillado sanitario el cual se encuentra a 
una profundidad intermedia, entre 5 m y 1,5 m, 
con diámetros de 200 mm y previstas sanitarias 
para los lotes de 100 mm. Se continuó con el 
sistema de agua potable, ya que las tuberías de 
este se encuentran a poca profundidad, 1,5 m en 
promedio. Como último paso en la construcción 
de la infraestructura subterránea se colocaron las 
canalizaciones del sistema eléctrico, de 
telecomunicaciones e iluminación, porque estas 
son las que se encontraban más superficiales y 
así no se generan inconvenientes de 
intercepciones de tuberías y retrasos 
considerables en el proceso constructivo. Como 
último paso se construyó la estructura de 
pavimentos, cordón y caño, aceras y ciclo vías 
que componen el derecho de vía estipulado para 
desarrollar en el condominio de uso mixto.  
 Es importante mencionar que antes de 
que se iniciara el proceso constructivo del 
derecho de vía en el proyecto, se realizaron 
pruebas de flujo en los sistemas de alcantarillado 
sanitario y pluvial, y pruebas de presión el 
sistema de abastecimiento de agua potable. Esto 
con el fin de evitar la demolición de pavimentos o 
aceras por la corrección de errores presentes en 
la infraestructura construida previamente. 
 Los diferentes frentes de trabajo estaban 
compuestos por cuadrillas de 7 a 5 miembros y la 
maquinaria necesaria para las diferentes 
actividades. Las cuadrillas en general estuvieron 
compuestas por un encargado de cuadrilla 
(operario), un ayudante de operario y el resto de 
miembros fueron peones; solo en los casos 
especiales de la tubería potable y pluvial se debe 
adicionar a un fontanero. En el proyecto estaban 
presentes 5 cuadrillas y por lo que en general se 
tenían siempre cinco frentes de trabajo. Es 
importante mencionar que al tratarse de un 
proyecto de grandes dimensiones, las cuadrillas 
siempre se encontraban a largas distancias del 
plantel (entre 1 Km y 100 m), estas distancias 
generaban tiempos improductivos, tanto en la 
maquinaria como en la mano de obra, al tener 
que desplazarse hasta el plantel por herramientas 
o materiales requeridos durante el proceso 
productivo.  
 En cuanto al control de la maquinaria y la 
mano de obra dentro del proyecto se contó con 
varias herramientas que permitían llevar un 
control adecuado del tiempo de trabajo efectivo 
llevado a cabo. En el caso de la maquinaria, cada 
operador debe llenar y entregar una boleta en 
donde se indican datos importantes como fecha, 
equipo, operador, hora de inicio y de salida del 
operador, horímetro inicial y final de la máquina y 
una breve descripción de los trabajos realizados 
durante el día; esta debía estar firmada por el 
maestro de obras y ser aceptada por el 
bodeguero del proyecto; según se observa en el 
anexo 3. 
 Por otra parte, el control de la mano de 
obra se llevó a cabo por medio del levantamiento 
de una lista de asistencia diaria. En esta se 
especifica el día, nombre del trabajador, hora de 
entrada y hora de salida, para poder llevar un 
control adecuado de la asistencia y de las horas 
laboradas por parte del personal. 
 Finalmente, en el proyecto se contaba 
con personal específico encargado de la 
seguridad ocupacional e higiene ambiental. El 
personal de seguridad ocupacional estaba 
compuesto por un ingeniero en seguridad laboral 
e higiene ambiental y un técnico que le daba 
asistencia en las tareas de control e inspección 
en campo.  
 A todo el personal se le entregaba el 
equipo de protección personal que constaba de 
zapatos de seguridad, casco, chaleco, lentes de 
seguridad y guantes de protección. Algunos de 
estos insumos eran subvencionados por la 
empresa y otros se les deducían del salario en 
pagos. 
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Identificación de los 
procesos y recursos 
empleados   
 
Para identificar adecuadamente los procesos de 
excavación y colocación de tuberías en el 
proyecto y determinar los recursos empleados en 
estos, se realizaron constantes rondas de 
inspección y observación a los diferentes frentes 
de trabajo. Se llevaron a cabo 4 rondas diarias 
para familiarizarse con los diversos procesos y 
recursos empleados en cada frente de trabajo y 
se planteó clasificarlos en dos grandes grupos, 
basándose en la similitud de los escenarios de 
maquinaria empleados.  
 El primer grupo está compuesto por las 
actividades que forman parte de los procesos de 
excavación de tuberías de gran profundidad; 
dentro de esta categoría se encuentran las 
actividades de colocación de tuberías del sistema 
de alcantarillado pluvial, en diámetros desde 
1300 mm hasta los 300 mm, y el sistema de 
alcantarillado sanitario de 200 mm de diámetro. 
Las profundidades de colocación de estas 
tuberías varían entre los 3 m y 6 m.  
El segundo grupo está compuesto por las 
actividades que forman parte de los procesos de 
excavación de tuberías de poca profundidad, 
dentro de esta categoría se encuentran las 
actividades de colocación de tuberías sistema de 
agua potable y canalizaciones de los sistemas de 
distribución eléctrica y telecomunicaciones. Las 
profundidades de colocación de estas tuberías 
varían entre los 1 m y 2 m.  
 
 
Determinación del factor 
crítico de los procesos 
 
Una vez familiarizado con los diversos procesos 
de excavación y colocación de tuberías en el 
desarrollo, se procedió a determinar el factor 
crítico de las actividades por medio de una 
observación minuciosa de las actividades y el 
criterio de los expertos, en este caso del 
ingeniero del proyecto. Se entiende por factor 
crítico el equipo o maquinaria que generó 
mayores complicaciones, al averiarse, en las 
actividades que fueron analizadas. Este factor 
crítico se determinó por medio de la reducción 
considerable de los rendimientos en las diversas 
actividades y los grandes retrasos generados 
dentro del ciclo; demostrando así la influencia 
que tuvo en el desarrollo de la actividad. Se 
determinó un factor crítico para las actividades 
que formaban parte de los procesos de 
excavación de tuberías de gran profundidad y 
otro factor crítico para las actividades 
encontradas en el grupo de las tuberías de poca 
profundidad. 
 
 
Determinación de costos 
unitarios y rendimientos 
 
Para la medición de los rendimientos de la 
maquinaria presente en el proyecto, se 
emplearon varias herramientas entre las cuales 
se encontraban las boletas de maquinaria, 
formularios de campo (apéndice 1), un formulario 
en digital (anexo 1) donde se trasladaban los 
datos y se procesaban para el cálculo tanto de 
rendimientos como de los costos asociados a la 
actividad. Este formulario digital fue suministrado 
por Constructora TRAESA, pues es un formato 
empleado en la empresa para este tipo de 
mediciones. El formulario fue desarrollado en el 
software Microsoft Excel 2010, empleando 
funciones básicas como suma, resta, 
multiplicación, división y la función de promedio 
para la determinación de los diversos datos 
procesados. 
 El procedimiento general utilizado 
consistió en una serie de rondas de inspección, 
durante las cuales se anotaban datos relevantes 
como las condiciones del clima, topografía, tipo 
de suelo, avances diarios y las actividades en las 
cuales participó cada equipo pesado. Estas 
anotaciones se realizaban en un formulario, el 
cual se muestra en el apéndice 1. Una vez 
recopilada esta información se determinaban las 
horas máquina para cada equipo por medio de 
las boletas que cada equipo debía entregar al 
bodeguero al final de la jornada.  
 Por otra parte, se empleó una hoja de 
cálculo digital que permitió determinar los costos 
totales diarios de maquinaria, mano de obra y 
materiales, por medio de las horas máquina 
registradas en las boletas, las horas laboradas 
por la mano de obra registradas por el 
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bodeguero, los rendimientos de materiales 
especificados en el presupuesto detallado del 
proyecto y los costos unitarios de estos rubros 
facturados en el proyecto. Esta herramienta 
digital es mostrada en el anexo 1.  
Posteriormente, este formulario digital asociaba 
estos costos totales diarios a los avances 
cotidianos registrados en campo y así se 
determinó un costo unitario diario de maquinaria, 
mano de obra y de la actividad en general. Es así 
como la acumulación semanal de estos datos 
calculados a partir de mediciones de campo, 
permitía obtener un promedio semanal para todos 
estos costos unitarios que fueron calculados; 
como se observa en el anexo 2. 
 
 
Determinación de la 
propuesta de mejora 
 
Los resultados obtenidos se tabularon para 
desarrollar figuras que permitieran realizar 
comparaciones entre los datos de campo o reales 
y los datos teóricos o especificados en el 
presupuesto del proyecto. Se desarrollaron 
figuras que iban desde datos generales de la 
actividad a datos más específicos, tal como los 
recursos empleados (costos unitarios de 
maquinaria y mano de obra), hasta datos muy 
específicos de costos unitarios de la actividad y 
de maquinaria en diferentes escenarios de 
maquinaria específicos, para determinar el 
escenario con menor costo y mayor rendimiento 
para cada tipo de proceso de excavación y 
colocación de tubería. 
 Finalmente, a partir de la comparación de 
los diferentes escenarios de maquinaria 
presentes en los procesos de excavación de 
tuberías de gran y poca profundidad, se 
seleccionó el más adecuado para cada tipo de 
proceso. Este escenario apropiado fue el que 
generó un menor costo unitario de la actividad y 
de maquinaria y por consiguiente un mayor 
rendimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 12 
 
Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de los 
procesos de excavación 
 
Los procesos de excavación y colocación de 
tuberías incluyen aquellas actividades 
correspondientes a las tuberías de los sistemas 
de alcantarillado sanitario, pluvial, sistema de 
distribución de agua potable, canalizaciones para 
el sistema de distribución de energía eléctrica, 
canalizaciones para el sistema de 
telecomunicaciones y canalizaciones para el 
sistema de iluminación del condominio. 
 Los procesos se clasificaron en dos 
grandes grupos; el primero consistió en las 
tuberías de gran profundidad, dentro de este 
grupo encontramos principalmente los sistemas 
de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario 
en las cercanías de los desfogues. El segundo 
grupo consistió en las tuberías de poca 
profundidad, este grupo está compuesto por el 
sistema de distribución de agua potable, las 
canalizaciones para el sistema de distribución de 
energía eléctrica, telecomunicaciones e 
iluminación dentro del proyecto. A continuación 
se describen, detalladamente, las tareas 
necesarias a realizar, los insumos requeridos y el 
ciclo desarrollado en la construcción de estas 
obras de infraestructura.  
 
 
Tuberías de gran profundidad  
 
Dentro de los insumos directos requeridos para la 
construcción de estas obras tenemos: una 
retroexcavadora de grande (Caterpillar 336) a 
pequeña (Caterpillar 311), dependiendo de la 
profundidad, para la excavación de la gaveta en 
donde se colocará la tubería, un tractor de 
pequeño a mediano para la extensión y posterior 
relleno del material que fue cortado, un backhoe 
para la colocación de la tubería y relleno de esta 
con el material granular, una compactadora de 
pata de cabro y brincones para la densificación 
del material de relleno de la tubería y finalmente 
una vagoneta para el traslado del material 
granular requerido para el relleno y el traslado del 
material sobrante de la excavación de la tubería. 
En cuanto a la mano de obra las cuadrillas 
variaban de cinco a ocho integrantes y estaban 
compuestas por un operario, un ayudante y el 
resto de los integrantes eran peones. 
 El ciclo detallado seguido para la 
construcción de la infraestructura de tuberías de 
gran profundidad, inició con el replanteo por parte 
del topógrafo de la tubería, luego se desarrolló la 
excavación por medio de retroexcavadoras de la 
zanja, posteriormente los integrantes de la 
cuadrilla determinaban la profundidad al fondo de 
tubo para finalizar la excavación a ese nivel, 
luego se colocaba una cama de material granular 
para nivelar de manera adecuada el piso sobre el 
cual se colocaba la tubería y se sellaban las 
uniones de esta. Seguidamente se rellenaba la 
tubería con material granular y se compactaba 
con brincones hasta su corona, luego se 
finalizaba el relleno con el material antes fue  
excavado y se densificaba con una compactadora 
de pata de cabro. Finalmente, el material 
sobrante era cargado por medio de 
retroexcavadoras, en vagonetas para que estas 
transportaran al botadero los excedentes de la 
excavación de las tuberías. En cuanto al material 
granular, este era colocado por medio de 
backhoe y el material de relleno restante se 
colocaba por medio de un tractor. También es 
importante mencionar que mientras la 
retroexcavadora colocaba material cavado al lado 
de la zanja, el tractor conformaba este de manera 
que la excavadora siempre contara con el 
espacio necesario para colocar más material 
cavado.  
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Tuberías de poca profundidad 
 
Dentro de los insumos directos asociados a la 
construcción de estas obras se tiene un backhoe 
o retroexcavadora pequeña, dependiendo de la 
cantidad de canalizaciones a colocar; para la 
excavación de la gaveta en donde se colocará la 
tubería, un backhoe para el relleno del material 
que fue cortado, un backhoe para la colocación 
de la tubería y relleno de esta con el material 
granular; brincones para la densificación del 
material de relleno de la tubería y finalmente una 
vagoneta para el traslado del material granular 
requerido para el relleno y el traslado del material 
sobrante de la excavación de la tubería ya una 
vez esta haya sido rellenada completamente. En 
conclusión, este tipo de tuberías superficiales 
requirieron una menor cantidad de maquinaria 
pesada, básicamente con un backhoe y 
brincones bastó para su construcción. En cuanto 
a la mano de obra, las cuadrillas estaban 
compuestas por cinco integrantes, un operario, 
un ayudante y tres peones específicamente.  
El ciclo detallado seguido para la 
construcción de la infraestructura respectiva a las 
tuberías de poca profundidad comenzó con el 
replanteo por parte del topógrafo de la tubería, se 
continuo con la excavación de la zanja por medio 
de backhoe, posteriormente los integrantes de la 
cuadrilla determinaban la profundidad al fondo de 
tubo para finalizar la excavación a ese nivel,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luego se colocaba una cama de material granular 
para nivelar de manera adecuada el piso sobre el  
cual se colocaba la tubería y se sellaban las 
uniones de esta. Seguidamente, se rellenaba la 
tubería con material granular y se compactaba 
con brincones hasta su corona, luego se 
finalizaba el relleno con el material antes 
excavado y se densificaba por medio de 
brincones. Es importante mencionar que en el 
caso de las canalizaciones de 
telecomunicaciones, no se requería un relleno de 
material granular, pues el tipo de tubería 
empleada (COD de 100mm con 4 sub-conductos 
de 32 mm) no lo requiere y su fabricante no lo 
especificaba. Finalmente, el material sobrante era 
cargado por medio de backhoe en vagonetas 
para que estas transportaran al botadero los 
excedentes de la excavación de las tuberías. En 
cuanto al material granular, este era colocado por 
medio de backhoe y el material de relleno de 
suelo se colocaba por medio de un backhoe.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Esquema del ciclo general de construcción para tuberías de gran profundidad (Microsoft Power Point 2010). 
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Elementos críticos en los 
procesos de excavación 
 
Con el objetivo de realizar un análisis posterior 
fue necesario determinar cuál o cuáles son los 
factores críticos dentro de los diversos procesos 
de excavación presentes en el proyecto Hacienda 
Espinal. Dicho análisis se enfocará en los 
factores críticos identificados y en su influencia 
sobre los rendimientos y costos unitarios de las 
actividades. Se entiende como factor crítico el 
equipo o maquinaria que generó mayores 
complicaciones al averiarse durante las 
actividades analizadas.  
 Según lo observado en el proyecto, en el 
caso de las tuberías de gran profundidad el factor 
que generó mayores reducciones en los 
rendimientos y problemas dentro del correcto 
funcionamiento del ciclo de excavación, fueron 
los problemas presentados con la 
retroexcavadora. Las averías en esta máquina 
provocaron retrasos y llegaron incluso a frenar 
por completo la actividad hasta que el 
desperfecto fue reparado. Es por esto que se 
determinó que el factor crítico en este tipo de 
tuberías fue la retroexcavadora. 
En el caso de las tuberías poco 
profundas, el factor que redujo en mayor medida 
los rendimientos registrados y que generó 
mayores problemas dentro del ciclo de 
excavación, fue el backhoe. Cuando este equipo 
 
 
presentaba desperfectos, se generaban retrasos 
y tiempos muertos en las actividades de las que 
formaba parte importante. Estos retrasos eran 
muy importantes, debido a que el backhoe 
participaba en todas las tareas que componían 
las actividades de excavación Esta maquinaria 
realizaba las tareas de excavación, relleno y 
traslado de las tuberías que fueron colocadas. Es 
por esto que se determinó que el factor crítico en 
este tipo de tuberías fue el backhoe. 
Fue importante determinar el factor crítico 
dentro de los procesos porque en los resultados 
presentes a continuación, especialmente en las 
figuras 12 y 13, los datos se orientaron a 
determinar la influencia de este factor crítico en 
los costos unitarios los diferentes procesos y 
también en los costos unitarios de maquinaria, 
específicamente para cada tipo de proceso.  
 
 
Determinación de los 
rendimientos de 
maquinaria 
 
A partir de las mediciones de campo y el posterior 
procesamiento de la información recolectada, se 
desarrolló una figura que compara los 
rendimientos obtenidos en campo y los 
rendimientos previstos para las actividades en el 
presupuesto. Para la interpretación correcta de 
esta figura es necesario definir que los 
Figura 7.  Esquema del ciclo general de construcción para tuberías de poca profundidad (Microsoft Power Point 2010).
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rendimientos teóricos son los obtenidos a partir 
del presupuesto detallado del proyecto, mientras 
que los rendimientos reales son los obtenidos a 
partir de mediciones de campo y observación de 
las diferentes actividades. Tal y como se muestra 
en el apéndice 8 y se representa por medio de la 
figura 8.  
Estos datos fueron obtenidos por medio 
de la recopilacion semanal de datos de campo 
para las diversas actividades. A partir de estos 
datos, se determinó el promedio ponderado 
semanal para cada actividad. Los datos 
promediados se plasmaron en la figura 8 para su 
comparación directa contra los datos teóricos 
presupuestados.  
El formulario empleado para la 
recolección y posterior procesamiento de los 
datos para todas las actividades está presente en 
los apendices 1, 2 y del 9 al 28. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación de costos 
de las actividades 
 
Estos datos fueron obtenidos por medio de la 
recopilacion semanal de datos de campo para las 
diversas actividades. A partir de estos datos, se 
determinó el promedio ponderado semanal para 
cada actividad. Los datos promediados se 
plasmaron en la figura 8 para su comparación 
directa contra los datos teóricos presupuestados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El formulario empleado para la recolección y 
procesamiento de los datos para las actividades 
está presente en los apendices 1, 2 y del 9 al 28. 
 
 
Costos unitarios por actividad 
 
Al recopilar la información en campo de los 
costos unitarios de las diversas actividades que 
se llevaron a cabo en el proyecto, se desarrolló 
una figura que permitiera realizar una 
comparación entre los costos unitarios de campo  
Figura 8. Rendimientos de la maquinaria en excavación  en las diversas actividades y rendimientos del presupuesto (Microsoft Excel 2010). 
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y los costos unitarios según presupuesto. Antes 
de exponer las figuras es importante indicar que 
los costos unitarios teóricos son los obtenidos a 
partir del presupuesto, mientras que los costos 
unitarios reales son los obtenidos a partir de 
mediciones de campo que se llevaron a cabo en 
las diferentes actividades desarrolladas. 
En la obtención de estos datos se 
consideraron los costos relativos a la maquinaria, 
la mano de obra, los materiales empleados y los 
avances o el trabajo realizado para cada 
actividad. El costo unitario se obtuvo al dividir el 
costo total de la actividad entre el avance que se 
dio en esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anteriormente se presentó la figura 9, en la cual 
se exponen los costos unitarios teóricos y reales 
de las actividades relativas a las tuberías de gran 
profundidad. Dentro de estas actividades se 
encontraban las tuberías pluviales que 
presentaban diámetros desde 1200 mm hasta 
300 mm y las tuberías sanitarias de un diámetro 
de 200 mm. 
La figura 10 expone los costos unitarios 
teóricos y reales de las actividades relativas a las 
tuberías de poca profundidad. Dentro de estas 
actividades se encontraban las tuberías del 
sistema potable (Ø=150 mm), canalizaciones de 
telecomunicaciones (4 y 1 COD) y finalmente las 
canalizaciones eléctricas (trifásico, monofásico 
simple y doble, secundario). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Costos Unitarios de las actividades que componen los procesos de excavación de tuberías de gran 
profundidad (Microsoft Excel 2010).
Figura 10. Costos Unitarios de las actividades que componen los procesos de excavación de tuberías de poca 
profundidad (Microsoft Excel 2010).
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Costos unitarios de maquinaria  
 
Con los datos recopilados se desarrolló una serie 
de figuras que permiten comparar los costos 
unitarios relativos al rubro de maquinaria 
únicamente. Como se mencionó antes, cuando 
se habla de costos unitarios de maquinaria 
teóricos son los obtenidos a partir del 
presupuesto, mientras que los costos unitarios de 
maquinaria reales son los obtenidos a partir de 
mediciones realizadas en el proyecto. 
 En la figura 11 se presenta la 
comparación de los costos unitarios de 
maquinaria relativos a las tuberías que forman 
parte de los procedimientos de excavación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y colocación de las tuberías de gran profundidad, 
mientras que en la figura 12 se presenta la 
comparación de costos unitarios de maquinaria 
(reales y teóricos) para las tuberías que forman 
parte de los procedimientos de excavación y 
colocación de las tuberías de poca profundidad. 
En la obtención de estos datos sólo se 
consideraron las horas máquina empleadas en el 
desarrollo de las diversas actividades, el costo de 
la hora máquina para los diferentes equipos y los 
avances o el trabajo realizado para cada 
actividad. El costo unitario se obtuvo al dividir el 
costo de maquinaria entre el avance de la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Costos Unitarios relativos a los recursos de maquinaria para las tuberías de gran profundidad (Microsoft Excel 2010).
Figura 12. Costos Unitarios relativos a los recursos de maquinaria para las tuberías de poca profundidad (Microsoft Excel 2010).
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Costos unitarios de mano de obra 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se 
determinaron los costos unitarios referentes a la 
mano de obra para las diferentes actividades que 
forman parte de los procesos de excavación de 
tuberías de poca y gran profundidad. Los 
resultados obtenidos están plasmados en la 
figura 13, en donde también se comparan datos 
empíricos con los datos dados por el presupuesto 
detallado del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos unitarios para distintos 
escenarios de maquinaria 
 
Durante el desarrollo de este trabajo fue 
necesario evaluar valores o datos pasando de lo 
macro, como lo fueron los costos unitarios de las 
actividades, a lo un poco más específico, como lo 
fueron los costos unitarios de maquinaria y de 
mano de obra y, finalmente a lo micro, como lo 
fueron los rendimientos específicos para la 
maquinaria en actividades de excavación y la 
figuras mostradas a continuación, las cuales 
pretenden determinar cuál escenario de 
maquinaria es el que mejor desempeño mostró 
en cuanto a costos unitarios de las actividad y de 
maquinaria específicamente. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 14 se compararon los costos unitarios 
de la actividad y de maquinaria para los procesos 
de excavación de tuberías de gran profundidad. 
Esta comparación se realizó tomando datos de 
los diferentes escenarios de maquinaria que se 
plantearon y se presentaron en el proyecto. 
Dentro de las diferencias entre los escenarios de 
maquinaria estaban en el cambio del equipo 
dedicado a tareas de excavación, lo cual fue 
idóneo porque este era el factor crítico dentro el 
proceso. Es así como en la figura 14 se 
presentas tres escenarios distintos en donde se 
emplearon retroexcavadoras grandes (Caterpillar 
336), medianas (John Deere 200) y pequeñas 
(John Deere 160 o Caterpillar 311).  
 
 
 
 
Figura 13. Costos Unitarios relativos a los recursos de mano de obra para las tuberías de poca y gran profundidad 
(Microsoft Excel 2010). 
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Por otra parte, en la figura 15 se compararon los 
costos unitarios de la actividad y de maquinaria 
para los procesos de excavación de tuberías de 
poca profundidad. Esta comparación se realizó 
tomando datos de los diferentes escenarios de 
maquinaria que se plantearon y se presentaron 
en el proyecto. Dentro de las diferencias que se 
presentaron entre los escenarios de maquinaria 
estaban en el cambio del equipo dedicado a 
tareas de excavación, lo cual fue idóneo porque 
este era el factor crítico dentro el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es así como en la figura 15 se presentan dos 
escenarios distintos en el que se empleó un 
backhoe realizando las tareas de excavación, 
traslado, colocación y relleno de las tuberías, y un 
segundo escenario compuesto por un backhoe en 
tareas de excavación y otro backhoe dedicado al 
traslado, colocación y relleno de las tuberías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 15. Costos Unitarios de la actividad y de maquinaria para las tuberías de poca profundidad (Microsoft Excel 2010).
Figura 14. Costos Unitarios de la actividad y de maquinaria para las tuberías de gran profundidad (Microsoft Excel 2010).
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Costos totales de maquinaria  
 
Finalmente, se desarrollaron dos figuras más que 
permitieran corroborar la tendencia general de los 
costos totales de maquinaria durante los meses 
cuando se desarrolló el presente trabajo. 
Mediante estas figuras se pretende exponer la 
influencia de los diferentes procesos de 
excavación en los costos totales acumulados de 
maquinaria, reduciendo o aumentando el margen 
de ganancia o déficit con respecto a lo 
presupuestado previamente para el proyecto 
Hacienda Espinal. 
 La figura 16 se desarrolló por medio de 
un sistema de control de costos empleado 
durante el desarrollo de esta práctica profesional 
dirigida. Por medio de él se controló el recurso 
específico de maquinaria y se obtuvieron los 
datos semanales de costo total de maquinaria 
teórico (presupuesto) y real (proyecto).  
Es importante indicar que en la primera 
mitad de la figura se desarrollaron los procesos 
de excavación de tuberías de gran profundidad, 
mientras que en la segunda mitad se 
desarrollaron los procesos de excavación de 
tuberías de poca profundidad y otras actividades 
relativas a la construcción del derecho de vía en 
el proyecto Hacienda Espinal, específicamente en 
Finca Madre Etapa II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de este sistema de control de costos de 
maquinaria se obtuvo la figura 17, sólo que en 
esta ocasión los datos son de la Finca Filial 8, la 
cual forma parte también del proyecto Hacienda 
Espinal. De la misma manera, en la figura 16, en 
la primera mitad de la figura 17 se desarrollaron 
los procesos de excavación de tuberías de gran 
profundidad, mientras que en la segunda mitad 
se desarrollaron los procesos de excavación de 
tuberías de poca profundidad. Estas figuras nos 
muestran que el déficit con el que se  cerraron los 
proyecto fueron cercanos a los Us$ 8,000, muy 
por debajo a los Us$ 80,000 presentados en la 
primera etapa del desarrollo de este condominio. 
Esto demuestra una vez más que estos 
escenarios idóneos de maquinaria son muy 
eficientes en cuanto a costos y rendimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Costos Totales de Maquinaria para el Proyecto Hacienda Espinal Finca Madre etapa II (Microsoft Excel 2010).
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            Figura 17. Costos Totales de Maquinaria para el Proyecto Hacienda Espinal Finca Filial 8 (Microsoft Excel 2010).
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
Determinación del factor 
crítico en los costos 
 
Al observar las figuras 9, 10, 11, 12 y 13, se pudo 
determinar que el factor más influyente dentro de 
los procesos de excavación de tubería tanto de 
gran como de poca profundidad, fue la 
maquinaria. Esto porque se presentó una 
tendencia muy similar en las figuras 9 y 10 de 
costos unitarios por actividad y las figuras 11 y 12 
de costos unitarios de maquinaria. Esto indica 
que las variaciones presentes en los costos 
unitarios de maquinaria afectan directamente el 
costo de la actividad. Caso opuesto sucedió en la 
figura 13, la cual no mostraba una tendencia 
continua, ni similar a las otras figuras obtenidas a 
partir de datos de campo. Con esto se estableció 
que el factor que más influye y modifica los 
costos de las actividades en el proyecto era el 
costo de la maquinaria, por lo que el análisis de 
los resultados obtenidos y la determinación de los 
escenarios ideales de excavación y colocación de 
tuberías se orientó al análisis de los costos de 
maquinaria.  
 
 
Determinación de los 
escenarios ideales de 
maquinaria 
 
A partir de la figura 9 se determinó que en el caso 
de la tuberías de gran profundidad los costos 
unitarios de las actividades tendían a ser 
menores que lo especificado en el presupuesto 
del proyecto. Por lo que esto fue un indicio de 
que el escenario de maquinaria y mano de obra 
empleado en el proyecto es el idóneo. En el caso 
de las tuberías pluviales cuyo diámetro es de  
 
 
 
 
 
 
 
 
500 mm, 400 mm y 300 mm, se empleó un 
escenario del ciclo distinto, ya que en lugar de 
realizar la excavación con retroexcavadora, se 
utilizó un backhoe generando costos unitarios 
mayores. El escenario que parece ser el más 
adecuado está integrado por una retroexcavadora 
pequeña (John Deere 160C o similar), un tractor 
de pequeño a mediano (John Deere 650J o 
700J), una compactadora de 9 ton y un backhoe. 
Siendo el factor crítico, como se mencionó antes, 
la retroexcavadora. 
Caso contrario se presentó en la figura 
10, en donde la mayoría de las actividades 
presentaron costos unitarios mayores a los 
determinados en el presupuesto del proyecto. Las 
actividades de tuberías potables (Ø=150 mm) 
presentaron unos costos unitarios menores a los 
presupuestados previamente; esto nos indica que 
el escenario de maquinaria y mano de obra 
utilizado con mayor frecuencia en estas 
actividades es el idóneo y este supuesto se 
refuerza porque solo en esta actividad y en la 
canalización de telecomunicaciones 1 COD se 
empleó con frecuencia este escenario. Este 
escenario estaba compuesto por un backhoe 
excavando, otro backhoe trasladando, colocando 
y rellenando la tubería, brincones para compactar 
el relleno y una vagoneta. Siendo el factor crítico, 
como antes fue mencionado el backhoe en tareas 
de excavación. 
En la figura 11, se presentó un escenario 
general en donde los costos unitarios de 
maquinaria en los procesos de excavación y 
colocación de las tuberías de gran profundidad 
fueron menores a los que se definieron en el 
presupuesto inicial. Con esto podemos decir que 
el uso y selección de los equipos para el 
desarrollo de las diferentes actividades fue el 
adecuado y sus costos asociados se mantuvieron 
por debajo a los del plan original. Esto viene a 
reforzar que el escenario de maquinaria 
empleado en el proyecto fue el adecuado y que la 
mecánica de los proceso de excavación y 
colocación de las tuberías de gran profundidad se 
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ajustó a los recursos con que contaba el 
proyecto. 
 La figura 12 nos reitera que los recursos 
de maquinaria empleada en los procesos de 
excavación y colocación de las tuberías de poca 
profundidad no fueron los indicados, porque los 
costos unitarios relativos a la maquinaria en el 
proyecto fueron mayores a los presupuestados. 
Por lo que se requiere modificar la maquinaria 
utilizada para obtener mayores rendimientos en la 
actividad y así poder reducir los costos de 
maquinaria asociados a esta.  
 Esta situación fue evidente en la figura 8, 
en donde se pudo verificar que en los procesos 
de excavación de tuberías de poca profundidad 
es donde se presentaron valores de rendimientos 
con las mayores desviaciones con respecto a lo 
presupuestado. Mientras que en los procesos de 
excavación a gran profundidad se presentaron 
menores desviaciones y por lo tanto un mejor 
desempeño en costos asociados a estas 
actividades.  
 Es por esto que fue necesario comparar y 
determinar específicamente cuál escenario era el 
que mejor desempeño generaba en cuanto a 
costos unitarios de la actividad y de maquinaria 
para los dos tipos de procesos de excavaciones 
de gran y poca profundidad; centralizando esta 
comparación en los factores críticos antes 
mencionados para cada proceso.  
A partir de la figura 14, se muestra que el 
escenario de maquinaria con una excavadora 
pequeña (John Deere 160 o similar) es el de 
mejor desempeño en cuanto a costos unitarios se 
refiere. Este escenario fue el más empleado en el 
proyecto y por esto es que en los procesos de 
excavación de tuberías de gran profundidad se 
obtuvieron costos y rendimientos ajustados al 
plan general plasmado en el presupuesto.  
Por otra parte, la figura 15 refleja que los 
procesos de excavación de tuberías de poca 
profundidad presentaron un mejor funcionamiento 
al emplear un escenario en el que un backhoe 
realice las tareas de excavación y que otro 
backhoe realice las tareas de traslado, colocación 
y relleno de las tuberías. En el caso analizado se 
tornó aún más crítico emplear este escenario, ya 
que cuando fue empleado el escenario con un 
backhoe el costo unitario fue mayor al 
presupuestado y esta situación es la que podría 
llegar a generar pérdidas considerables en los 
proyectos de construcción de infraestructura de la 
empresa.   
Finalmente, las figuras 16 y 17 permitieron 
corroborar una vez más el desempeño adecuado 
de los procesos de excavación de tuberías de 
gran profundidad y el desempeño inconveniente 
de los procesos de excavación de tuberías de 
poca profundidad. Esto por cuanto se observó 
que en las etapas iniciales del proceso 
constructivo donde se construyeron las tuberías 
de gran profundidad, tanto para finca madre 
como para finca filial 8, se presentó un margen 
mayor de ganancia y en las etapas finales del 
proceso productivo donde se construyeron las 
tuberías de poca profundidad, este margen se 
redujo. Estas figuras nos muestran que el déficit 
cercano a los Us$ 8,000 para ambos proyectos, 
muy por debajo a los Us$ 80,000 presentados en 
la primera etapa del desarrollo de este 
condominio. Esto demuestra la eficiencia en 
cuanto a costos y rendimientos  de estos 
escenarios idóneos de maquinaria. 
Por último, es importante mencionar que 
los rendimientos de la maquinaria y su 
desempeño dentro de los ciclos de trabajo que se 
puedan presentar en los diversos proyectos de 
construcción, son muy dependientes de las 
condiciones de sitio, la capacidad de los 
operadores y las condiciones climáticas que se 
presenten en el sitio de trabajo. Por lo que es 
importante indicar que estos resultados están 
limitados a las condiciones de campo, climáticas 
y de mano de obra que se presentaban en el 
proyecto Hacienda Espinal. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan las principales 
conclusiones: 
 
 Considerando el tipo de proyecto y la 
cantidad de actividades que formaban los 
procesos constructivos, se clasificaron 
los procesos de excavación de tuberías 
en dos grupos. Los procesos de 
excavación y colocación de tuberías de 
gran profundidad, que incluyen los 
sistemas de alcantarillado pluvial y 
sanitario y los procesos de excavación y 
colocación de tuberías de poca 
profundidad, que abarcan los sistemas de 
distribución de agua potable, sistema de 
canalizaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones. 
 En los procesos de excavación y 
colocación de tuberías de gran 
profundidad se identificó que el factor 
crítico dentro del proceso era la 
retroexcavadora en tareas de corte. Esto 
porque las averías en este equipo 
generaron incrementos considerables de 
los costos unitarios y reducciones en las 
rendimientos de la actividad. 
 En los procesos de excavación y 
colocación de tuberías de poca 
profundidad se identificó que el factor 
crítico dentro del proceso era el backhoe 
en tareas de corte. Esto porque las 
averías en este equipo generaron la 
paralización total de las cuadrillas, 
generando incrementos considerables en 
costos unitarios y reducciones en las 
rendimientos de la actividad. 
 El recurso que más afecta los costos 
unitarios de las diferentes actividades es 
la maquinaria, pues las figuras 11 y 12  
 
 
 
 
 
muestran una tendencia constante y 
proporcional a las expuestas en las 
figuras 9 y 10 de costos unitarios de la 
actividad. Esto corrobora que las 
variaciones presentes en los costos 
unitarios de maquinaria afectan 
directamente el costo de la actividad; ya 
que estos representan un 22% del costo 
de unitario de la actividad.  
 El costo de mano de obra, aun siendo 
importante, no afecta de manera directa 
los costos unitarios de las actividades, ya 
que como lo muestra la figura 13 no hay 
una tendencia constante ni proporcional a 
las expuestas en las figuras 9 y 10 de 
costos unitarios de la actividad. Esto 
corrobora que las variaciones presentes 
en los costos unitarios de mano de obra 
no afectan en gran manera el costo de la 
actividad; ya que estos representan sólo 
un 7% del costo unitario de la actividad. 
 Las actividades críticas en cuanto a 
costos unitarios y rendimientos fueron las 
pertenecientes a los procesos de 
excavación y colocación de tuberías de 
poca profundidad (Figuras 8, 10 y 12). 
 La propuesta de mejora para la 
excavación y colocación de tuberías de 
gran profundidad es emplear una 
retroexcavadora pequeña (John Deere 
160), un tractor de pequeño a mediano 
(Jonh Deere 700), una compactadora de 
9 toneladas, un backhoe y una vagoneta; 
ya que este escenario de maquinaria 
genera costos y rendimientos más 
acordes a los presupuestados. Como se 
muestra en la figura 14. 
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 La propuesta de mejora para la 
excavación y colocación de tuberías de 
poca profundidad es emplear un backhoe 
en tareas de excavación, y otro en tareas 
de traslado, colocación y relleno de las 
tuberías, brincones y vagonetas, pues 
este escenario de maquinaria genera 
costos y rendimientos más acordes con 
los presupuestados. Como se muestra en 
la figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se considera que empleando las 
propuestas de mejora en los procesos de 
excavación se pueden obtener mejores 
resultados, debido a que en la etapa de 
tuberías de gran profundidad, donde se  
empleó el escenario más eficiente, se 
generó mayor ganancia; demostrando 
 
 
 
 
ser un escenario de maquinaria que 
optimiza el proceso de excavación. 
Mientras que en la etapa de tuberías 
poco profundas, donde se utilizó el 
escenario de maquinaria menos eficiente, 
se redujo considerablemente este 
superávit; demostrando que es necesario 
emplear otro esquema más eficiente 
como el planteado en la propuesta de 
mejora. Las figuras 16 y 17 muestran 
este comportamiento de los costos 
totales de maquinaria, pues en sus 
primeras etapas se llevaron a cabo los 
procesos de excavación de gran 
profundidad y en sus etapas finales se 
desarrollaron los procesos de excavación 
de poca profundidad. 
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan las principales 
recomendaciones: 
 
 En los procesos de excavación y 
colocación de tuberías de gran 
profundidad, realizar un estudio similar al 
desarrollado en este trabajo, para 
determinar los equipos ideales en tareas 
de relleno (tractores) y compactación. 
 En los procesos de poca profundidad, 
evaluar la metodología empleada por el 
departamento presupuestario para 
determinar los rendimientos empleados 
en los presupuestos, pues estos 
presentaron grandes diferencias con los 
rendimientos medidos en campo en el 
proyecto Hacienda Espinal.   
 Realizar un estudio similar al desarrollado 
en este trabajo para otras actividades y 
procesos constructivos que no estuvieron 
contemplados en esta investigación. Tal 
como la construcción de desfogues, 
lagunas de retención, plantas de 
tratamientos y la construcción de 
elementos componen el derecho de vía 
como aceras, zonas verdes, cordón y 
caño y pavimentos. 
 Para la mano de obra, efectuar un 
estudio similar al desarrollado en este 
trabajo, con el objetivo de determinar 
escenarios de mano de obra óptimos 
para cada tipo de procesos de 
excavación y colocación de tuberías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reducir las distancias del campamento a 
los diferentes frentes de trabajo para 
disminuir los tiempos de acarreos de las 
tuberías y equipos. 
 Desarrollar una metodología que permita 
determinar la cantidad de horas de 
maquinaria requeridas para el desarrollo 
de pozos, tragantes, cajas del sistema 
eléctrico y de telecomunicaciones, ya que 
se empleó hasta el triple de las horas 
previstas. A efecto de tener un panorama 
de todas las actividades que se pueden 
presentar en los procesos constructivos 
de infraestructura en condominios.  
 Emplear los datos de costos unitarios y 
rendimientos reales (de campo) que se 
determinaron en este proyecto para 
proyecto futuros de la empresa que 
tengas condiciones similares a la 
presentes en el proyecto Hacienda 
Espinal. 
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Apéndices 
 
 
 
 
 
 
En esta sección se presentaran las herramientas 
empleadas y otros documentos que fueron de 
interés en el desarrollo de este proyecto de 
graduación y que fueron de elaboración propia. 
 
 Apéndice 1: Formulario de campo. 
 
 Apéndice 2: Base de datos boletas de 
control de maquinaria. 
 
 Apéndice 3: Sistema de control de costos 
Hacienda Espinal Finca Madre Etapa II. 
 
 Apéndice 4: Sistema de control de costos 
Hacienda Espinal Finca Filial 8. 
 
 Apéndice 5: Sistema de control de la 
facturación de maquinaria. 
 
 Apéndice 6: Cuadro de costo unitario de 
la actividad. 
 
 Apéndice 7: Cuadro de costo unitario de 
maquinaria. 
 
 Apéndice 8: Cuadro de costo unitario de 
mano de obra. 
 
 Apéndice 9: Cuadro de rendimientos de 
maquinaria para las actividades. 
 
 Apéndice 10: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=1300 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 11: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=1200 mm Rib Loc. 
 
 
 
 
 
 Apéndice 12: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=1000 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 13: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=900 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 14: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=800 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 15: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=700 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 16: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=600 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 17: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=500 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 18: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=400 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 19: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería pluvial 
Ø=300 mm Rib Loc. 
 
 Apéndice 20: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería sanitaria 
Ø=20 cm (ASTM F949), profundidad 
2.5m. 
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 Apéndice 21: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería sanitaria 
Ø=20 cm (ASTM F949), profundidad 
4.0m. 
 
 Apéndice 22: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería potable 
Ø=150 mm PVC SDR-26, Finca Filial 8. 
 
 Apéndice 23: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la tubería potable 
Ø=150 mm PVC SDR-26, Finca Madre. 
 
 Apéndice 24: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la canalización 
eléctrica primaria monofásica 2 PVC 100 
mm 1 PVC 50 mm SDR-41. 
 
 Apéndice 25: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la canalización 
eléctrica secundaria 2 PVC 75mm SDR-
41. 
 
 Apéndice 26: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la canalización 
eléctrica primaria monofásica doble 3 
PVC 100 mm 1 PVC 50 mm SDR-41. 
 
 Apéndice 27: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la canalización 
eléctrica primaria trifásica  4 PVC 100mm 
y 1 PVC 50mm. 
 
 Apéndice 28: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la canalización 
telecomunicaciones 1 COD 100mm 4 
subconductos 32 mm PE. 
 
 Apéndice 29: Cálculo de costos unitarios 
y rendimientos para la canalización 
telecomunicaciones 4 COD 100mm 4 
subconductos 32 mm PE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
       Apéndice 1. Formulario de campo para la recolección de datos en el proyecto.
FORMULARIO DE CAMPO
	
Actividad #1:____________________________
Avance:_________________________________
Equipo:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Actividad #2:____________________________
Avance:_________________________________
Equipo:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Actividad #3:____________________________
Avance:_________________________________
Equipo:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Actividad #4:____________________________
Avance:_________________________________
Equipo:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Actividad #5:____________________________
Avance:_________________________________
Equipo:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Actividad #6:____________________________
Avance:_________________________________
Equipo:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
     
                                                        
                                                      
                                              
                                                
                                                      
                                                  
                                                
                                                  
                                            
                                                            
                                          
                                                        
                                                      
                                                  
                                                    
                                                  
                                                   
                                              
                                                  
                                                                 
                                                            
                                          
                                                  
                                                  
                                                  
                                                           
                                                
                                              
                                                  
                                                                
                                                            
                                            
                                                  
                                                  
                                                  
                                                      
                                                    
                                                  
                                              
                                                  
                                                
                                          
                                                  
                                                  
                                                    
                                                      
                                                
                                                  
                                                      
                                                
                                                          
                                          
                                                    
                                                  
                                              
                                                    
                                                  
                                                                
                                                      
                                                    
                                                                      
                                          
 Fecha 
10/12/2012 
Equipo 
EX‐06‐02 
Descripción 
Excavadora 120CL 
Propietario 
RECO 
Boleta 
5407 
Actividad 
Limpieza de terreno, cortar y cargar tierra (Mario) 
Act. Presupuesto 
401 
HM 
7 $ 
Costo/h 
52.00 $ 
Costo Total 
364.00 
Avance Estado 
45.5 m PAGO 
10/12/2012 RE‐06‐06 Excavadora 160D Tractores Escazú 105707 Rompiendo Zanja tubería pluvial 1300 (Ridder) 310 8 $ 60.00 $ 480.00 13.3 m PAGO 
10/12/2012 BA‐12‐01‐01 Backhoe 310SJ Tractores Escazú 103747 Conformando calle 404 4 $ 35.00 $ 140.00 1 uni PAGO 
10/12/2012 BA‐15‐09‐12 Backhoe 310SJ BCLA 18859 Trasladando concreto para pozos 404 8 $ 35.00 $ 280.00 1 uni PAGO 
10/12/2012 BA‐10‐12‐11 Backhoe 310SJ BCLA 18511 Rellenando tubería sanitaria y cargando escombro (Mario) 401 7 $ 35.00 $ 245.00 45.5 m PAGO 
10/12/2012 AB‐07‐08‐08 Backhoe 310SJ BCLA 18247 Limpieza de la finca (presupuesto) 1008 9 $ 35.00 $ 315.00 ‐ PAGO 
10/12/2012 RO‐02‐06 Compactadora CS‐533E Tractores Escazú 93029 Compactando Lastre 102 1 $ 50.00 $ 50.00 300 m3 PAGO 
10/12/2012 TR‐12‐02‐01 Tractor 650J John Deere Tractores Escazú 103897 Extendiendo tierra 102 3 $ 46.00 $ 138.00 300 m3 PAGO 
10/12/2012 VA‐87 Vagoneta Tractores Escazú 104903 102 2 $ 40.00 $ 80.00 300 m3 PAGO 
10/12/2012 VA‐101 Vagoneta Tractores Escazú 103305 Viajes de tierra y concreto de hacienda espinal al tajo 102 7 $ 40.00 $ 280.00 300 m3 PAGO 
10/12/2012 TA‐04 Tanque de Agua BCLA 18356 401,310,404,102 1 $ 200.00 $ 200.00 varios PAGO 
11/12/2012 EX‐06‐02 Excavadora 120CL RECO 5408 Limpieza de terreno, cortar y cargar tierra (Mario) 401 9 $ 52.00 $ 468.00 42 m PAGO 
11/12/2012 RE‐06‐06 Excavadora 160D Tractores Escazú 105708 Rompiendo Zanja tubería pluvial 1300 (Ridder) 310 9 $ 60.00 $ 540.00 16.9 m PAGO 
11/12/2012 BA‐12‐01‐01 Backhoe 310SJ Tractores Escazú 103748 Excavación tuberia sanitaria (Mario) 401 7 $ 35.00 $ 245.00 42 m PAGO 
11/12/2012 BA‐15‐09‐12 Backhoe 310SJ BCLA 18860 Traslado de concreto y rellenando pozos 404 9 $ 35.00 $ 315.00 2 uni PAGO 
11/12/2012 BA‐10‐12‐11 Backhoe 310SJ BCLA 18512 Trasladando concreto para pozos (Lester) 404 8 $ 35.00 $ 280.00 2 uni PAGO 
11/12/2012 AB‐07‐08‐08 Backhoe 310SJ BCLA 18248 Limpieza de la finca 1008 9 $ 35.00 $ 315.00 ‐ PAGO 
11/12/2012 RO‐02‐06 Compactadora CS‐533E Tractores Escazú 93030 Compactando Tierra? 102 5 $ 50.00 $ 250.00 300 m3 PAGO 
11/12/2012 TR‐12‐02‐01 Tractor 650J John Deere Tractores Escazú 103898 Extendiendo tierra? 102 5 $ 46.00 $ 230.00 300 m3 PAGO 
11/12/2012 VA‐87 Vagoneta Tractores Escazú 93178 Viajes tierra interno y viaje de concreto de tajo a haciendo espinal 102 8 $ 40.00 $ 320.00 300 m3 PAGO 
11/12/2012 VA‐101 Vagoneta Tractores Escazú 103306 Viajes de tierra y concreto de hacienda espinal al tajo 102 5 $ 40.00 $ 200.00 300 m3 PAGO 
11/12/2012 TA‐04 Tanque de Agua BCLA 18357 401,310,404,102 1 $ 200.00 $ 200.00 varios PAGO 
12/12/2012 EX‐06‐02 Excavadora 120CL RECO 5409 Excavasión zanja tubería sanitaria (Mario) 401 9 $ 52.00 $ 468.00 46.5 m PAGO 
12/12/2012 RE‐06‐06 Excavadora 160D Tractores Escazú 105709 Excavando tubería pluvial (Ridder) 310 8 $ 60.00 $ 480.00 15.8 m PAGO 
12/12/2012 BA‐12‐01‐01 Backhoe 310SJ Tractores Escazú 103749 Excavación tuberia sanitaria (Mario) 401 8 $ 35.00 $ 280.00 46.5 m PAGO 
12/12/2012 BA‐15‐09‐12 Backhoe 310SJ BCLA 18861 Rellenando y trasladando conconcreto para pozos (Lester) 403 y 404 9 $ 35.00 $ 315.00 2 uni PAGO 
12/12/2012 AB‐07‐08‐08 Backhoe 310SJ BCLA 18249 Cargando escombro a vagonetas 1009 9 $ 35.00 $ 315.00 ‐ PAGO 
12/12/2012 RO‐02‐06 Compactadora CS‐533E Tractores Escazú 93031 Compactando Tierra 102 5 $ 50.00 $ 250.00 300 m3 PAGO 
12/12/2012 TR‐12‐02‐01 Tractor 650J John Deere Tractores Escazú 103899 Extendiendo tierra 102 8 $ 46.00 $ 368.00 300 m3 PAGO 
12/12/2012 VA‐87 Vagoneta Tractores Escazú 93179 Traslado de lastre, tierra interno y 2 viajes de tierra al botadero 102 8 $ 40.00 $ 320.00 300 m3 PAGO 
12/12/2012 VA‐101 Vagoneta Tractores Escazú 103307 Viajes de tierra y concreto de hacienda espinal al tajo 102 7 $ 40.00 $ 280.00 300 m3 PAGO 
12/12/2012 TA‐04 Tanque de Agua BCLA 18358 401,310,403 y404,102 1 $ 200.00 $ 200.00 varios PAGO 
13/12/2012 EX‐06‐02 Excavadora 120CL RECO 5410 Excavasión zanja tubería sanitaria (Mario) 401 8 $ 52.00 $ 416.00 50 m PAGO 
13/12/2012 RE‐06‐06 Excavadora 160D Tractores Escazú 105710 Excavando tubería pluvial (Ridder) 310 9 $ 60.00 $ 540.00 0 m PAGO 
13/12/2012 BA‐12‐01‐01 Backhoe 310SJ Tractores Escazú 105750 Excavación tuberia sanitaria (Mario) 401 7 $ 35.00 $ 245.00 50 m PAGO 
13/12/2012 BA‐15‐09‐12 Backhoe 310SJ BCLA 18862 Rellenando y trasladando concreto para pozos (Lester) 403 9 $ 35.00 $ 315.00 2 uni PAGO 
13/12/2012 BA‐10‐12‐11 Backhoe 310SJ BCLA 18513 Concreto para pozos para contratistas (Lester) 403 9 $ 35.00 $ 315.00 2 uni PAGO 
13/12/2012 AB‐07‐08‐08 Backhoe 310SJ BCLA 18250 Tapando tuberia? Y acarriando concreto 314 9 $ 35.00 $ 315.00 1 uni PAGO 
13/12/2012 RO‐02‐06 Compactadora CS‐533E Tractores Escazú 93032 Compactando Tierra? 102 4 $ 50.00 $ 200.00 300 m3 PAGO 
13/12/2012 TR‐12‐02‐01 Tractor 650J John Deere Tractores Escazú 103900 Extendiendo tierra? 102 4 $ 46.00 $ 184.00 300 m3 PAGO 
13/12/2012 VA‐87 Vagoneta Tractores Escazú 93180 5 Viajes Internos 102 5 $ 40.00 $ 200.00 300 m3 PAGO 
13/12/2012 TA‐04 Tanque de Agua BCLA 18359 401,310,403,102 1 $ 200.00 $ 200.00 varios PAGO 
14/12/2012 EX‐06‐02 Excavadora 120CL RECO 5411 Excavasión zanja tubería sanitaria (Mario) 401 6 $ 52.00 $ 312.00 44.5 m PAGO 
14/12/2012 RE‐06‐06 Excavadora 160D Tractores Escazú 105711 Excavando tubería pluvial (Ridder) 310 6 $ 60.00 $ 360.00 14 m PAGO 
14/12/2012 BA‐12‐01‐01 Backhoe 310SJ Tractores Escazú 105748 Conformando calles preguntar a encargado 310 7 $ 35.00 $ 245.00 14 m PAGO 
14/12/2012 BA‐15‐09‐12 Backhoe 310SJ BCLA 18863 Relleno y traslado de concreto para pozos 403 9 $ 35.00 $ 315.00 2 uni PAGO 
14/12/2012 BA‐10‐12‐11 Backhoe 310SJ BCLA 18514 Trasladando materiales y concreto?? 403 6 $ 35.00 $ 210.00 2 uni PAGO 
14/12/2012 AB‐07‐08‐08 Backhoe 310SJ BCLA 18651 Quitando escombro y rellenando tubería? 401 7 $ 35.00 $ 245.00 44.5 m PAGO 
14/12/2012 RO‐02‐06 Compactadora CS‐533E Tractores Escazú 93033 Compactando Tierra 401 y 310 4 $ 50.00 $ 200.00 44.5 y 14 m PAGO 
14/12/2012 TR‐01 Tractor 650J BCLA 18312 Rellenando tubería 266.6666667 4 $ 46.00 $ 184.00 44.5 y 14 m PAGO 
14/12/2012 VA‐87 Vagoneta Tractores Escazú 93181 5 viajes de tierra internos 401 y 310 5 $ 40.00 $ 200.00 44.5 y 14 m PAGO 
14/12/2012 TA‐04 Tanque de Agua BCLA 18360 401,310,403 1 $ 200.00 $ 200.00 varios PAGO 
15/12/2012 EX‐06‐02 Excavadora 120CL RECO 5413 Excavasión de zanja tubería sanitaria (Mario) 401 4 $ 52.00 $ 208.00 26.8 m PAGO 
15/12/2012 RE‐06‐06 Excavadora 160D Tractores Escazú 105712 Excavando tubería pluvial (Ridder) 310 5 $ 60.00 $ 300.00 20 m PAGO 
15/12/2012 BA‐12‐01‐01 Backhoe 310SJ Tractores Escazú 105749 Cortando taludes 104 4 $ 35.00 $ 140.00 92.5 m2 PAGO 
15/12/2012 BA‐15‐09‐12 Backhoe 310SJ BCLA 18864 Traslado de concreto y rellenando pozos 403 5 $ 35.00 $ 175.00 1 uni PAGO 
15/12/2012 BA‐10‐12‐11 Backhoe 310SJ BCLA 18515 Trasladando concreto para pozos (Lester) 403 4 $ 35.00 $ 140.00 3 uni PAGO 
15/12/2012 AB‐07‐08‐08 Backhoe 310SJ BCLA 18652 Tapando tuberia sanitaria (Mario) y echando cuartilla (Ridder+) 401 y 310 6 $ 35.00 $ 210.00 26.8 y 20 m PAGO 
15/12/2012 RO‐02‐06 Compactadora CS‐533E Tractores Escazú 93034 Compactando Tierra 401 y 310 4 $ 50.00 $ 200.00 26.8 y 20 m PAGO 
15/12/2012 TR‐01 Tractor 650J BCLA 18313 Tapando tubería 401 y 310 5 $ 46.00 $ 230.00 26.8 y 20 m PAGO 
15/12/2012 VA‐87 Vagoneta Tractores Escazú 93182 Dos viajes de cuartillal del tajo al proyecto hacienda espinal 401 y 310 4 $ 40.00 $ 160.00 26.8 y 20 m PAGO 
15/12/2012 TA‐04 Tanque de Agua BCLA 18361 401,310,403y403,104 1 $ 200.00 $ 200.00 varios PAGO 
             
                                                                                                       
                                                                                                        
                                                                                                                
                                                                                                  
                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                  
                                                                                               
                                                                                                 
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                                  
                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                                     
                                                                                               
                                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                                                            
                                                                                                      
                                                                                                       
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                               
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                          
                                                                                                                    
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                      
                                                                                                                          
                                                                                                      
                                                                                                              
                                 
                         
                                                                                         
                             
                                     
                       
                           
                       
                       
                          
                                            
                                
                                    
                                
                                        
                              
                                     
                            
                                  
                                  
       
 
                                  Apéndice 3. Sistema de control de costos de maquinaria para el proyecto Hacieda Espinal, Finca Madre Etapa II 
TOTAL 419,016.29 $ 503,186.70 $ 
CÓDIGO ACTIVIDAD AVANCE A LA FECHA $/uni TEÓRICO $/uni REAL COSTO TEÓRICO COSTO REAL 
101 Corte de material util 3727.93 m3 0.94$ 1.50$ 3,520.82$ 5,587.63$ 
102 Relleno con material útil de sitio 2545.42 m3 3.50$ 3.24$ 8,908.09$ 8,252.02$ 
103 Disposición de material no utilizable dentro de la propiedad 2799.80 m3 2.90$ 1.96$ 8,124.52$ 5,499.62$ 
104 Conformación de taludes 2613.05 m2 0.93$ 0.71$ 2,438.85$ 1,851.18 $ 
201 Tubo PVC SDR‐26 Ø=150mm 1186.20 m 7.70$ 7.46$ 9,135.86 $ 8,854.31$ 
202 Previstas d=25mm Lprom=6.8m 2.0 uni 28.10$ 154.58$ 56.20$ 309.17$ 
301 Tubo Ø=300mm Rib Loc (hprom=2.45 m) 386.85 m 20.19$ 17.48$ 7,811.37$ 6,761.35$ 
302 Tubo Ø=400mm Rib Loc (hprom=2.80 m) 389.00 m 24.21$ 24.73$ 9,416.76 $ 9,621.09$ 
303 Tubo Ø=500 mm Rib Loc (hprom =2.70 m) 52.00 m 28.93$ 32.17$ 1,504.21$ 1,672.66 $ 
304 Tubo Ø=700mm Rib Loc (hprom=2.75m) 81.00 m 33.25$ 26.10$ 2,693.13$ 2,114.33$ 
305 Tubo Ø=800mm Rib Loc (hprom=4.30 m) 295.50 m 72.38$ 40.37$ 21,387.41$ 11,927.97 $ 
306 Tubo Ø=900 mm Rib Loc (hprom=4.05 m) 227.50 m 71.35$ 68.07$ 16,231.15$ 15,485.19$ 
307 Tubo Ø=1000 mm Rib Loc (hprom=4.50m) 347.00 m 104.79$ 60.06$ 36,360.47 $ 20,841.57 $ 
309 Tubo Ø=1200 mm Rib Loc (hprom=5.85m) 92.00 m 175.18$ 114.59$ 16,116.63$ 10,541.91$ 
310 Tubo Ø=1300 mm Rib Loc (hprom=3.85m) 106.00 m 91.41$ 56.56$ 9,689.28 $ 5,995.18 $ 
312 Pozos registro concreto Ø120 cm ( Hprom= 2.85 m) 5 uni 41.00$ 227.47$ 205.00$ 1,137.33$ 
313 Pozos registro concreto Ø160 cm ( Hprom= 4.20 m) 13 uni 171.47$ 223.38$ 2,229.08$ 2,904.00$ 
314 Pozos registro concreto Ø200 cm ( Hprom= 4.60 m) 6.0 uni 171.47$ 517.96$ 1,028.81$ 3,107.75$ 
316 Tragantes dobles con rejilla h prom=1.10m 26.0 uni 41.00$ 151.52$ 1,066.00 $ 3,939.46 $ 
401 Tubo Ø=20cm (ASTM F949, H=3.1 m) 1469.40 m 20.98$ 20.86$ 30,825.36 $ 30,648.44 $ 
402 Prevista Sanitaria en PVC ASTM F949 200mm (Lprom= 23 m) 4 uni 88.99$ 184.40$ 355.95$ 737.60 $ 
403 Pozos de registro concreto de 120 cm hprom= 2.40 m  33  uni 41.00$ 309.89$ 1,353.00 $ 10,226.33$ 
404 Pozos de registro concreto de 160 cm hprom= 4.10 m  10  uni 41.00$ 265.65$ 410.00$ 2,656.50 $ 
601 Canalización primaria trifásica 4 PVC 100 mm+ 1 PVC 50 mm SDR‐41 925.00 m 6.90$ 7.70$ 6,386.75$ 7,118.62$ 
602 Canalización primaria monofásica 2 PVC 100 mm+ 1 PVC 50 mm SDR‐41 239.00 m 6.90$ 8.73$ 1,650.20 $ 2,086.81$ 
603 Canalización primaria monofásica 3 PVC 100 mm+ 1 PVC 50 mm SDR‐41 227.00 m 6.90$ 8.80$ 1,567.34 $ 1,998.59$ 
604 Canalización secundaria 2 PVC 75mm SDR‐41 744.00 m 3.13$ 5.10$ 2,328.50 $ 3,795.66 $ 
606 Caja de Registro Primario CRP 11 uni 82.00$ 289.90$ 902.00$ 3,188.92$ 
607 Caja de Registro Secundario CRS 8 uni 41.00$ 94.69$ 328.00$ 757.50 $ 
610 Foso de Transformador monofásico sumergible FTM 3 uni 174.00 $ 409.27$ 522.00$ 1,227.82$ 
611 Foso para seccionadora sumergible 6 vías 1 uni 386.96$ 540.33$ 386.96$ 540.33$ 
701 Canalización Telecomunicación 4 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE 1144.00 m 5.05$ 5.51$ 5,779.72$ 6,308.01$ 
702 Canalización AccesosTelecom 1 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE 501.10 m 4.68$ 3.89$ 2,343.92$ 1,950.00 $ 
703 Canalización acometida telecomunicaciones 2 PVC 25 mm SDR 26 68.00 m 2.40$ 9.63$ 162.89$ 654.50$ 
704 Arqueta tipo 2C 1 uni 82.00$ 676.25$ 82.00$ 676.25$ 
705 Arqueta tipo A5 5 uni 137.50 $ 285.04$ 687.50$ 1,425.19$ 
706 Arqueta tipo A6 2 uni 137.50 $ 469.58$ 275.00$ 939.17$ 
707 Arqueta tipo A7 2 uni 137.50 $ 281.81$ 275.00$ 563.63$ 
708 Arqueta tipo FOR3 1 uni 137.50 $ 476.31$ 137.50$ 476.31$ 
901 Conformación de subrasante 8893 m2 0.73$ 0.65$ 6,453.97$ 5,747.38 $ 
902 Subbase 30 cm pavimentos de concreto 5118 m3 4.01$ 7.10$ 20,496.95$ 36,311.56$ 
904 Base Granular 45 cm estabilizada pavimentos de adoquin 64.13 m3 10.19$ 14.60$ 653.37$ 936.34$ 
905 Cama de Arena 4 cm 228.64 m2 0.13$ 2.56$ 28.58$ 586.25$ 
906 ADOQUINES 8 cm en pasos peatonales 228.64 m2 1.40$ 2.41$ 320.10$ 551.25$ 
1001 Acera con malla electrosoldada 3965.83 m2 1.60$ 1.44$ 6,345.33$ 5,691.60 $ 
1003 Cordón y Caño (fc=210kg/cm2, 65cm y 30 cm de espalda) 33.00 m 1.00$ 3.54$ 33.00$ 116.67$ 
1004 Bordillo (fc=210kg/cm2, 40 x 15cm) 1402.8 m 1.40$ 1.94$ 1,963.85$ 2,721.17$ 
1005 y 1002 Zonas verdes de derechos de vía y ciclovías 12609.45 m2 1.52$ 0.51$ 19,168.95$ 6,378.02$ 
1008 Limpieza de Finca Madre y Finca Filial 19 6,078.23$ 
1009 Remoción Losas Etapa I 1,125.00 $ 
1010 Excavacion En Roca 2920.00 m3 20.58$ 16.62$ 60,100.29$ 48,522.38 $ 
1011 Conexión Telecomunicaciones en Acceso Principal Etapa I 2,356.44 $ 
1012 Tubería potable sector de Quebrada Las Machas Ø=1'' 181.00 m 355.83$ 
1013 Limpieza de Town Center 4,691.98 $ 
1014 Conformación de terrazas Parque el Banano 6,146.08 $ 
1015 Conformación Calle Hacienda Espavel 4,590.85$ 
1016 Actividades varias Etapa I 1,582.45$ 
1017 Tanque Séptico Acceso 6 798.07$ 
1018 Laguna Retención Acceso 8 88,768.66 $ 75,496.63$ 
1019 Excavación tubería eléctrica parque El Banano 72.00 m 279.31$ 
1020 Cajas Eléctricas de control tanque de agua 5 uni 69.31$ 
1021 Ampliación de la Calle Marginal a ruta 27, Acceso Principal 72,505.24 $ 
1022 Excavación del submarino de la planta de tratamiento en el dique 432.48$ 
1023 Excavación tubería sanitaria de Acceso 8 hacia el puente 11,790.25$ 
1024 Excavación del submarino de la planta de tratamiento en acceso 6 1,797.30 $ 
1025 Previstas potables en boulevard B 740.00$ 
1026 Puente sanitario Acceso 8 hacia quebrada Las Machas 408.75$ 
CONTROL DE COSTOS DE MAQUINARIA
             
                                                                                                              
                                                                                                                               
                                                                                                              
                                                                                                               
                                                                                                                                 
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                                
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                        
                                                                                                                
                                                                                                          
                                                                                                                  
                                                                                                                       
                                                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                                              
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                          
                                                                                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                     
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                          
                                                                                                                 
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                                
                                                                                                                 
                                                                                                                        
                                                                                                                      
                                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                         
                                                                                                                 
                                                                                                                                        
                                    
                        
                                   
                                   
                             
                               
                                          
                           
                        
                                         
                                       
       
 
                                     Apéndice 4. Sistema de control de costos de maquinaria para el proyecto Hacieda Espinal, Finca Filial 8 
TOTAL 97,762.23$ 215,918.40$ 
CÓDIGO ACTIVIDAD AVANCE A LA FECHA $/uni TEÓRICO $/uni REAL COSTO TEÓRICO COSTO REAL 
1.02 Corte de material no utilizable 2231 m3 0.94$ 1.58$ 2,107.11$ 3,529.11$ 
1.03 Disposición de material no utilizable dentro de la propiedad ( acarreo max 1.5 km) 2887 m3 2.90$ 2.00$ 8,378.60$ 5,789.06$ 
1.04 Corte de material util 3354 m3 0.94$ 1.53$ 3,167.24$ 5,135.58$ 
1.05 Relleno con material útil de sitio 590 m3 3.50$ 5.09$ 2,063.40$ 3,001.97$ 
1.06 Disposición de material util sobrante dentro de la propiedad en Finca Madre II Etapa 3354 m3 2.37$ 2.63$ 7,932.78$ 8,811.88$ 
1.07 Conformación de taludes 3108.06 m2 0.93$ 1.57$ 2,900.86$ 4,878.75$ 
2.01 Tubo PVC SDR‐26 Ø=150mm 1248 m 7.70$ 5.52$ 9,611.83$ 6,883.61$ 
2.02 Previstas en polietileno de alta densidad 13 mm (Lprom=9.1m) 63 uni 33.09$ 49.57$ 2,084.72$ 3,122.76$ 
3.01 Tubo Ø=300mm Rib Loc (hprom=1.55 m) 111.00 m 12.75$ 16.11$ 1,415.36$ 1,788.72$ 
3.02 Tubo Ø=400mm Rib Loc (hprom=2.30 m) 251.00 m 19.96$ 16.85$ 5,010.18$ 4,229.23$ 
3.03 Tubo Ø=600mm Rib Loc (hprom=2.45m) 81.00 m 27.73$ 30.08$ 2,246.37$ 2,436.21$ 
3.04 Tubo Ø=700mm Rib Loc (hprom=2.55 m) 81.00 m 32.64$ 8.29$ 2,643.78$ 671.37$ 
3.05 Tubo Ø=800mm Rib Loc (hprom=2.65 m) 52.00 m 37.50$ 32.73$ 1,950.00$ 1,702.01$ 
3.06 Pozos registro concreto Ø120 cm ( Hprom= 2.1 m) 4 uni 41.00$ 275.94$ 164.00$ 1,103.75$ 
3.07 Pozos tragantes de concreto Ø120 cm ( Hprom= 2,20 m) 2 uni 84.00$ 203.88$ 168.00$ 407.75$ 
3.08 Pozos registro concreto Ø160 cm ( Hprom= 2.45 m) 1 uni 73.43$ 752.92$ 73.43$ 752.92$ 
4.01 Tubo Ø=20cm (ASTM F949, H=1.6 m) 959.00 m 12.49$ 9.34$ 11,979.08$ 8,953.81$ 
4.02 Prevista Sanitaria en PVC ASTM F949 100mm (Lprom= 8.7 m) 49 uni 218.14$ 103.48$ 10,688.69$ 5,070.73$ 
4.03 Pozos de registro concreto de 120 cm hprom= 1.60 m  17  uni 41.00$ 207.33$ 697.00$ 3,524.67$ 
6.01 Caja de Registro Primario CRP 3 uni 82.00$ 247.24$ 246.00$ 741.71$ 
6.02 Caja de Registro Secundario CRS 4 uni 41.00$ 59.79$ 164.00$ 239.17$ 
6.03 Foso de Transformador monofásico sumergible FTM 3 uni 174.00$ 549.96$ 522.00$ 1,649.88$ 
6.08 Canalización primaria monofásica 2 PVC 100 mm+ 1 PVC 50 mm SDR‐41 10 m 4.78$ 24.90$ 47.32$ 246.47$ 
6.09 Canalización primaria monofásica + acometida + alumbrado 45 m 6.90$ 8.20$ 310.71$ 368.89$ 
6.10 Canalización primaria monofásica + secundaria + alumbrado 120 m 6.90$ 8.91$ 826.48$ 1,066.19$ 
6.11 Canalización primaria monofásica + alumbrado 47 m 6.90$ 7.21$ 323.14$ 337.20$ 
6.12 Canalización primaria monofásica + acometida 9 m 6.90$ 27.39$ 62.14$ 246.47$ 
6.13 Canalización primaria monofásica + acometida doble + alumbrado 22 m 6.90$ 6.48$ 149.14$ 140.00$ 
6.15 Canalización primaria monofásica doble y alumbrado 158 m 6.90$ 9.20$ 1,093.69$ 1,457.30$ 
6.16 Canalización primaria monofásica doble, acometida y alumbrado 61 m 6.90$ 10.48$ 422.56$ 641.47$ 
6.17 Canalización primaria monofásica doble, secundaria y alumbrado 57 m 6.90$ 17.24$ 391.49$ 977.30$ 
6.18 Canalización acometida y acometida 1 PVC 50mm + 1 PVC 38mm SDR‐41 46 m 2.72$ 5.73$ 124.65$ 263.14$ 
6.19 Canalización secundaria 2 PVC 75mm SDR‐41 137 m 3.13$ 8.76$ 430.02$ 1,204.17$ 
6.20 Canalización secundaria 2 PVC 75mm+1 PVC 38mm SDR‐41 103 m 3.13$ 8.53$ 321.11$ 874.84$ 
6.22 Canalización acometida electrica 1 PVC 50mm SDR‐41 46 m 2.72$ 6.58$ 124.92$ 302.50$ 
7.06 Canalización AccesosTelecom 1 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE 993 m 4.68$ 5.20$ 4,645.74$ 5,160.00$ 
7.07 Canalización acometida 2 PVC 25 mm SDR 26 703 m 2.40$ 3.47$ 1,683.98$ 2,440.83$ 
9.01 Conformación de subrasante 4938 m2 0.73$ 0.53$ 3,583.86$ 2,639.11$ 
9.02 Subbase 30 cm pavimentos de concreto 1741 m3 4.01$ 7.06$ 6,974.85$ 12,287.43$ 
10.01 Acera (fc=175kg/cm2, 10 cm de esp + 20 cm de lastre) con malla electrosoldada 20 m2 1.60$ 15.50$ 32.00$ 310.00$ 
10.06 Limpieza de Finca Madre Etapa II y Finca Filial 8 8,398.57$ 
10.07 Actividades varias Etapa II 1,256.67$ 
10.08 Puente sanitario Acceso 8 hacia quebrada Las Machas 330.00$ 
10.09 Construcción de columnas del portón de acceso principal 495.83$ 
10.10 Construcción zona de habilitación para Circo del Sol 93,590.15$ 
10.11 Relleno de lote de Andrés Morales 480.64$ 
10.12 Previstas potables y pasantes en finca madre Etapa II y Finca Filial 8 2,328.33$ 
10.14 Limpieza parque el Banano 549.26$ 
10.15 Intervención calle del sobasto 2,291.00$ 
10.16 Correccíon en la colocación de los pedestales de Finca Filial 19 810.00$ 
CONTROL DE COSTOS DE MAQUINARIA
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
                     
                  
                
                  
                  
                
                  
                  
                   
                  
                  
                  
                  
 
                       
                
                
                  
                  
                  
                   
                  
                
                     
                   
                
                
                  
                  
                     
                     
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                  
                
                  
                  
                      
                   
                      
                
                     
                   
                  
                  
                
             
  Apéndice 5. Sistema para el control de la facturación de maquinaria en el proyecto Hacienda Espinal Etapa II. 
Facturación de Maquinaria y Equipos 
Proyecto: Hacienda Espinal Etapa II y Finca Filial 8 
Periodo Equipo Monto Aprobado Horas Totales Empresa 
01/12/12 - 15/12/12 - 15,896.00 $ 326,3 Tractores de Escazú 
16/12/12 - 30/12/12 - 7,576.00 $ 135 Tractores de Escazú 
29/11/12 - 05/12/12 - 3,235.00 $ 81 BCLA 
06/12/12 - 12/12/12 - 5,855.00 $ 133 BCLA 
13/12/12 - 19/12/12 - 7,784.00 $ 179 BCLA 
06/12/12 - 22/12/12 RE-06-02 5,148.00 $ 99 RECO 
04/12/12 - 08/12/12 Vagoneta Movil rv 02 1,160.00 $ 30 RECO 
14/12/12 - 31/12/12 Hormigonera 1,416.67 $ - RECO 
01/12/12 - 31/12/12  Cortadora Asfalto, Sierra Patín,Batidora, Vibrador concreto 1,064.29 $ - RECO 
20/12/12 - 22/12/12 TR-650J 828.00 $ 18 BCLA 
20/12/12 - 02/01/13 - 4,005.00 $ 88 BCLA 
01/01/13 - 15/01/13 - 25,494.00 $ 398 Tractores de Escazú 
03/01/13 - 09/01/13 - 9,424.00 $ 192 BCLA 
10/01/13 - 16/01/13 - 9,448.00 $ 190 BCLA 
16/01/13 - 31/01/13 - 31,862.00 $ 383.3 Tractores de Escazú 
09/01/13 - 21/01/13 - 2,862.18 $ 53.1 DISTEYE EDU 
28/01/13 - 10/02/13 BA-Alquilado-01 1,968.32 $ 71 Excavaciones Manrique 
28/01/13 - 10/02/13 Volvo 210 Alquilada 6,146.53 $ 97 Inversiones Ruiguad S.A. 
28/01/13 - 09/02/13 - 5,005.94 $ 79 EYMAC S.A. 
28/01/13 - 09/02/13 Vagonetas Alquilada 9,051.49 $ 326.5 Acarreos Arguedas 
02/01/13 - 09/01/13 RE-06-02 1,976.00 $ 38 RECO 
01/01/13 - 31/01/13 Hormigonera 2,500.00 $ - RECO 
01/01/13 - 31/01/13
 Cortadora de Asfalto, Sierra
Patin, Batidora, Vibrador de
Concreto 
886.80 $ - RECO 
24/01/13 - 30/01/13 - 11,528.00 $ 269 BCLA 
31/01/13 - 06/02/13 - 14,598.00 $ 317 BCLA 
11/02/13 - 22/02/13 BA- Alquilado-01 2,578.22 $ 93 Excavaciones Manrique 
14/02/13 - 23/02/13 RE- Hyundai 140 2,813.47 $ 59.2 Maquinaria y Equipos Vargas MAQUEVA 
11/02/13 - 23/02/13 RE- Volvo 210 6,336.63 $ 100 Inversiones Ruiguad S.A. 
14/02/13 - 20/02/13 TR-Komatzu-2 (TR-40117) 3,534.65 $ 51 Trabajos con tractor pantanero ARCE 
11/02/13 - 24/02/13 TR-Komatzu-2 y vagonetas 5,884.16 $ - Tractores R y F 
11/02/13 - 24/02/13 VA-Alquiladas 18,689.11 $ - Acarreos Arguedas 
11/02/13 - 16/02/13 VA-Alquiladas 674.26 $ 42 ST- Construcción & Transportes 
11/02/13 - 22/02/13 RE- CAT 320D (RE-00266) 4,562.38 $ 72 EYMAC S.A. 
01/02/13 - 23/02/13 - 31,786.00 $ 536.2 Tractores de Escazú 
07/02/13 - 13/02/13 - 13,899.00 $ 291 BCLA 
25/02/13 - 09/03/13 - 3,255.45 $ 68.5 Maquinaria y Equipos Vargas MAQUEVA 
25/02/13 - 04/03/13 - 3,358.42 $ 53 Inversiones Ruiguad S.A. 
25/02/2013 - 126.73 $ 2 EYMAC S.A. 
14/01/13 - 16/01/13 BA-15-09-12 350.00 $ 10 BCLA 
14/02/13 - 27/02/13 BA-15-09-12 2,905.00 $ 83 BCLA 
14/02/13 - 06/03/13 BA-17-01-13 4,305.00 $ 123 BCLA 
21/02/13 - 06/03/13 BA-07-08-08 3,465.00 $ 99 BCLA 
14/02/13 - 04/03/13 BA-12-05-12 4,200.00 $ 120 BCLA 
19/02/13 - 06/03/13 BA-10-12-11 3,290.00 $ 94 BCLA 
14/02/13 - 06/03/13 BA-09-03-11 4,585.00 $ 131 BCLA 
14/02/13 - 06/03/13 BA-08-08-09 4,690.00 $ 134 BCLA 
14/02/13 - 20/02/13 TR-850J 3,690.00 $ 45 BCLA 
28/02/13 - 02/03/13 TR-850J 1,476.00 $ 18 BCLA 
20/02/13 - 22/02/13 TR-D6D 720.00 $ 12 BCLA 
07/02/13 - 06/03/13 TA-04 4,800.00 $ 24 BCLA 
25/02/13 - 15/03/13 - 19,068.00 $ 339.6 Tractores de Escazú 
11/03/13 - 21/03/13 RE-Hyundai-140, RE-CAT-311 3,773.47 $ 79.4 Maquinaria y Equipos Vargas MAQUEVA 
11/03/13 - 22/03/13 TR-650J 3,910.89 $ 79 EYMAC S.A. 
11/03/13 - 12/03/13 TR-Komatzu-2 (TR-40117) 831.68 $ 12 Trabajos con tractor pantanero ARCE 
09/03/13 - 16/03/13 TR-D5G 2,281.19 $ 48 Constructora Monte Sion S.A. 
11/03/13 - 14/03/13 RO-01 (Compactadora Lisa) 752.48 $ 19 Constructora Monte Sion S.A. 
11/03/13 - 22/03/13 VA-Alquiladas 16,601.98 $ 756.25 Acarreos Arguedas 
11/03/2013 VA-Alquiladas 133.66 $ 9 Acarreos de Materiales Wilberth Quesada 
16/03/13 - 27/03/13 VA-63, VA-64, VA-65, VA-88, RO­01-07, ARE-02-09 7,207.00 $ 106.3 Tractores de Escazú 
23/03/13 - 06/04/13 TR-650J 2,970.30 $ 60 EYMAC S.A. 
25/03/13 - 08/04/13 RE-110 3,461.39 $ 76 Agro Jerusalem S.A. 
25/03/13 - 06/04/13 VA-Alquiladas 11,270.30 $ 470.75 Acarreos Arguedas 
TOTAL 394,956.01 $ 4013 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
     
     
     
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
    
    
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 6. Cuadro de Costo unitaria de la actividad. 
Actividad
Profundidad
Promedio (m)
Costo Unitario
Real Teórico
Tuberías Pluviales 
Ø=1300 mm 6,00 $322,58 $353,63
Ø=1200 mm 6,00 $312,26 $416,89
Ø=1000 mm 3,80 $214,51 $299,88
Ø=900 mm 3,50 $157,03 $189,25
Ø=800 mm 4,25 $144,86 $177,12
Ø=700 mm 2,50 $99,79 $116,59
Ø=600 mm 2,50 $96,12 $98,77
Ø=500 mm 2,50 $105,51 $87,58
Ø=400 mm 1,00 $61,59 $59,67
Ø=300 mm 1,00 $48,21 $46,89
Tuberías Sanitarias
Ø=200 mm 2,50 $37,20 $42,90
Ø=200 mm 4,00 $45,89 $42,90
Tuberías Potables
Ø=150 mm 1,00 $42,88 $43,80
Ø=150 mm 1,50 $41,47 $43,80
Canalizaciones 
Eléctricas
Trifásica 1,50 $59,46 $57,33
Monofásico 1,50 $45,87 $44,35
Monofásico doble 1,50 $51,49 $50,92
Secundario 1,50 $24,67 $22,78
Canalizaciones 
Telecomunicaciones
4 COD 1,50 $75,11 $73,69
1 COD 1,50 $29,12 $27,10
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
     
     
     
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
    
    
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
            Apéndice 7. Cuadro de Costo unitaria de maquinaria. 
Actividad
Profundidad
Promedio (m)
Costo Maquinaria
Real Teórico
Tuberías Pluviales 
Ø=1300 mm 6,00 $70,19 $91,41
Ø=1200 mm 6,00 $81,01 $175,18
Ø=1000 mm 3,80 $37,37 $104,79
Ø=900 mm 3,50 $43,98 $71,35
Ø=800 mm 4,25 $41,42 $72,38
Ø=700 mm 2,50 $18,95 $33,25
Ø=600 mm 2,50 $28,72 $27,73
Ø=500 mm 2,50 $38,38 $28,93
Ø=400 mm 1,00 $26,14 $24,21
Ø=300 mm 1,00 $20,69 $20,19
Tuberías Sanitarias
Ø=200 mm 2,50 $19,43 $20,98
Ø=200 mm 4,00 $27,31 $20,98
Tuberías Potables
Ø=150 mm 1,00 $10,88 $7,70
Ø=150 mm 1,50 $9,71 $7,70
Canalizaciones 
Eléctricas
Trifásica 1,50 $11,48 $6,90
Monofásico 1,50 $8,94 $6,90
Monofásico doble 1,50 $8,81 $6,90
Secundario 1,50 $5,57 $3,13
Canalizaciones 
Telecomunicaciones
4 COD 1,50 $5,63 $5,05
1 COD 1,50 $5,67 $4,68
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
 
     
     
     
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
    
    
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Apéndice 8. Cuadro de Costo unitaria de mano de obra. 
Actividad
Profundidad
Promedio (m)
Costo Mano de Obra
Real Teórico
Tuberías Pluviales 
Ø=1300 mm 6,00 $23,63 $23,90
Ø=1200 mm 6,00 $22,22 $23,90
Ø=1000 mm 3,80 $8,83 $19,92
Ø=900 mm 3,50 $9,55 $10,20
Ø=800 mm 4,25 $11,46 $9,00
Ø=700 mm 2,50 $7,75 $7,10
Ø=600 mm 2,50 $5,54 $6,50
Ø=500 mm 2,50 $17,14 $6,54
Ø=400 mm 1,00 $6,98 $6,10
Ø=300 mm 1,00 $6,45 $4,95
Tuberías Sanitarias
Ø=200 mm 2,50 $4,92 $8,85
Ø=200 mm 4,00 $5,73 $8,85
Tuberías Potables
Ø=150 mm 1,00 $6,54 $9,45
Ø=150 mm 1,50 $6,30 $9,45
Canalizaciones 
Eléctricas
Trifásica 1,50 $3,00 $5,45
Monofásico 1,50 $4,07 $4,70
Monofásico doble 1,50 $3,27 $4,67
Secundario 1,50 $2,81 $3,50
Canalizaciones 
Telecomunicaciones
4 COD 1,50 $3,12 $2,30
1 COD 1,50 $3,10 $2,10
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
     
     
     
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
     
    
 
    
    
 
          Apéndice 9. Cuadro de rendimientos de maquinaria para las actividades. 
Actividad
Profundidad
Promedio (m)
Rendimientos (und/h)
Real Teórico
Tuberías Pluviales 
Ø=1300 mm 6,00 1,99 1,97
Ø=1200 mm 6,00 0,82 2,86
Ø=1000 mm 3,80 1,77 4,31
Ø=900 mm 3,50 4,46 2,60
Ø=800 mm 4,25 3,24 2,60
Ø=700 mm 2,50 6,43 5,60
Ø=600 mm 2,50 4,05 6,80
Ø=500 mm 2,50 1,33 6,60
Ø=400 mm 1,00 5,56 7,90
Ø=300 mm 1,00 2,56 9,60
Tuberías Sanitarias
Ø=200 mm 2,50 6,12 8,75
Ø=200 mm 4,00 5,53 8,75
Tuberías Potables
Ø=150 mm 1,00 4,74 18,18
Ø=150 mm 1,50 5,45 18,18
Canalizaciones 
Eléctricas
Trifásica 1,50 11,01 15,38
Monofásico 1,50 6,18 15,38
Monofásico doble 1,50 11,23 15,38
Secundario 1,50 8,59 33,33
Canalizaciones 
Telecomunicaciones
4 COD 1,50 7,46 23,00
1 COD 1,50 8,93 25,00
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 13.3 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora J160 hrs 8 $60.00 $480.00 1.66
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $46.00 $0.00
7 Compactadora hrs $50.00 $0.00
8 Back Hoe hrs $35.00 $0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 4 $40.00 $160.00 3.33
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 5.32
$690.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.27
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.33
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.67
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1300 mm m 13.3 $188.50 $2,507.05
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 13.3 $5.78 $76.87
3 Lastre comercial m3 39.501 $11.65 $460.19
$3,044.11
Total actividad $ 4,071.71
Costo unitario ( $/und) $ 306.14
Tubería pluvial Ø=1300 mm Rib Loc
Hacienda Espinal
10/12/2012
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL   
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 16.9 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora J160 hrs 9 $60.00 $540.00 1.88
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $46.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 0.85
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 4.23
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 4 $40.00 $160.00 4.23
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 6.76
$950.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.34
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.69
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.85
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1300 mm m 16.9 $188.50 $3,185.65
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 16.9 $5.78 $97.68
3 Lastre comercial m3 50.193 $11.60 $582.24
$3,865.57
Total actividad $ 5,153.17
Costo unitario ($/und) $ 304.92
11/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1300 mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL   
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 15.8 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora J160 hrs 8 $60.00 $480.00 1.98
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $46.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 0.79
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 3.95
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 4 $40.00 $160.00 3.95
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 7.90
$880.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.32
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.58
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.79
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1300 mm m 15.8 $188.50 $2,978.30
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 15.8 $5.78 $91.32
3 Lastre comercial m3 46.926 $11.60 $544.34
$3,613.97 $228.73
Total actividad $ 4,831.57
Costo unitario ( $/und) $ 305.80
12/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1300 mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL   
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora J160 hrs 9 $60.00 $540.00 0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 4 $46.00 $184.00 0.00
7 Compactadora hrs 4 $51.00 $204.00 0.00
8 Back Hoe hrs 4.5 $35.00 $157.50 0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 4 $40.00 $160.00 0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 0.00
$1,295.50
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1300 mm m 0 $188.50 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 0 $5.78 $0.00
3 Lastre comercial m3 0 $11.60 $0.00
$0.00
Total actividad $ 1,633.10
Costo unitario ( $/und) $ 0.00
SUB-TOTAL MATERIALES
13/12/2012
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL   
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1300 mm Rib Loc
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 14 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora J160 hrs 6 $60.00 $360.00 2.33
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 4 $46.00 $184.00 3.50
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 7.00
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 2.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2.5 $40.00 $100.00 5.60
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 4.20
$1,057.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.28
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.40
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.70
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1300 mm m 14 $188.50 $2,639.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 14 $5.78 $80.92
3 Lastre comercial m3 41.58 $11.60 $482.33
$3,202.25
Total actividad $ 4,597.51
Costo unitario ( $/und) $ 328.39
Tubería pluvial Ø=1300 mm Rib Loc
COSTO TOTAL   
( $)
14/12/2012
Hacienda Espinal
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 20 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora J160 hrs 5 $60.00 $300.00 4.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 2.5 $46.00 $115.00 8.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 10.00
8 Back Hoe hrs 3 $35.00 $105.00 6.67
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 10.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 10.00
$742.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 0.67
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 3.33
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 1.67
$202.56
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1300 mm m 20 $188.50 $3,770.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 20 $5.78 $115.60
3 Lastre comercial m3 59.4 $11.60 $689.04
$4,574.64
Total actividad $ 5,519.20
Costo unitario ( $/und) $ 275.96
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
15/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1300 mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL   
( $)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320
3 Excavadora CAT 312D 1.97 1.99
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650 3.83
7 Compactadora / Brincón 17.00 0.82
8 Back Hoe 3.37
9 Vagoneta 13-14 m3 4.52
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 5.70
MANO DE OBRA
1 Peon 0.37
2 Ayudante 1.87
3 Operario 0.93
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 25,806.26
Avance actividad (und) 80
Promedio Semanal (col/ und) $322.58 353.63$                
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 5,615.17
Avance actividad (und) 80
Promedio Semanal (col/ und) $70.19 91.41$                  
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,890.56
Avance actividad (und) 80
Promedio Semanal (col/ und) $23.63 23.90$                  
Rendimientos     
Real  ( und/ hr)
Rendimientos     
Teórico ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 21 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6.0 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD160 hrs 8 $60.00 $480.00 2.63
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 4 $46.00 $184.00 5.25
7 Compactadora hrs 3 $50.00 $150.00 7.00
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 5.25
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 10.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 8.40
$1,084.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.42
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.10
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.05
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1200 mm m 21 $174.10 $3,656.10
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 21 $5.80 $121.80
3 Lastre comercial m3 52.5 $11.65 $611.63
$4,389.53
Total actividad $ 5,811.13
Costo unitario ($/und) $ 276.72
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Tubería pluvial Ø=1200 mm Rib Loc
Hacienda Espinal
18/12/2012
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6.0 m.
Nota: Retro excavadora dañada a medio día.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD160 hrs 6 $60.00 $360.00 0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 3.5 $46.00 $161.00 0.00
7 Compactadora hrs 3 $50.00 $150.00 0.00
8 Back Hoe hrs 3 $35.00 $105.00 0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 0.00
$962.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1200 mm m 0 $174.10 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 0 $5.80 $0.00
3 Lastre comercial m3 0 $11.65 $0.00
$0.00
Total actividad $ 1,300.27
Costo unitario ($/und) $ 0.00
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
19/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1200 mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 14 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6.0 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 336 CAT hrs 6 $98.00 $588.00 2.33
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD160 hrs $60.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 3.5 $46.00 $161.00 4.00
7 Compactadora hrs 2.5 $50.00 $125.00 5.60
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 1.56
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 7.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 4.20
$1,335.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.28
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.40
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.70
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1200 mm m 14 $174.10 $2,437.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 14 $5.80 $81.20
3 Lastre comercial m3 35 $11.65 $407.75
$2,926.35
Total actividad $ 4,599.62
Costo unitario ($/und) $ 328.54
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
20/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1200 mm Rib Loc
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 24 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6.0 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs 87.00$   $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 74.00$   $0.00
3 Excavadora JD160 hrs 4 60.00$   $240.00 6.00
4 Tractor JD850 hrs 82.00$   $0.00
5 Tractor JD750 hrs 76.00$   $0.00
6 Tractor JD650 hrs 3.5 46.00$   $161.00 6.86
7 Compactadora hrs 2 50.00$   $100.00 12.00
8 Back Hoe hrs 6 35.00$   $210.00 4.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2.5 40.00$   $100.00 9.60
10 Camión Articulado hrs 95.00$   $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs 43.00$   $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 20.00$   $66.67 7.20
$877.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.48
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.40
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.20
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1200 mm m 24 $174.10 $4,178.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 24 $5.80 $139.20
3 Lastre comercial m3 60 $11.65 $699.00
$5,016.60
Total actividad $ 6,231.87
Costo unitario ($/und) $ 259.66
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1200 mm Rib Loc
SUB-TOTAL MATERIALES
21/12/2012
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6.0 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD160 hrs 4 $60.00 $240.00 0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 2 $46.00 $92.00 0.00
7 Compactadora hrs 2 $50.00 $100.00 0.00
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 5 $20.00 $100.00 0.00
$787.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44
$202.56
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1200 mm m 0 $174.10 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 0 $5.80 $0.00
3 Lastre comercial m3 0 $11.65 $0.00
$0.00
Total actividad $ 989.56
Costo unitario ($/und) $ 0.00
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
22/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1200 mm Rib Loc
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 20 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6.0 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 7 $68.00 $476.00 2.86
3 Excavadora JD160 hrs $60.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 5 $46.00 $230.00 4.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 10.00
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 2.22
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 4.5 $40.00 $180.00 4.44
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 8.00
$1,353.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 0.67
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 3.33
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 1.67
$202.56
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1200 mm m 20 $174.10 $3,482.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 20 $5.80 $116.00
3 Lastre comercial m3 50 $11.65 $582.50
$4,180.50
Total actividad $ 5,736.06
Costo unitario ($/und) $ 286.80
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
03/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1200 mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D 2.33
2 Excavadora JD200, CAT 320 2.86 0.82
3 Excavadora CAT 312D 2.16
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650 3.35
7 Compactadora 5.77
8 Back Hoe 2.17
9 Vagoneta 13-14 m3 5.26
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 4.63
MANO DE OBRA
1 Peon 0.46
2 Ayudante 2.31
3 Operario 1.15
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 24,668.50
Avance actividad (und) 79
Promedio Semanal (col/ und) $312.26 416.89$                
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 6,400.00
Avance actividad (und) 79
Promedio Semanal (col/ und) $81.01 175.18$                
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,755.52
Avance actividad (und) 79
Promedio Semanal (col/ und) $22.22 23.90$                  
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 36 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 9 $68.00 $612.00 4.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Bricon hrs 20 $3.00 $60.00 1.80
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 9.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 18.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 14.40
$942.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.72
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.60
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.80
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1000 mm m 36 $137.60 $4,953.60
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 36 $0.30 $10.80
3 Lastre comercial m3 93.96 $11.65 $1,094.63
$6,059.03
Total actividad $ 7,338.63
Costo unitario ($/und) $ 203.85
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
22/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1000 mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 55 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 9 $68.00 $612.00 6.11
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Bricon hrs 20 $3.00 $60.00 2.75
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 13.75
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 27.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 16.50
$958.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 1.10
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 5.50
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.75
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1000 mm m 55 $137.60 $7,568.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 55 $0.30 $16.50
3 Lastre comercial m3 143.55 $11.65 $1,672.36
$9,256.86
Total actividad $ 10,553.12
Costo unitario ($/und) $ 191.87
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
23/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1000 mm Rib Loc
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 25 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 9 $68.00 $612.00 2.78
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor D6R hrs 4 $85.00 $340.00 6.25
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 12.50
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 2.78
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 8.33
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 10.00
$1,539.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.50
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.50
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.25
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1000 mm m 25 $137.60 $3,440.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 25 $0.30 $7.50
3 Lastre comercial m3 65.25 $11.65 $760.16
$4,207.66
Total actividad $ 6,084.26
Costo unitario ($/und) $ 243.37
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1000 mm Rib Loc
SUB-TOTAL MATERIALES
24/01/2013
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 50 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 9 $68.00 $612.00 5.56
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor D6R hrs 4.5 $85.00 $382.50 11.11
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 25.00
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 5.56
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 4 $40.00 $160.00 12.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 20.00
$1,621.50
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 1.00
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 5.00
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.50
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1000 mm m 50 $137.60 $6,880.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 50 $0.30 $15.00
3 Lastre comercial m3 130.5 $11.65 $1,520.33
$8,415.33
Total actividad $ 10,374.43
Costo unitario ($/und) $ 207.49
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
25/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1000 mm Rib Loc
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 24 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 6 $68.00 $408.00 4.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor D6R hrs 5 $85.00 $425.00 4.80
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 4 $51.00 $204.00 6.00
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 4.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 6 $40.00 $240.00 4.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 9.60
$1,537.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 0.80
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 4.00
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 2.00
$202.56
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1000 mm m 24 $137.60 $3,302.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 24 $0.30 $7.20
3 Lastre comercial m3 62.64 $11.65 $729.76
$4,039.36
Total actividad $ 5,778.92
Costo unitario ($/und) $ 240.79
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
26/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=1000 mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 24 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 7 $68.00 $476.00 3.43
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 5 $82.00 $410.00 4.80
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 12.00
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 3.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 12.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 9.60
$1,398.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.48
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.40
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.20
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1000 mm m 24 $137.60 $3,302.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 24 $0.30 $7.20
3 Lastre comercial m3 62.64 $11.65 $729.76
$4,039.36
Total actividad $ 5,774.96
Costo unitario ($/und) $ 240.62
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Tubería pluvial Ø=1000 mm Rib Loc
Hacienda Espinal
21/01/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320 4.31 1.77
3 Excavadora CAT 312D
4 Tractor JD850 6.74
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora / Brincon 13.88 2.28
8 Back Hoe 6.35
9 Vagoneta 13-14 m3 13.72
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 13.35
MANO DE OBRA
1 Peon 0.77
2 Ayudante 3.83
3 Operario 1.92
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 45,904.32
Avance actividad (und) 214
Promedio Semanal (col/ und) $214.51 299.88$                
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 7,996.17
Avance actividad (und) 214
Promedio Semanal (col/ und) $37.37 104.79$                
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,890.56
Avance actividad (und) 214
Promedio Semanal (col/ und) $8.83 19.92$                  
Rendimientos      
( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 30 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 9 $68.00 $612.00 3.33
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 5 $82.00 $410.00 6.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 15.00
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 3.75
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2.67 $40.00 $106.67 11.25
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 12.00
$1,560.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.60
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.00
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.50
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 900 mm m 30 $83.40 $2,502.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 30 $0.30 $9.00
3 Lastre Comercial m3 51 $11.65 $594.15
$3,105.15
Total actividad $ 5,003.42
Costo unitario ($/und) $ 166.78
Tubería pluvial Ø=900 mm Rib Loc 
Hacienda Espinal
09/01/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 36 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 9 $68.00 $612.00 4.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 5 $82.00 $410.00 7.20
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 18.00
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 9.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1.75 $40.00 $70.00 20.57
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 14.40
$1,384.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.72
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.60
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.80
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 900 mm m 36 $83.40 $3,002.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 36 $0.30 $10.80
3 Lastre Comercial m3 61.2 $11.65 $712.98
$3,726.18
Total actividad $ 5,447.78
Costo unitario ($/und) $ 151.33
10/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=900 mm Rib Loc 
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 35 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 8 $68.00 $544.00 4.38
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 7 $82.00 $574.00 5.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 17.50
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 4.38
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 4 $40.00 $160.00 8.75
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 10.50
$1,726.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.70
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.50
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.75
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 900 mm m 35 $83.40 $2,919.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 35 $0.30 $10.50
3 Lastre Comercial m3 59.5 $11.65 $693.18
$3,622.68
Total actividad $ 5,686.94
Costo unitario ($/und) $ 162.48
11/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=900 mm Rib Loc 
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 48 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 7 $68.00 $476.00 6.86
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 5 $82.00 $410.00 9.60
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2.5 $51.00 $127.50 19.20
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 6.86
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 5 $40.00 $200.00 9.60
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 24.00
$1,498.50
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.96
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.80
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.40
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 900 mm m 48 $83.40 $4,003.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 48 $0.30 $14.40
3 Lastre Comercial m3 81.6 $11.65 $950.64
$4,968.24
Total actividad $ 6,804.34
Costo unitario ($/und) $ 141.76
SUB-TOTAL MATERIALES
17/01/2013
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=900 mm Rib Loc 
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 18 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 9 $68.00 $612.00 2.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 5 $82.00 $410.00 3.60
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1 $51.00 $51.00 18.00
8 Back Hoe hrs 4.5 $35.00 $157.50 4.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2.5 $40.00 $100.00 7.20
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 7.20
$1,380.50
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.36
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.80
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.90
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 900 mm m 18 $83.40 $1,501.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 18 $0.30 $5.40
3 Lastre Comercial m3 30.6 $11.65 $356.49
$1,863.09
Total actividad $ 3,581.19
Costo unitario ($/und) $ 198.96
Tubería pluvial Ø=900 mm Rib Loc 
COSTO TOTAL  
( $)
18/01/2013
Hacienda Espinal
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 31 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 5 $68.00 $340.00 6.20
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 5 $82.00 $410.00 6.20
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 15.50
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 6.20
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 15.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 12.40
$1,157.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.03
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 5.17
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 2.58
$202.56
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 900 mm m 31 $83.40 $2,585.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 31 $0.30 $9.30
3 Lastre Comercial m3 52.7 $11.65 $613.96
$3,208.66
Total actividad $ 4,568.22
Costo unitario ($/und) $ 147.36
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
19/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=900 mm Rib Loc 
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320 4.46 2.6
3 Excavadora CAT 312D
4 Tractor JD850 6.27
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora 17.20
8 Back Hoe 5.70
9 Vagoneta 13-14 m3 12.15
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 13.42
MANO DE OBRA
1 Peon 0.73
2 Ayudante 3.64
3 Operario 1.82
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 31,091.88
Avance actividad (und) 198
Promedio Semanal (col/ und) $157.03 189.25$                
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 8,707.33
Avance actividad (und) 198
Promedio Semanal (col/ und) $43.98 71.35$                  
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,890.56
Avance actividad (und) 198
Promedio Semanal (col/ und) $9.55 10.20$                  
Rendimientos     
Reales  ( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 26 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs 7 $63.37 $443.59 3.71
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor D6R hrs 4.5 $85.00 $382.50 5.78
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 5 $51.00 $255.00 5.20
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 3.25
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 8.67
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 10.40
$1,531.09
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.52
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.60
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.30
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 800 mm m 26 $74.10 $1,926.60
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 26 $0.30 $7.80
3 Lastre comercial m3 39.26 $11.65 $457.38
$2,391.78
Total actividad $ 4,260.47
Costo unitario ($/und) $ 163.86
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
25/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=800mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 50 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs 9 $63.37 $570.33 5.56
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor D6R hrs 4 $85.00 $340.00 12.50
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 25.00
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 5.56
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 16.67
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 20.00
$1,497.33
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 1.00
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 5.00
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.50
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 800 mm m 50 $74.10 $3,705.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 50 $0.30 $15.00
3 Lastre comercial m3 75.5 $11.65 $879.58
$4,599.58
Total actividad $ 6,434.51
Costo unitario ($/und) $ 128.69
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
24/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=800mm Rib Loc
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 30 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora Volvo 210 hrs 9 $63.37 $570.33 3.33
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor D6R hrs 3 $85.00 $255.00 10.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 15.00
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 7.50
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 30.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 9.00
$1,174.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.60
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.00
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.50
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 800 mm m 30 $74.10 $2,223.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 30 $0.30 $9.00
3 Lastre comercial m3 45.3 $11.65 $527.75
$2,759.75
Total actividad $ 4,271.34
Costo unitario ($/und) $ 142.38
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=800mm Rib Loc
SUB-TOTAL MATERIALES
23/01/2013
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 17 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora Volvo 210 hrs 7 $63.37 $443.59 2.43
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 0.85
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 4.25
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 8.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 6.80
$773.59
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.34
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.70
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.85
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 800 mm m 17 $74.10 $1,259.70
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 17 $0.30 $5.10
3 Lastre comercial m3 25.67 $11.65 $299.06
$1,563.86
Total actividad $ 2,675.05
Costo unitario ($/und) $ 157.36
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
22/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=800mm Rib Loc
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 18 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora Volvo 210 hrs 9 $63.37 $570.33 2.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 0.90
8 Back Hoe hrs 3.5 $35.00 $122.50 5.14
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 9.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 7.20
$882.83
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.36
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.80
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.90
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 800 mm m 18 $74.10 $1,333.80
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 18 $0.30 $5.40
3 Lastre comercial m3 27.18 $11.65 $316.65
$1,655.85
Total actividad $ 2,876.28
Costo unitario ($/und) $ 159.79
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
21/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=800mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 24 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora Volvo 210 hrs 10 $63.37 $633.70 2.40
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 12 $3.00 $36.00 2.00
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 4.80
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 12.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 9.60
$974.70
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 0.80
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 4.00
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 2.00
$202.56
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 800 mm m 24 $74.10 $1,778.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 24 $0.30 $7.20
3 Lastre comercial m3 36.24 $11.65 $422.20
$2,207.80
Total actividad $ 3,385.06
Costo unitario ($/und) $ 141.04
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Tubería pluvial Ø=800mm Rib Loc
Hacienda Espinal
19/01/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320 3.24 2.6
3 Excavadora CAT 312D
4 Tractor JD850 9.43
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora / Brincon 15.07 1.25
8 Back Hoe 5.08
9 Vagoneta 13-14 m3 14.14
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 10.50
MANO DE OBRA
1 Peon 0.60
2 Ayudante 3.02
3 Operario 1.51
COSTO UNITARIO REALES TEÓRICOS
Total actividad $ 23,902.69
Avance actividad (und) 165
Promedio Semanal (col/ und) $144.86 177.12$                
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REALES TEÓRICOS
Total actividad $ 6,833.54
Avance actividad (und) 165
Promedio Semanal (col/ und) $41.42 72.38$                  
COSTO UNITARIO M.O. REALES TEÓRICOS
Total actividad $ 1,890.56
Avance actividad (und) 165
Promedio Semanal (col/ und) $11.46 9.00$                    
Rendimientos     
Reales  ( und/ hr)
Rendimientos      
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 45 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs 7 $68.00 $476.00 6.43
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1 $51.00 $51.00 45.00
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 6.43
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 15.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 18.00
$942.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.25
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.50
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.25
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 700 mm m 45 $62.30 $2,803.50
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 45 $0.30 $13.50
3 Lastre comercial m3 40.5 $11.65 $471.83
$3,288.83
Total actividad $ 4,455.03
Costo unitario ($/und) $ 99.00
Tubería pluvial Ø=700mm Rib Loc
Hacienda Espinal
14/01/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 9 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $68.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1 $51.00 $51.00 9.00
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 1.13
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1 $20.00 $20.00 9.00
$351.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 0.45
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 0.90
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.45
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 700 mm m 9 $62.30 $560.70
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 9 $0.30 $2.70
3 Lastre comercial m3 8.1 $11.65 $94.37
$657.77
Total actividad $ 1,232.97
Costo unitario ($/und) $ 137.00
16/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=700mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $68.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs $51.00 $0.00
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 0.00
$360.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 700 mm m 0 $62.30 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 0 $0.30 $0.00
3 Lastre comercial m3 0 $11.65 $0.00
$0.00
Total actividad $ 584.20
Costo unitario ($/und) $ 0.00
17/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=700mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 27 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $68.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1 $51.00 $51.00 27.00
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 3.38
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 13.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 10.80
$461.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.35
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.70
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.35
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 700 mm m 27 $62.30 $1,682.10
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 27 $0.30 $8.10
3 Lastre comercial m3 24.3 $11.65 $283.10
$1,973.30
Total actividad $ 2,658.50
Costo unitario ($/und) $ 98.46
SUB-TOTAL MATERIALES
18/01/2013
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=700mm Rib Loc
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 36 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $68.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1.5 $51.00 $76.50 24.00
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 7.20
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2.5 $40.00 $100.00 14.40
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 10.80
$418.17
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 12 $3.78 $45.36 3.00
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 6.00
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 3.00
$134.52
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 700 mm m 36 $62.30 $2,242.80
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 36 $0.30 $10.80
3 Lastre comercial m3 32.4 $11.65 $377.46
$2,631.06
Total actividad $ 3,183.75
Costo unitario ($/und) $ 88.44
Tubería pluvial Ø=700mm Rib Loc
COSTO TOTAL  
( $)
02/02/2013
Hacienda Espinal
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 45 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $68.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1.5 $51.00 $76.50 30.00
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 5.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 22.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 13.50
$538.17
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.25
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.50
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.25
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 700 mm m 45 $62.30 $2,803.50
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 45 $0.30 $13.50
3 Lastre comercial m3 40.5 $11.65 $471.83
$3,288.83
Total actividad $ 4,051.19
Costo unitario ($/und) $ 90.03
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
04/02/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=700mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320 6.43 5.6
3 Excavadora CAT 312D
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora 27.00
8 Back Hoe 3.85
9 Vagoneta 13-14 m3 13.08
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 10.35
MANO DE OBRA
1 Peon 1.86
2 Ayudante 3.72
3 Operario 1.86
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 16,165.62
Avance actividad (und) 162
Promedio Semanal (col/ und) $99.79 116.59$                
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 3,070.33
Avance actividad (und) 162
Promedio Semanal (col/ und) $18.95 33.25$                  
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,255.52
Avance actividad (und) 162
Promedio Semanal (col/ und) $7.75 7.10$                    
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos      
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320 D hrs 9 $63.37 $570.33 0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs $51.00 $0.00
8 Back Hoe hrs $35.00 $0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1 $20.00 $20.00 0.00
$590.33
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 600 mm m 0 $52.60 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 0 $0.29 $0.00
3 Lastre comercial m3 0 $11.65 $0.00
$0.00
Total actividad $ 814.53
Costo unitario ($/und) $ 0.00
Tubería pluvial Ø=600mm Rib Loc
Hacienda Espinal
04/02/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 81 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora 200C hrs 10 $77.00 $770.00 8.10
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 4 $82.00 $328.00 20.25
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 3 $51.00 $153.00 27.00
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 9.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 27.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 32.40
$1,736.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 4.05
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 8.10
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 4.05
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 600 mm m 81 $52.60 $4,260.60
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 81 $0.29 $23.49
3 Lastre comercial m3 62.37 $11.65 $726.61
$5,010.70
Total actividad $ 6,970.90
Costo unitario ($/und) $ 86.06
05/02/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=600mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320 4.05 6.8
3 Excavadora CAT 312D
4 Tractor JD850 20.25
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora 27.00
8 Back Hoe 9.00
9 Vagoneta 13-14 m3 27.00
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 16.20
MANO DE OBRA
1 Peon 4.05
2 Ayudante 8.10
3 Operario 4.05
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 7,785.43
Avance actividad (und) 81
Promedio Semanal (col/ und) $96.12 98.77$                  
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 2,326.33
Avance actividad (und) 81
Promedio Semanal (col/ und) $28.72 27.73$                  
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 448.40
Avance actividad (und) 81
Promedio Semanal (col/ und) $5.54 6.50$                    
Rendimientos      
( und/ hr)
Rendimientos      
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 6 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
Es una prevista para un desarrollo futuro.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 0.30
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 1.20
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 6.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 2.40
$325.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 12 $3.78 $45.36 0.50
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 1.00
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 0.50
$134.52
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 500 mm m 6 $42.20 $253.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 6 $0.21 $1.26
3 Lastre comercial m3 3.9 $11.65 $45.44
$299.90
Total actividad $ 759.42
Costo unitario ($/und) $ 126.57
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Tubería pluvial Ø=500 mm Rib Loc
Hacienda Espinal
19/01/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 12 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
Es una prevista para un desarrollo futuro.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 0.60
8 Back Hoe hrs 10 $35.00 $350.00 1.20
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 4.80
$460.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 0.60
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.20
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.60
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 500 mm m 12 $42.20 $506.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 12 $0.21 $2.52
3 Lastre comercial m3 7.8 $11.65 $90.87
$599.79
Total actividad $ 1,283.99
Costo unitario ($/und) $ 107.00
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
21/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=500 mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 16 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5 m.
Es una prevista para un desarrollo futuro.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 0.80
8 Back Hoe hrs 10 $35.00 $350.00 1.60
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1.5 $40.00 $60.00 10.67
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 6.40
$520.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 0.80
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.60
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.80
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 500 mm m 16 $42.20 $675.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 16 $0.21 $3.36
3 Lastre comercial m3 10.4 $11.65 $121.16
$799.72
Total actividad $ 1,543.92
Costo unitario ($/und) $ 96.50
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
22/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=500 mm Rib Loc
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320
3 Excavadora CAT 312D 6.6
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Brincon 0.57
8 Back Hoe 1.33
9 Vagoneta 13-14 m3 8.33
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 4.53
MANO DE OBRA
1 Peon 0.63
2 Ayudante 1.27
3 Operario 0.63
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 3,587.33
Avance actividad (und) 34
Promedio Semanal (col/ und) $105.51 87.58$                  
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,305.00
Avance actividad (und) 34
Promedio Semanal (col/ und) $38.38 28.93$                  
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 582.92
Avance actividad (und) 34
Promedio Semanal (col/ und) $17.14 6.54$                    
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos      
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 18 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
Conexiones entre tragantes y pozos pluviales.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 0.90
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 3.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 9.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 7.20
$400.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 12 $3.78 $45.36 1.50
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 3.00
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 1.50
$134.52
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 400 mm m 18 $22.90 $412.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 18 $0.21 $3.78
3 Lastre comercial m3 8.28 $11.65 $96.46
$512.44
Total actividad $ 1,046.96
Costo unitario ($/und) $ 58.16
SUB-TOTAL MATERIALES
Tubería pluvial Ø=400mm Rib Loc
Hacienda Espinal
26/01/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 11 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
Conexiones entre tragantes y pozos pluviales.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 5 $45.00 $225.00 2.20
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 0.55
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 1.57
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 11.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 4.40
$620.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 0.55
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.10
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 0.55
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 400 mm m 11 $22.90 $251.90
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 11 $0.21 $2.31
3 Lastre comercial m3 5.06 $11.65 $58.95
$313.16
Total actividad $ 1,157.36
Costo unitario ($/und) $ 105.21
28/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=400mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 30 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
Conexiones entre tragantes y pozos pluviales.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $45.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 1.50
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 3.33
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 10.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 12.00
$545.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.50
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.00
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.50
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 400 mm m 30 $22.90 $687.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 30 $0.21 $6.30
3 Lastre comercial m3 13.8 $11.65 $160.77
$854.07
Total actividad $ 1,623.27
Costo unitario ($/und) $ 54.11
30/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=400mm Rib Loc
SUB-TOTAL EQUIPO
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 30 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
Conexiones entre tragantes y pozos pluviales.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $45.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 1.50
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 3.33
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 10.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 12.00
$545.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.50
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.00
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.50
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 400 mm m 30 $22.90 $687.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 30 $0.21 $6.30
3 Lastre comercial m3 13.8 $11.65 $160.77
$854.07
Total actividad $ 1,623.27
Costo unitario ($/und) $ 54.11
31/01/2013
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=400mm Rib Loc
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 38 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora 200C hrs 9 $77.00 $693.00 4.22
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $45.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 1.90
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 9.50
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 19.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 15.20
$1,023.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.90
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.80
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.90
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 400 mm m 38 $22.90 $870.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 38 $0.21 $7.98
3 Lastre comercial m3 17.48 $11.65 $203.64
$1,081.82
Total actividad $ 2,329.02
Costo unitario ($/und) $ 61.29
Tubería pluvial Ø=400mm Rib Loc
Hacienda Espinal
COSTO TOTAL  
( $)
01/02/2013
COSTO 
UNIT ($)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 40 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora 200C hrs 5 $77.00 $385.00 8.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 6 $45.00 $270.00 6.67
7 Compactadora hrs 5 $51.00 $255.00 8.00
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 8.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 20.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 12.00
$1,231.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 12 $3.78 $45.36 3.33
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 6.67
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 3.33
$134.52
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 400 mm m 40 $22.90 $916.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 40 $0.21 $8.40
3 Lastre comercial m3 18.4 $11.65 $214.36
$1,138.76
Total actividad $ 2,504.95
Costo unitario ($/und) $ 62.62
COSTO 
UNIT ($)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
02/02/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=400mm Rib Loc
COSTO TOTAL  
( $)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 41 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora 200C hrs 9 $77.00 $693.00 4.44
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs 4 $82.00 $328.00 10.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $45.00 $0.00
7 Compactadora hrs 3 $51.00 $153.00 13.33
8 Back Hoe hrs 2 $35.00 $70.00 20.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 13.33
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 12.00
$1,430.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.05
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.10
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.05
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 400 mm m 41 $22.90 $938.90
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 41 $0.21 $8.61
3 Lastre comercial m3 18.86 $11.65 $219.72
$1,167.23
Total actividad $ 2,822.10
Costo unitario ($/und) $ 68.83
COSTO TOTAL  
( $)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
04/02/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=400mm Rib Loc
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 45 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora 200C hrs $77.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $45.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 2.00
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 4.44
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2.5 $40.00 $100.00 16.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 16.00
$525.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.25
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.50
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.25
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 400 mm m 45 $22.90 $1,030.50
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 45 $0.21 $9.45
3 Lastre comercial m3 20.7 $11.65 $241.16
$1,281.11
Total actividad $ 2,030.31
Costo unitario ($/und) $ 45.12
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
05/02/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=400mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320 5.56 7.9
3 Excavadora CAT 312D
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650 4.43
7 Compactadora / Brincon 10.67 1.39
8 Back Hoe 6.65
9 Vagoneta 13-14 m3 13.54
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 11.35
MANO DE OBRA
1 Peon 1.82
2 Ayudante 3.65
3 Operario 1.82
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 10,284.83
Avance actividad (und) 167
Promedio Semanal (col/ und) $61.59 59.67$                  
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 4,364.67
Avance actividad (und) 167
Promedio Semanal (col/ und) $26.14 24.21$                  
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,165.84
Avance actividad (und) 167
Promedio Semanal (col/ und) $6.98 6.10$                    
Rendimientos     
Reales  ( und/ hr)
Rendimientos  
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1 m.
Conexión entre pozos pluviales y tragantes.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs $3.00 $0.00
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 0.00
$365.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70
$170.50
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 300 mm m 0 $16.30 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 0 $0.23 $0.00
3 Lastre comercial m3 0 $11.65 $0.00
$0.00
Total actividad $ 535.50
Costo unitario ($/und) $ 0.00
Tubería pluvial Ø=300mm Rib Loc
Hacienda Espinal
15/02/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 16 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1 m.
Conexión entre pozos pluviales y tragantes.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 0.80
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 2.67
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 16.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 8.00
$350.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 12 $3.78 $45.36 1.33
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 2.67
3 Operario hrs 6 $5.37 $32.22 2.67
$102.30
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 300 mm m 16 $16.30 $260.80
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 16 $0.23 $3.68
3 Lastre comercial m3 6.24 $11.65 $72.70
$337.18
Total actividad $ 789.48
Costo unitario ($/und) $ 49.34
16/02/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=300mm Rib Loc
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 26 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1 m.
Conexión entre pozos pluviales y tragantes.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 1.30
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 3.25
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 13.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1.67 $20.00 $33.33 15.60
$453.33
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.30
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.60
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 2.60
$170.50
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 300 mm m 26 $16.30 $423.80
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 26 $0.23 $5.98
3 Lastre comercial m3 10.14 $11.65 $118.13
$547.91
Total actividad $ 1,171.74
Costo unitario ($/und) $ 45.07
18/02/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=300mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 24 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1 m.
Conexión entre pozos pluviales y tragantes.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 1.20
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 3.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 24.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1.67 $20.00 $33.33 14.40
$413.33
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.20
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.40
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 2.40
$170.50
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 300 mm m 24 $16.30 $391.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 24 $0.23 $5.52
3 Lastre comercial m3 9.36 $11.65 $109.04
$505.76
Total actividad $ 1,089.60
Costo unitario ($/und) $ 45.40
SUB-TOTAL MATERIALES
19/02/2013
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=300mm Rib Loc
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 38 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1 m.
Conexión entre pozos pluviales y tragantes.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora Hyundai 140 hrs 2 $47.52 $95.04 19.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 1.90
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 4.22
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 38.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.00 $20.00 $40.00 19.00
$550.04
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.90
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.80
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 3.80
$170.50
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 300 mm m 38 $16.30 $619.40
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 38 $0.23 $8.74
3 Lastre comercial m3 14.82 $11.65 $172.65
$800.79
Total actividad $ 1,521.33
Costo unitario ($/und) $ 40.04
Tubería pluvial Ø=300mm Rib Loc
COSTO TOTAL  
( $)
20/02/2013
Hacienda Espinal
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 44 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1 m.
Conexión entre pozos pluviales y tragantes.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora Hyundai 140 hrs $47.52 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincones hrs 20 $3.00 $60.00 2.20
8 Back Hoe hrs 20 $35.00 $700.00 2.20
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 14.67
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 17.60
$930.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.20
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.40
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 4.40
$170.50
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 300 mm m 44 $16.30 $717.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 44 $0.23 $10.12
3 Lastre comercial m3 17.16 $11.65 $199.91
$927.23
Total actividad $ 2,027.73
Costo unitario ($/und) $ 46.08
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
21/02/2013
Hacienda Espinal
Tubería pluvial Ø=300mm Rib Loc
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320
3 Excavadora CAT 312D 19.00 9.6
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora 1.48
8 Back Hoe 2.56
9 Vagoneta 13-14 m3 21.13
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 12.43
MANO DE OBRA
1 Peon 1.59
2 Ayudante 3.17
3 Operario 3.17
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 7,135.38
Avance actividad (und) 148
Promedio Semanal (col/ und) $48.21 46.89$                  
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 3,061.71
Avance actividad (und) 148
Promedio Semanal (col/ und) $20.69 20.19$                  
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 954.80
Avance actividad (und) 148
Promedio Semanal (col/ und) $6.45 4.95$                    
Rendimientos    
Reales   ( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 45.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 7 $52.00 $364.00 6.50
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $46.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 2.28
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 6.50
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 18.20
$719.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.28
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.55
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.28
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 45.5 $10.00 $455.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 45.5 $0.29 $13.20
3 Arena segunda m3 10.01 $11.65 $116.62
$584.81
Total actividad $ 1,528.01
Costo unitario ($/und) $ 33.58
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
Hacienda Espinal
10/12/2012
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 42 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 9 $52.00 $468.00 4.67
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $46.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 2.10
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 6.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 16.80
$823.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.10
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.20
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.10
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 42 $10.00 $420.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 42 $0.29 $12.18
3 Arena segunda m3 9.24 $11.65 $107.65
$539.83
Total actividad $ 1,587.03
Costo unitario ($/und) $ 37.79
11/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 46.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 9 $52.00 $468.00 5.17
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $46.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 2.33
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 5.81
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 23.25
$848.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.33
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.65
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.33
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 46.5 $10.00 $465.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 46.5 $0.29 $13.49
3 Arena segunda m3 10.23 $11.65 $119.18
$597.66
Total actividad $ 1,669.86
Costo unitario ($/und) $ 35.91
12/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 50 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5m
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 8 $52.00 $416.00 6.25
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 3 $46.00 $138.00 16.67
7 Compactadora hrs 3 $51.00 $153.00 16.67
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 7.14
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 20.00
$1,002.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.50
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 5.00
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.50
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 50 $10.00 $500.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 50 $0.29 $14.50
3 Arena segunda m3 11 $11.65 $128.15
$642.65
Total actividad $ 1,868.85
Costo unitario ($/und) $ 37.38
SUB-TOTAL MATERIALES
13/12/2012
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 44.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5m
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 6 $52.00 $312.00 7.42
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 2 $46.00 $92.00 22.25
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 22.25
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 6.36
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2.5 $40.00 $100.00 17.80
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 13.35
$917.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.23
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.45
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.23
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 44.5 $10.00 $445.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 44.5 $0.29 $12.91
3 Arena segunda m3 9.79 $11.65 $114.05
$571.96
Total actividad $ 1,713.83
Costo unitario ($/und) $ 38.51
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
COSTO TOTAL  
( $)
14/12/2012
Hacienda Espinal
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 26.8 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4m
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 4 $52.00 $208.00 6.70
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 2.5 $46.00 $115.00 10.72
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 13.40
8 Back Hoe hrs 3 $35.00 $105.00 8.93
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 13.40
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 13.40
$650.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 12 $3.78 $45.36 2.23
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 4.47
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 2.23
$134.52
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 26.8 $10.00 $268.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 26.8 $0.29 $7.77
3 Arena segunda m3 5.896 $11.65 $68.69
$344.46
Total actividad $ 1,128.98
Costo unitario ($/und) $ 42.13
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
15/12/2012
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320
3 Excavadora CAT 312D 6.12 8.75
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650 16.55
7 Compactadora / Brincon 17.44 2.23
8 Back Hoe 6.79
9 Vagoneta 13-14 m3 15.60
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 17.50
MANO DE OBRA
1 Peon 2.28
2 Ayudante 4.55
3 Operario 2.28
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 9,496.56
Avance actividad (und) 255.3
Promedio Semanal (col/ und) $37.20 42.90$                     
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 4,959.67
Avance actividad (und) 255.3
Promedio Semanal (col/ und) $19.43 20.98$                     
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,255.52
Avance actividad (und) 255.3
Promedio Semanal (col/ und) $4.92 8.85$                       
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 34 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4.0 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 8 $52.00 $416.00 4.25
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 2.5 $46.00 $115.00 13.60
7 Compactadora hrs 2.5 $50.00 $125.00 13.60
8 Back Hoe hrs 4.5 $35.00 $157.50 7.56
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1.5 $40.00 $60.00 22.67
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 10.20
$940.17
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.70
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.40
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.70
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 34 $10.00 $340.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 34 $0.29 $9.86
3 Arena segunda m3 7.48 $11.65 $87.14
$437.00
Total actividad $ 1,601.37
Costo unitario ($/und) $ 47.10
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
Hacienda Espinal
17/12/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 29.2 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 4.0 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 9 $52.00 $468.00 3.24
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 4 $46.00 $184.00 7.30
7 Compactadora hrs 3 $50.00 $150.00 9.73
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 4.87
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 14.60
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 11.68
$1,142.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 1.46
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.92
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.46
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 29.2 $10.00 $292.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 29.2 $0.29 $8.47
3 Arena segunda m3 6.424 $11.65 $74.84
$375.31
Total actividad $ 1,741.51
Costo unitario ($/und) $ 59.64
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
18/12/2013
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 42 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 3.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 8 $52.00 $416.00 5.25
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 3.5 $46.00 $161.00 12.00
7 Compactadora hrs 3 $50.00 $150.00 14.00
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 7.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 14.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 12.60
$1,123.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.10
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.20
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.10
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 42 $10.00 $420.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 42 $0.29 $12.18
3 Arena segunda m3 9.24 $11.65 $107.65
$539.83
Total actividad $ 1,887.69
Costo unitario ($/und) $ 44.95
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
19/12/2013
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 42 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5m
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 9 $52.00 $468.00 4.67
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 3.5 $46.00 $161.00 12.00
7 Compactadora hrs 2.5 $50.00 $125.00 16.80
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 7.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 21.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 12.60
$1,110.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.10
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.20
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.10
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 42 $10.00 $420.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 42 $0.29 $12.18
3 Arena segunda m3 9.24 $11.65 $107.65
$539.83
Total actividad $ 1,874.69
Costo unitario ($/und) $ 44.64
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
SUB-TOTAL MATERIALES
20/12/2013
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 54 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5m
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 8 $52.00 $416.00 6.75
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 3.5 $46.00 $161.00 15.43
7 Compactadora hrs 2 $50.00 $100.00 27.00
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 10.80
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2.5 $40.00 $100.00 21.60
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 16.20
$1,018.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 20 $3.78 $75.60 2.70
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 5.40
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 2.70
$224.20
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 54 $10.00 $540.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 54 $0.29 $15.66
3 Arena segunda m3 11.88 $11.65 $138.40
$694.06
Total actividad $ 1,936.93
Costo unitario ($/und) $ 35.87
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
21/12/2013
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 18 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 2.5m
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 2 $52.00 $104.00 9.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 2 $46.00 $92.00 9.00
7 Compactadora hrs 2 $50.00 $100.00 9.00
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 3.60
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 9.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 5 $20.00 $100.00 3.60
$651.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 12 $3.78 $45.36 1.50
2 Ayudante hrs 6 $4.12 $24.72 3.00
3 Operario hrs 12 $5.37 $64.44 1.50
$134.52
MATERIALES
1 Tubería Ø=20cm (ASTM F949) m 18 $10.00 $180.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 18 $0.29 $5.22
3 Arena segunda m3 3.96 $11.65 $46.13
$231.35
Total actividad $ 1,016.87
Costo unitario ($/und) $ 56.49
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
22/12/2013
Hacienda Espinal
Tubería sanitaria Ø=20cm (ASTM F949)
COSTO 
UNIT ($)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320
3 Excavadora CAT 312D 5.53 8.75
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650 11.55
7 Compactadora 15.02
8 Back Hoe 6.80
9 Vagoneta 13-14 m3 17.14
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 11.15
MANO DE OBRA
1 Peon 1.93
2 Ayudante 3.85
3 Operario 1.93
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 10,059.06
Avance actividad (und) 219.2
Promedio Semanal (col/ und) $45.89 42.90$                   
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 5,986.17
Avance actividad (und) 219.2
Promedio Semanal (col/ und) $27.31 20.98$                   
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,255.52
Avance actividad (und) 219.2
Promedio Semanal (col/ und) $5.73 8.85$                     
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
Rendimientos     
Reales  ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 36 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 3.60
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 5.14
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1.5 $40.00 $60.00 24.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1 $20.00 $20.00 36.00
$355.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.20
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 3.60
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 3.60
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 36 $17.72 $637.92
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 36 $0.50 $18.00
3 Arena segunda m3 8.28 $18.45 $152.77
4 Accesorios und 36 $3.00 $108.00
$916.69
Total actividad $ 1,546.29
Costo unitario ($/und) $ 42.95
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
Hacienda Espinal
01/04/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 60 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 6.00
8 Back Hoe hrs 14 $35.00 $490.00 4.29
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 30.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 24.00
$650.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 2.00
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 6.00
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 6.00
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 60 $17.72 $1,063.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 60 $0.50 $30.00
3 Arena segunda m3 13.8 $18.45 $254.61
4 Accesorios und 60 $3.00 $180.00
$1,527.81
Total actividad $ 2,452.41
Costo unitario ($/und) $ 40.87
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
02/04/2013
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 36 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
Se incluye una prevista de 6.8 m
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 3.60
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 4.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1.5 $40.00 $60.00 24.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 14.40
$455.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.20
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 3.60
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 3.60
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 36 $17.72 $637.92
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 36 $0.50 $18.00
3 Arena segunda m3 8.28 $18.45 $152.77
4 Accesorios und 36 $3.00 $108.00
$916.69
Total actividad $ 1,646.29
Costo unitario ($/und) $ 45.73
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
03/04/2013
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 30 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 3.00
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 4.29
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1.5 $40.00 $60.00 20.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 12.00
$385.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.00
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 3.00
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 3.00
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 30 $17.72 $531.60
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 30 $0.50 $15.00
3 Arena segunda m3 6.9 $18.45 $127.31
4 Accesorios und 30 $3.00 $90.00
$763.91
Total actividad $ 1,423.51
Costo unitario ($/und) $ 47.45
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
SUB-TOTAL MATERIALES
04/04/2013
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 48 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 4.80
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 6.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 24.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 19.20
$440.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.60
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 4.80
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 4.80
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 48 $17.72 $850.56
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 48 $0.50 $24.00
3 Arena segunda m3 11.04 $18.45 $203.69
4 Accesorios und 48 $3.00 $144.00
$1,222.25
Total actividad $ 1,936.85
Costo unitario ($/und) $ 40.35
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
05/04/2013
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a 1 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs $51.00 $0.00
8 Back Hoe hrs $35.00 $0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs $20.00 $0.00
$0.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 0 $3.78 $0.00
2 Operario hrs 0 $4.12 $0.00
3 Fontanero hrs 0 $12.00 $0.00
$0.00
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 0 $17.72 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 0 $0.50 $0.00
3 Arena segunda m3 0 $18.45 $0.00
4 Accesorios und 0 $3.00 $0.00
$0.00
Total actividad $ 0.00
Costo unitario ($/und) $ 0.00
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
06/04/2013
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
COSTO 
UNIT ($)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320
3 Excavadora CAT 312D
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Brincon 4.20
8 Back Hoe 4.74 18.18
9 Vagoneta 13-14 m3 24.40
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 21.12
MANO DE OBRA
1 Peon 1.40
2 Ayudante 4.20
3 Operario 4.20
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 9,005.34
Avance actividad (und) 210
Promedio Semanal (col/ und) $42.88 43.80$                     
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 2,285.00
Avance actividad (und) 210
Promedio Semanal (col/ und) $10.88 7.70$                       
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,373.00
Avance actividad (und) 210
Promedio Semanal (col/ und) $6.54 9.45$                       
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 46 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 4.60
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 7.67
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 46.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 18.40
$330.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.53
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 4.60
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 4.60
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 46 $17.72 $815.12
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 46 $0.50 $23.00
3 Arena segunda m3 10.58 $18.45 $195.20
4 Accesorios und 46 $3.00 $138.00
$1,171.32
Total actividad $ 1,775.92
Costo unitario ($/und) $ 38.61
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
Hacienda Espinal
09/01/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 47 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 4.70
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 5.22
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1.5 $40.00 $60.00 31.33
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 18.80
$455.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.57
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 4.70
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 4.70
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 47 $17.72 $832.84
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 47 $0.50 $23.50
3 Arena segunda m3 10.81 $18.45 $199.44
4 Accesorios und 47 $3.00 $141.00
$1,196.78
Total actividad $ 1,926.38
Costo unitario ($/und) $ 40.99
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
10/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 28.2 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
Se incluye una prevista de 6.8 m
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 2.82
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 3.53
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 28.20
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 3.33 $20.00 $66.67 8.46
$416.67
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 0.94
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 2.82
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 2.82
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 28.2 $17.72 $499.70
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 28.2 $0.50 $14.10
3 Arena segunda m3 6.486 $18.45 $119.67
4 Accesorios und 28.2 $3.00 $84.60
$718.07
Total actividad $ 1,409.34
Costo unitario ($/und) $ 49.98
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
11/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 27 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 6 $3.00 $18.00 4.50
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 4.50
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1.5 $20.00 $30.00 18.00
$258.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 18 $3.78 $68.04 1.50
2 Operario hrs 6 $4.12 $24.72 4.50
3 Fontanero hrs 6 $12.00 $72.00 4.50
$164.76
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 27 $17.72 $478.44
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 27 $0.50 $13.50
3 Arena segunda m3 6.21 $18.45 $114.57
4 Accesorios und 27 $3.00 $81.00
$687.51
Total actividad $ 1,110.27
Costo unitario ($/und) $ 41.12
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
SUB-TOTAL MATERIALES
12/01/2013
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 60 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 6.00
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 6.67
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 30.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 24.00
$475.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 2.00
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 6.00
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 6.00
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 60 $17.72 $1,063.20
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 60 $0.50 $30.00
3 Arena segunda m3 13.8 $18.45 $254.61
4 Accesorios und 60 $3.00 $180.00
$1,527.81
Total actividad $ 2,277.41
Costo unitario ($/und) $ 37.96
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
14/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 36 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 18.00
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 5.14
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 36.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 14.40
$437.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.20
2 Operario hrs 10 $4.12 $41.20 3.60
3 Fontanero hrs 10 $12.00 $120.00 3.60
$274.60
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-26 150 mm m 36 $17.72 $637.92
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 36 $0.50 $18.00
3 Arena segunda m3 8.28 $18.45 $152.77
4 Accesorios und 36 $3.00 $108.00
$916.69
Total actividad $ 1,628.29
Costo unitario ($/und) $ 45.23
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
15/01/2013
Hacienda Espinal
Tubería potable PVC SDR-26 Ø=150mm
COSTO 
UNIT ($)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora JD200, CAT 320
3 Excavadora CAT 312D
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora / Brincon 18.00 4.52
8 Back Hoe 5.45 18.18
9 Vagoneta 13-14 m3 34.31
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 17.01
MANO DE OBRA
1 Peon 1.46
2 Ayudante 4.37
3 Operario 4.37
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 10,127.61
Avance actividad (und) 244.2
Promedio Semanal (col/ und) $41.47 43.80$                     
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 2,371.67
Avance actividad (und) 244.2
Promedio Semanal (col/ und) $9.71 7.70$                       
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,537.76
Avance actividad (und) 244.2
Promedio Semanal (col/ und) $6.30 9.45$                       
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs $3.00 $0.00
8 Back Hoe hrs 3.5 $35.00 $122.50 0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 0.00
$162.50
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 0.00
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 0.00
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 0.00
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (2 ud) m 0 $5.40 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 0 $1.20 $0.00
3 Arena segunda m3 0 $18.40 $0.00
4 Conejeado m 0 $0.80 $0.00
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 0 $107.30 $0.00
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 0 $1.50 $0.00
$0.00
Total actividad $ 370.80
Costo unitario ($/und) $ 0.00
Canalización monofásica 2 PVC 100mm 1 PVC 50mm SDR-41
Hacienda Espinal
05/03/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 32 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 6.40
8 Back Hoe hrs 4.5 $35.00 $157.50 7.11
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 16.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1.67 $20.00 $33.33 19.20
$285.83
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 2.13
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 6.40
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 6.40
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (2 ud) m 66.56 $5.40 $359.42
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 32 $1.20 $38.40
3 Arena segunda m3 5.76 $18.40 $105.98
4 Conejeado m 64 $0.80 $51.20
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 4.16 $107.30 $446.37
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 33.28 $1.50 $49.92
$1,051.30
Total actividad $ 1,441.28
Costo unitario ($/und) $ 45.04
06/03/2013
Hacienda Espinal
Canalización monofásica 2 PVC 100mm 1 PVC 50mm SDR-41
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 51 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 10.20
8 Back Hoe hrs 4.5 $35.00 $157.50 11.33
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 3 $40.00 $120.00 17.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.00 $20.00 $40.00 25.50
$332.50
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 3.40
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 10.20
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 10.20
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (2 ud) m 106.08 $5.40 $572.83
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 51 $1.20 $61.20
3 Arena segunda m3 9.18 $18.40 $168.91
4 Conejeado m 102 $0.80 $81.60
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 6.63 $107.30 $711.40
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 53.04 $1.50 $79.56
$1,675.50
Total actividad $ 2,112.15
Costo unitario ($/und) $ 41.41
07/03/2013
Hacienda Espinal
Canalización monofásica 2 PVC 100mm 1 PVC 50mm SDR-41
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 50 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 10.00
8 Back Hoe hrs 5.5 $35.00 $192.50 9.09
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 50.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 25.00
$287.50
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 3.33
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 10.00
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 10.00
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (2 ud) m 104 $5.40 $561.60
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 50 $1.20 $60.00
3 Arena segunda m3 9 $18.40 $165.60
4 Conejeado m 100 $0.80 $80.00
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 6.5 $107.30 $697.45
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 52 $1.50 $78.00
$1,642.65
Total actividad $ 2,034.30
Costo unitario ($/und) $ 40.69
SUB-TOTAL MATERIALES
08/03/2013
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Canalización monofásica 2 PVC 100mm 1 PVC 50mm SDR-41
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 16 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 3.20
8 Back Hoe hrs 3.5 $35.00 $122.50 4.57
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 16.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 8.00
$217.50
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 1.07
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 3.20
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 3.20
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (2 ud) m 33.28 $5.40 $179.71
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 16 $1.20 $19.20
3 Arena segunda m3 2.88 $18.40 $52.99
4 Conejeado m 32 $0.80 $25.60
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 2.08 $107.30 $223.18
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 16.64 $1.50 $24.96
$525.65
Total actividad $ 847.30
Costo unitario ($/und) $ 52.96
Canalización monofásica 2 PVC 100mm 1 PVC 50mm SDR-41
COSTO TOTAL  
( $)
26/03/2013
Hacienda Espinal
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 30 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora Hyundai 140 hrs $47.52 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 6.00
8 Back Hoe hrs 6 $35.00 $210.00 5.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 30.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 12.00
$315.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 2.00
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 6.00
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 6.00
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (2 ud) m 62.4 $5.40 $336.96
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 30 $1.20 $36.00
3 Arena segunda m3 5.4 $18.40 $99.36
4 Conejeado m 60 $0.80 $48.00
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 3.9 $107.30 $418.47
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 31.2 $1.50 $46.80
$985.59
Total actividad $ 1,404.74
Costo unitario ($/und) $ 46.82
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
06/05/2013
Hacienda Espinal
Canalización monofásica 2 PVC 100mm 1 PVC 50mm SDR-41
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora CAT 300D
3 Excavadora JD120
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Brincon 7.16
8 Back Hoe 6.18 15.38
9 Vagoneta 13-14 m3 25.80
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 14.95
MANO DE OBRA
1 Peon 1.99
2 Ayudante 5.97
3 Operario 5.97
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 8,210.57
Avance actividad (und) 179
Promedio Semanal (col/ und) $45.87 44.35
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,600.83
Avance actividad (und) 179
Promedio Semanal (col/ und) $8.94 6.90
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 729.05
Avance actividad (und) 179
Promedio Semanal (col/ und) $4.07 4.70
Rendimientos     
Reales  ( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 53 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 5.30
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 6.63
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 53.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 26.50
$390.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.77
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 5.30
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 5.30
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 75 mm (2 ud) m 110.24 $3.20 $352.77
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 53 $1.13 $59.89
3 Arena segunda m3 5.9625 $18.40 $109.71
5 Conejeado m 106 $0.80 $84.80
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 2.385 $107.30 $255.91
$863.08
Total actividad $ 1,461.38
Costo unitario ($/und) $ 27.57
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Canalización secundaria 2 PVC 75mm SDR-41
Hacienda Espinal
18/03/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 95 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 9.50
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 10.56
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 95.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 38.00
$435.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 3.17
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 9.50
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 9.50
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 75 mm (2 ud) m 197.6 $3.20 $632.32
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 95 $1.13 $107.35
3 Arena segunda m3 10.6875 $18.40 $196.65
5 Conejeado m 190 $0.80 $152.00
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 4.275 $107.30 $458.71
$1,547.03
Total actividad $ 2,190.33
Costo unitario ($/und) $ 23.06
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
21/03/2013
Hacienda Espinal
Canalización secundaria 2 PVC 75mm SDR-41
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs $3.00 $0.00
8 Back Hoe hrs $35.00 $0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs $20.00 $0.00
$0.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 0 $3.78 $0.00 0.00
2 Ayudante hrs 0 $4.12 $0.00 0.00
3 Operario hrs 0 $5.37 $0.00 0.00
$0.00
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 75 mm (2 ud) m 0 $3.20 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 0 $1.13 $0.00
3 Arena segunda m3 0 $18.40 $0.00
5 Conejeado m 0 $0.80 $0.00
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 0 $107.30 $0.00
$0.00
Total actividad $ 0.00
Costo unitario ($/und) $ 0.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
22/03/2013
Hacienda Espinal
Canalización secundaria 2 PVC 75mm SDR-41
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs $3.00 $0.00
8 Back Hoe hrs $35.00 $0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs $20.00 $0.00
$0.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 0 $3.78 $0.00 0.00
2 Ayudante hrs 0 $4.12 $0.00 0.00
3 Operario hrs 0 $5.37 $0.00 0.00
$0.00
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 75 mm (2 ud) m 0 $3.20 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 0 $1.13 $0.00
3 Arena segunda m3 0 $18.40 $0.00
5 Conejeado m 0 $0.80 $0.00
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 0 $107.30 $0.00
$0.00
Total actividad $ 0.00
Costo unitario ($/und) $ 0.00
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Canalización secundaria 2 PVC 75mm SDR-41
SUB-TOTAL MATERIALES
23/03/2013
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs $3.00 $0.00
8 Back Hoe hrs $35.00 $0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs $20.00 $0.00
$0.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 0 $3.78 $0.00 0.00
2 Ayudante hrs 0 $4.12 $0.00 0.00
3 Operario hrs 0 $5.37 $0.00 0.00
$0.00
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 75 mm (2 ud) m 0 $3.20 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 0 $1.13 $0.00
3 Arena segunda m3 0 $18.40 $0.00
5 Conejeado m 0 $0.80 $0.00
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 0 $107.30 $0.00
$0.00
Total actividad $ 0.00
Costo unitario ($/und) $ 0.00
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
29/03/2013
Hacienda Espinal
Canalización secundaria 2 PVC 75mm SDR-41
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora Hyundai 140 hrs $47.52 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs $3.00 $0.00
8 Back Hoe hrs $35.00 $0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs $20.00 $0.00
$0.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 0 $3.78 $0.00 0.00
2 Ayudante hrs 0 $4.12 $0.00 0.00
3 Operario hrs 0 $5.37 $0.00 0.00
$0.00
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 75 mm (2 ud) m 0 $3.20 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 0 $1.13 $0.00
3 Arena segunda m3 0 $18.40 $0.00
5 Conejeado m 0 $0.80 $0.00
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 0 $107.30 $0.00
$0.00
Total actividad $ 0.00
Costo unitario ($/und) $ 0.00
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
30/03/2013
Hacienda Espinal
Canalización secundaria 2 PVC 75mm SDR-41
COSTO 
UNIT ($)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora CAT 300D
3 Excavadora JD120
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Brincon 7.40
8 Back Hoe 8.59 33.33
9 Vagoneta 13-14 m3 74.00
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 32.25
MANO DE OBRA
1 Peon 0.82
2 Ayudante 2.47
3 Operario 2.47
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 3,651.71
Avance actividad (und) 148
Promedio Semanal (col/ und) $24.67 22.78$                     
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 825.00
Avance actividad (und) 148
Promedio Semanal (col/ und) $5.57 3.13$                       
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 416.60
Avance actividad (und) 148
Promedio Semanal (col/ und) $2.81 3.50$                       
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos      
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 84 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs 2.5 $63.37 $158.43 33.60
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1 $51.00 $51.00 84.00
8 Back Hoe hrs 2.5 $35.00 $87.50 33.60
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 42.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 33.60
$426.93
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 5.60
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 16.80
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 16.80
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (3 ud) m 262.08 $5.40 $1,415.23
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 84 $1.35 $113.40
3 Arena segunda m3 15.12 $18.40 $278.21
4 Conejeado m 252 $0.80 $201.60
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 10.92 $107.30 $1,171.72
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 87.36 $1.50 $131.04
$3,311.20
Total actividad $ 3,842.27
Costo unitario ($/und) $ 45.74
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Canalización monofásica doble 3 PVC 100mm + 1 PVC 50mm
Hacienda Espinal
07/02/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 35.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 7.10
8 Back Hoe hrs 3 $35.00 $105.00 11.83
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 35.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.00 $20.00 $40.00 17.75
$200.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 2.37
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 7.10
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 7.10
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (3 ud) m 110.76 $5.40 $598.10
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 35.5 $1.35 $47.93
3 Arena segunda m3 6.39 $18.40 $117.58
4 Conejeado m 106.5 $0.80 $85.20
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 4.615 $107.30 $495.19
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 36.92 $1.50 $55.38
$1,399.37
Total actividad $ 1,703.52
Costo unitario ($/und) $ 47.99
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
08/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización monofásica doble 3 PVC 100mm + 1 PVC 50mm
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 0.00
8 Back Hoe hrs $35.00 $0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1.67 $20.00 $33.33 0.00
$135.33
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 9 $3.78 $34.02 0.00
2 Ayudante hrs 3 $4.12 $12.36 0.00
3 Operario hrs 3 $5.37 $16.11 0.00
$62.49
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (3 ud) m 0 $5.40 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 0 $1.35 $0.00
3 Arena segunda m3 0 $18.40 $0.00
4 Conejeado m 0 $0.80 $0.00
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 0 $107.30 $0.00
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 0 $1.50 $0.00
$0.00
Total actividad $ 197.82
Costo unitario ($/und) $ 0.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
09/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización monofásica doble 3 PVC 100mm + 1 PVC 50mm
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 11.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 2.30
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 2.88
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 11.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 4.60
$245.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 0.77
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 2.30
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 2.30
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (3 ud) m 35.88 $5.40 $193.75
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 11.5 $1.35 $15.53
3 Arena segunda m3 2.07 $18.40 $38.09
4 Conejeado m 34.5 $0.80 $27.60
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 1.495 $107.30 $160.41
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 11.96 $1.50 $17.94
$453.32
Total actividad $ 802.47
Costo unitario ($/und) $ 69.78
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Canalización monofásica doble 3 PVC 100mm + 1 PVC 50mm
SUB-TOTAL MATERIALES
12/02/2013
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 5.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 1.10
8 Back Hoe hrs 3 $35.00 $105.00 1.83
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 5.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 2.75
$200.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 0.37
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 1.10
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 1.10
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (3 ud) m 17.16 $5.40 $92.66
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 5.5 $1.35 $7.43
3 Arena segunda m3 0.99 $18.40 $18.22
4 Conejeado m 16.5 $0.80 $13.20
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 0.715 $107.30 $76.72
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 5.72 $1.50 $8.58
$216.80
Total actividad $ 520.95
Costo unitario ($/und) $ 94.72
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
13/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización monofásica doble 3 PVC 100mm + 1 PVC 50mm
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 42 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora Hyundai 140 hrs $47.52 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 4.20
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 6.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 42.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 16.80
$365.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 15 $3.78 $56.70 2.80
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 8.40
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 8.40
$104.15
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (3 ud) m 131.04 $5.40 $707.62
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 42 $1.35 $56.70
3 Arena segunda m3 7.56 $18.40 $139.10
4 Conejeado m 126 $0.80 $100.80
5 Concreto 105 kg/cm2 m3 5.46 $107.30 $585.86
6 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 43.68 $1.50 $65.52
$1,655.60
Total actividad $ 2,124.75
Costo unitario ($/und) $ 50.59
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
05/03/2013
Hacienda Espinal
Canalización monofásica doble 3 PVC 100mm + 1 PVC 50mm
COSTO 
UNIT ($)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora CAT 320D
3 Excavadora JD120
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora / Brincon 42.00 3.68
8 Back Hoe 11.23 15.38
9 Vagoneta 13-14 m3 27.30
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 12.58
MANO DE OBRA
1 Peon 1.98
2 Ayudante 5.95
3 Operario 5.95
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 9,191.79
Avance actividad (und) 178.5
Promedio Semanal (col/ und) $51.49 50.92
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,572.26
Avance actividad (und) 178.5
Promedio Semanal (col/ und) $8.81 6.90
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 583.24
Avance actividad (und) 178.5
Promedio Semanal (col/ und) $3.27 4.67
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos      
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 77.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs 8 $63.37 $506.96 9.69
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 38.75
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 8.61
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 38.75
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 31.00
$1,053.96
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 2.58
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 7.75
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 7.75
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (4 ud) m 322.4 $5.40 $1,740.96
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 77.5 $1.35 $104.63
3 Arena segunda m3 13.95 $18.40 $256.68
4 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 77.5 $1.50 $116.25
5 Conejeado m 232.5 $0.80 $186.00
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 10.075 $107.30 $1,081.05
$3,485.56 $44.98
Total actividad $ 4,747.82
Costo unitario ($/und) $ 61.26
Canalización Primaria Trifásica PVC 4‐100mm 1‐50mm SDR‐41
Hacienda Espinal
05/02/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 89.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs 8 $63.37 $506.96 11.19
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 44.75
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 11.19
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 44.75
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 35.80
$1,018.96
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 2.98
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 8.95
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 8.95
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (4 ud) m 372.32 $5.40 $2,010.53
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 89.5 $1.35 $120.83
3 Arena segunda m3 16.11 $18.40 $296.42
4 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 89.5 $1.50 $134.25
5 Conejeado m 268.5 $0.80 $214.80
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 11.635 $107.30 $1,248.44
$4,025.26
Total actividad $ 5,252.52
Costo unitario ($/und) $ 58.69
06/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización Primaria Trifásica PVC 4‐100mm 1‐50mm SDR‐41
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 89.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs 8 $63.37 $506.96 11.19
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 44.75
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 11.19
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 44.75
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 35.80
$1,018.96
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 2.98
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 8.95
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 8.95
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (4 ud) m 372.32 $5.40 $2,010.53
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 89.5 $1.35 $120.83
3 Arena segunda m3 16.11 $18.40 $296.42
4 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 89.5 $1.50 $134.25
5 Conejeado m 268.5 $0.80 $214.80
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 11.635 $107.30 $1,248.44
$4,025.26
Total actividad $ 5,252.52
Costo unitario ($/und) $ 58.69
07/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización Primaria Trifásica PVC 4‐100mm 1‐50mm SDR‐41
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 35.5 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1 $51.00 $51.00 35.50
8 Back Hoe hrs 9 $35.00 $315.00 3.94
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 35.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 14.20
$456.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.18
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 3.55
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 3.55
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (4 ud) m 147.68 $5.40 $797.47
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 35.5 $1.35 $47.93
3 Arena segunda m3 6.39 $18.40 $117.58
4 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 35.5 $1.50 $53.25
5 Conejeado m 106.5 $0.80 $85.20
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 4.615 $107.30 $495.19
$1,596.61
Total actividad $ 2,260.91
Costo unitario ($/und) $ 63.69
SUB-TOTAL MATERIALES
08/02/2013
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Canalización Primaria Trifásica PVC 4‐100mm 1‐50mm SDR‐41
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 81 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs 6.5 $52.00 $338.00 12.46
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 2 $51.00 $102.00 40.50
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 16.20
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 40.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 32.40
$745.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 2.70
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 8.10
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 8.10
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (4 ud) m 336.96 $5.40 $1,819.58
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 81 $1.35 $109.35
3 Arena segunda m3 14.58 $18.40 $268.27
4 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 81 $1.50 $121.50
5 Conejeado m 243 $0.80 $194.40
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 10.53 $107.30 $1,129.87
$3,642.98
Total actividad $ 4,596.28
Costo unitario ($/und) $ 56.74
Canalización Primaria Trifásica PVC 4‐100mm 1‐50mm SDR‐41
COSTO TOTAL  
( $)
14/02/2013
Hacienda Espinal
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 43 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 300D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora Hyundai 140 hrs 4.5 $47.52 $213.84 9.56
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs 1 $51.00 $51.00 43.00
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 10.75
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 1 $40.00 $40.00 43.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 21.50
$484.84
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.43
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.30
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 4.30
$208.30
MATERIALES
1 Tubería PVC SDR-41 100 mm (4 ud) m 178.88 $5.40 $965.95
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 43 $1.35 $58.05
3 Arena segunda m3 7.74 $18.40 $142.42
4 Tubería PVC SDR-41 50 mm (1 ud) m 43 $1.50 $64.50
5 Conejeado m 129 $0.80 $103.20
6 Concreto 105 kg/cm2 m3 5.59 $107.30 $599.81
$1,933.93
Total actividad $ 2,627.07
Costo unitario ($/und) $ 61.09
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
15/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización Primaria Trifásica PVC 4‐100mm 1‐50mm SDR‐41
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora CAT 300D 10.69
3 Excavadora JD120 11.01 15.38
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Compactadora 41.21
8 Back Hoe 10.31
9 Vagoneta 13-14 m3 41.21
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 28.45
MANO DE OBRA
1 Peon 2.31
2 Ayudante 6.93
3 Operario 6.93
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 24,737.12
Avance actividad (und) 416
Promedio Semanal (col/ und) $59.46 57.33$                     
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 4,777.72
Avance actividad (und) 416
Promedio Semanal (col/ und) $11.48 6.90$                       
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,249.80
Avance actividad (und) 416
Promedio Semanal (col/ und) $3.00 5.45$                       
Rendimientos     
Reales  ( und/ hr)
Rendimientos     
Reales  ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 102 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $51.00 $510.00 10.20
8 Back Hoe hrs 7 $35.00 $245.00 14.57
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.50 $20.00 $50.00 40.80
$805.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 3.40
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 10.20
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 10.20
$208.30
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 106.08 $14.75 $1,564.68
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 102 $1.40 $142.80
3 Conejeado m 408 $0.90 $367.20
$2,074.68
Total actividad $ 3,087.98
Costo unitario ($/und) $ 30.27
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Canalización Telecom 1 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
Hacienda Espinal
11/04/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 12 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 4 $3.00 $12.00 3.00
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 3.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.00 $20.00 $40.00 6.00
$192.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 0.40
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 1.20
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 1.20
$208.30
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 12.48 $14.75 $184.08
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 12 $1.40 $16.80
3 Conejeado m 48 $0.90 $43.20
$244.08
Total actividad $ 644.38
Costo unitario ($/und) $ 53.70
Rendimientos   
( und/ hr)
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
06/05/2013
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 1 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 46 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 5 $3.00 $15.00 9.20
8 Back Hoe hrs 5 $35.00 $175.00 9.20
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.00 $20.00 $40.00 23.00
$230.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.53
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 4.60
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 4.60
$208.30
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 47.84 $14.75 $705.64
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 46 $1.40 $64.40
3 Conejeado m 184 $0.90 $165.60
$935.64
Total actividad $ 1,373.94
Costo unitario ($/und) $ 29.87
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
07/05/2013
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 1 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 172 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 8.60
8 Back Hoe hrs 18 $35.00 $630.00 9.56
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 86.00
$730.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 60 $3.78 $226.80 2.87
2 Ayudante hrs 20 $4.12 $82.40 8.60
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 8.60
$416.60
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 178.88 $14.75 $2,638.48
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 172 $1.40 $240.80
3 Conejeado m 688 $0.90 $619.20
$3,498.48
Total actividad $ 4,645.08
Costo unitario ($/und) $ 27.01
Rendimientos   
( und/ hr)
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 1 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
SUB-TOTAL MATERIALES
08/05/2013
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 55 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 5.50
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 6.88
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 22.00
$360.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.83
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 5.50
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 5.50
$208.30
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 57.2 $14.75 $843.70
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 55 $1.40 $77.00
3 Conejeado m 220 $0.90 $198.00
$1,118.70
Total actividad $ 1,687.00
Costo unitario ($/und) $ 30.67
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
09/05/2013
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 1 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 83 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora Hyundai 140 hrs $47.52 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 8.30
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 10.38
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 41.50
$350.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 2.77
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 8.30
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 8.30
$208.30
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 86.32 $14.75 $1,273.22
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 83 $1.40 $116.20
3 Conejeado m 332 $0.90 $298.80
$1,688.22
Total actividad $ 2,246.52
Costo unitario ($/und) $ 27.07
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
10/05/2013
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 1 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
COSTO 
UNIT ($)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora CAT 320D
3 Excavadora JD120
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Brincon 6.92
8 Back Hoe 8.93 25
9 Vagoneta 13-14 m3
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 36.55
MANO DE OBRA
1 Peon 2.13
2 Ayudante 6.40
3 Operario 6.40
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 13,684.90
Avance actividad (und) 470
Promedio Semanal (col/ und) $29.12 27.10$                     
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 2,667.00
Avance actividad (und) 470
Promedio Semanal (col/ und) $5.67 4.68$                       
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,458.10
Avance actividad (und) 470
Promedio Semanal (col/ und) $3.10 2.10$                       
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos 
Teóricos ( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 0 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Compactadora hrs $51.00 $0.00
8 Back Hoe hrs 8 $35.00 $280.00 0.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 1.67 $20.00 $33.33 0.00
$313.33
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 60 $3.78 $226.80 0.00
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 0.00
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 0.00
$321.70
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 0 $14.75 $0.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 0 $1.40 $0.00
3 Conejeado m 0 $0.90 $0.00
$0.00
Total actividad $ 635.03
Costo unitario ($/und) $ 0.00
Canalización Telecom 4 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
Hacienda Espinal
18/02/2013
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 203 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 10.15
8 Back Hoe hrs 10 $35.00 $350.00 20.30
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.00 $20.00 $40.00 101.50
$450.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 60 $3.78 $226.80 3.38
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 20.30
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 20.30
$321.70
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 844.48 $14.75 $12,456.08
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 203 $1.40 $284.20
3 Conejeado m 812 $0.90 $730.80
$13,471.08
Total actividad $ 14,242.78
Costo unitario ($/und) $ 70.16
19/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 4 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 100 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 5.00
8 Back Hoe hrs 17 $35.00 $595.00 5.88
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.00 $20.00 $40.00 50.00
$695.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 60 $3.78 $226.80 1.67
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 10.00
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 10.00
$321.70
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 416 $14.75 $6,136.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 100 $1.40 $140.00
3 Conejeado m 400 $0.90 $360.00
$6,636.00
Total actividad $ 7,652.70
Costo unitario ($/und) $ 76.53
20/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 4 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 117 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 5.85
8 Back Hoe hrs 14 $35.00 $490.00 8.36
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 58.50
$590.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 60 $3.78 $226.80 1.95
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 11.70
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 11.70
$321.70
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 486.72 $14.75 $7,179.12
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 117 $1.40 $163.80
3 Conejeado m 468 $0.90 $421.20
$7,764.12
Total actividad $ 8,675.82
Costo unitario ($/und) $ 74.15
SUB-TOTAL MATERIALES
21/02/2013
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 4 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
Rendimientos   
( und/ hr)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 100 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora JD120 hrs $52.00 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 20 $3.00 $60.00 5.00
8 Back Hoe hrs 16 $35.00 $560.00 6.25
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 50.00
$660.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 60 $3.78 $226.80 1.67
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 10.00
3 Operario hrs 10 $5.37 $53.70 10.00
$321.70
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 416 $14.75 $6,136.00
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 100 $1.40 $140.00
3 Conejeado m 400 $0.90 $360.00
$6,636.00
Total actividad $ 7,617.70
Costo unitario ($/und) $ 76.18
Canalización Telecom 4 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
COSTO TOTAL  
( $)
22/02/2013
Hacienda Espinal
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 48 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 1.5 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora CAT 320D hrs $63.37 $0.00
3 Excavadora Hyundai 140 hrs $47.52 $0.00
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs $49.00 $0.00
7 Brincon hrs 10 $3.00 $30.00 4.80
8 Back Hoe hrs 12 $35.00 $420.00 4.00
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs $40.00 $0.00
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2 $20.00 $40.00 24.00
$490.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 30 $3.78 $113.40 1.60
2 Ayudante hrs 5 $4.12 $20.60 9.60
3 Operario hrs 5 $5.37 $26.85 9.60
$160.85
MATERIALES
1 Tubería  COD 1 x 4  de 32.5 mm m 199.68 $14.75 $2,945.28
2 Adicionales(pegamento,acetona,cinta,etc) Global 48 $1.40 $67.20
3 Conejeado m 192 $0.90 $172.80
$3,185.28
Total actividad $ 3,836.13
Costo unitario ($/und) $ 79.92
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
23/02/2013
Hacienda Espinal
Canalización Telecom 4 COD 100mm 4 subconct 32 mm PE
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D
2 Excavadora CAT 320D
3 Excavadora JD120
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650
7 Brincon 6.16
8 Back Hoe 7.46 23
9 Vagoneta 13-14 m3
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 47.33
MANO DE OBRA
1 Peon 1.71
2 Ayudante 10.27
3 Operario 10.27
COSTO UNITARIO REAL TEÓRICO
Total actividad $ 42,660.16
Avance actividad (und) 568
Promedio Semanal (col/ und) $75.11 73.69$                     
COSTO UNITARIO MAQUINARIA REAL TEÓRICO
Total actividad $ 3,198.33
Avance actividad (und) 568
Promedio Semanal (col/ und) $5.63 5.05$                       
COSTO UNITARIO M.O. REAL TEÓRICO
Total actividad $ 1,769.35
Avance actividad (und) 568
Promedio Semanal (col/ und) $3.12 2.30$                       
Rendimientos      
Reales ( und/ hr)
Rendimientos      
Teóricos ( und/ hr)
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
En esta sección se presentaran las herramientas 
empleadas y otros documentos de interés en el 
desarrollo de este proyecto de graduación y que 
fueron suministrados por otras fuentes ajenas.  
 
 Anexo 1: Formulario digital de 
procesamiento de la información diario 
(Fuente: Constructora TRAESA). 
 
 Anexo 2: Formulario digital de 
procesamiento de la información semanal 
(Fuente: Constructora TRAESA). 
 
 Anexo 3: Boletas de control de la 
maquinaria (Fuente: Constructora 
TRAESA). 
 
 Anexo 4: Control de las jornadas 
laboradas para mano de Obra (Fuente: 
Constructora TRAESA). 
 
 Anexo 5: Informe de pre-facturación de la 
maquinaria (Fuente: Constructora 
TRAESA). 
 
 Anexo 6: Informes de planilla (Fuente: 
Constructora TRAESA). 
 
 Anexo 7: Especificaciones excavadora 
Caterpillar 311 (Fuente: Caterpillar Inc.). 
 
 Anexo 8: Especificaciones excavadora 
Caterpillar 336 (Fuente: Caterpillar Inc.). 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 9: Especificaciones excavadora 
Jonh Deere 160D (Fuente: Deere & 
Company). 
 
 Anexo 10: Especificaciones excavadora 
Jonh Deere 200D (Fuente: Deere & 
Company). 
 
 Anexo 11: Especificaciones excavadora 
Volvo 210 (Fuente: Volvo Group Global). 
 
 Anexo 12: Especificaciones tractor John 
Deere 650J (Fuente: Deere & Company). 
 
 Anexo 13: Especificaciones tractor John 
Deere 700J (Fuente: Deere & Company). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
PROYECTO:
ACTIVIDAD :
Cantidad de Obra : 21 Unidades : m
OBSERVACIONES: 
Topografía con una pendiente suave y suelo de tipo cohesivo. 
Profundidad de la tubería próxima a los 6.0 m.
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D hrs $87.00 $0.00
2 Excavadora JD200, CAT 320 hrs $74.00 $0.00
3 Excavadora JD160 hrs 8 $60.00 $480.00 2.63
4 Tractor JD850 hrs $82.00 $0.00
5 Tractor JD750 hrs $76.00 $0.00
6 Tractor JD650 hrs 4 $46.00 $184.00 5.25
7 Compactadora hrs 3 $50.00 $150.00 7.00
8 Back Hoe hrs 4 $35.00 $140.00 5.25
9 Vagoneta 13-14 m3 hrs 2 $40.00 $80.00 10.50
10 Camión Articulado hrs $95.00 $0.00
11 Traileta 20 m3 hrs $43.00 $0.00
12 Tanque de agua hrs 2.5 $20.00 $50.00 8.40
$1,084.00
MANO DE OBRA
1 Peon hrs 50 $3.78 $189.00 0.42
2 Ayudante hrs 10 $4.12 $41.20 2.10
3 Operario hrs 20 $5.37 $107.40 1.05
$337.60
MATERIALES
1 Tubería Rib Loc 1200 mm m 21 $174.10 $3,656.10
2 Adicionales(pegamento,acetona,mecha,etc) Global 21 $5.80 $121.80
3 Lastre comercial m3 52.5 $11.65 $611.63
$4,389.53
Total actividad $ 5,811.13
Costo unitario ($/und) $ 276.72
Anexo 1. Formulario para la determinación de los Costos unitarios de la actividad, de maquinaria y de mano de obra.
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
COSTO 
UNIT ($)
COSTO TOTAL  
( $)
Rendimientos   
( und/ hr)
SUB-TOTAL EQUIPO
Tubería pluvial Ø=1200 mm Rib Loc
Hacienda Espinal
18/12/2012
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL MATERIALES
Promedio: Semanal
ITEM DESCRIPCIÓN
EQUIPO
1 Excavadora 324 CAT, JD240, CAT 340D 2.33
2 Excavadora JD200, CAT 320 2.86
3 Excavadora CAT 312D 2.16
4 Tractor JD850
5 Tractor JD750
6 Tractor JD650 3.35
7 Compactadora 5.77
8 Back Hoe 2.17
9 Vagoneta 13-14 m3 5.26
10 Camión Articulado
11 Traileta 20 m3
12 Tanque de agua 4.63
MANO DE OBRA
1 Peon 0.46
2 Ayudante 2.31
3 Operario 1.15
COSTO UNITARIO 
Total actividad $ 24,668.50
Avance actividad (und) 79
Promedio Semanal (col/ und) $312.26
COSTO UNITARIO MAQUINARIA
Total actividad $ 6,400.00
Avance actividad (und) 79
Promedio Semanal (col/ und) $81.01
COSTO UNITARIO M.O.
Total actividad $ 1,755.52
Avance actividad (und) 79
Promedio Semanal (col/ und) $22.22
Rendimientos
( und/ hr)
     Anexo 2. Formulario para la determinación de los Costos unitarios de la actividad, 
de maquinaria y de mano de obra semanales.
              Anexo 3. Boletas de control de la maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Anexo 4. Control de las jornadas laboradas para mano de Obra. 
 
 
 
 
 
Prefactura N. P001277 Fecha: 15‐may‐13
Proyecto: 
Cliente:  Moneda:  Dolares
PRODUCTO DESCRIPCION FECHA TIPO TARIFA PRECIO CANTIDAD MONTO
CB‐19 BOLETA 121755 10/05/2013 Viajes Viaje 1 $165.00
Notas:
$165.00 1 $165.00
VA‐63 BOLETA 115578 29/04/2013 Horas $40.00 9 $360.00
VA‐63 BOLETA 115579 30/04/2013 Horas $40.00 10 $400.00
VA‐63 BOLETA 115580 02/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
$40.00 23 $920.00
VA‐64 BOLETA 117453 30/04/2013 Horas $40.00 5 $200.00
VA‐64 BOLETA 117456 04/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
VA‐64 BOLETA 117457 05/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
$40.00 13 $520.00
VA‐65 BOLETA 109526 29/04/2013 Horas $40.00 3 $120.00
VA‐65 BOLETA 109530 04/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
VA‐65 BOLETA 109531 05/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
$40.00 11 $440.00
VA‐83 BOLETA 114327 04/05/2013 Horas $40.00 6 $240.00
VA‐83 BOLETA 114328 05/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
$40.00 10 $400.00
VA‐85 BOLETA 121707 04/05/2013 Horas $40.00 5 $200.00
VA‐85 BOLETA 121750 05/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
$40.00 9 $360.00
VA‐86 BOLETA 109433 04/05/2013 Horas $40.00 6 $240.00
VA‐86 BOLETA 109434 05/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
$40.00 10 $400.00
VA‐87 BOLETA 118524 04/05/2013 Horas $40.00 5 $200.00
VA‐87 BOLETA 118525 05/05/2013 Horas $40.00 4 $160.00
$40.00 9 $360.00
VA‐88 BOLETA 119615 27/04/2013 Horas $40.00 4 $160.00
VA‐88 BOLETA 119621 04/05/2013 Horas $40.00 5 $200.00
VA‐88 BOLETA 119622 05/05/2013 Horas $40.00 5 $200.00
$40.00 14 $560.00SubTotales:
SubTotales:
      Anexo 5. Informe de prefacturación de la maquinaria.
 INFRAESTRUCTURA HAC.ESPINAL 2 (04‐01‐0339‐00)
CNAC00224 ‐ CONSTRUCTORA TRAESA S,A.
TRASLADO DE LA RETRO‐02‐06 DE RECO  DE JOBO A ESPINAL//6866
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
CM‐01 BOLETA 114025 08/05/2013 Horas $22.00 2 $44.00
CM‐01 BOLETA 114025 08/05/2013 Horas $22.00 1 $22.00
CM‐01 BOLETA 122854 09/05/2013 Horas $22.00 1 $22.00
CM‐01 BOLETA 13668 14/05/2013 Horas $22.00 1 $22.00
$22.00 5 $110.00
RO‐01‐05 BOLETA 119908 04/05/2013 Horas $51.00 5 $255.00
RO‐01‐05 BOLETA 119909 06/05/2013 Horas $51.00 5 $255.00
RO‐01‐05 BOLETA 119910 07/05/2013 Horas $51.00 5 $255.00
RO‐01‐05 BOLETA 119911 08/05/2013 Horas $51.00 5 $255.00
RO‐01‐05 BOLETA 119915 13/05/2013 Horas $51.00 5 $255.00
$51.00 25 $1,275.00
MN‐01‐05 BOLETA 121601 06/05/2013 Horas $80.00 7 $560.00
MN‐01‐05 BOLETA 121602 07/05/2013 Horas $80.00 8 $640.00
MN‐01‐05 BOLETA 115895 29/04/2013 Horas $80.00 6 $480.00
MN‐01‐05 BOLETA 115896 30/04/2013 Horas $80.00 7 $560.00
MN‐01‐05 BOLETA 115897 02/05/2013 Horas $80.00 6 $480.00
MN‐01‐05 BOLETA 115898 03/05/2013 Horas $80.00 5 $400.00
MN‐01‐05 BOLETA 115899 04/05/2013 Horas $80.00 7 $560.00
MN‐01‐05 BOLETA 115900 05/05/2013 Horas $80.00 9 $720.00
$80.00 55 $4,400.00
TR‐1202‐01 BOLETA 106171 04/05/2013 Horas $49.00 6 $294.00
TR‐1202‐01 BOLETA 106172 06/05/2013 Horas $49.00 9 $441.00
TR‐1202‐01 BOLETA 106173 07/05/2013 Horas $49.00 10 $490.00
TR‐1202‐01 BOLETA 106174 08/05/2013 Horas $49.00 10 $490.00
TR‐1202‐01 BOLETA 106175 09/05/2013 Horas $49.00 6 $294.00
TR‐1202‐01 BOLETA 106176 10/05/2013 Horas $49.00 7 $343.00
TR‐1202‐01 BOLETA 106177 11/05/2013 Horas $49.00 4 $196.00
TR‐1202‐01 BOLETA 115779 29/04/2013 Horas $49.00 8 $392.00
TR‐1202‐01 BOLETA 115781 30/04/2013 Horas $49.00 10 $490.00
TR‐1202‐01 BOLETA 115782 02/05/2013 Horas $49.00 8 $392.00
TR‐1202‐01 BOLETA 115783 03/05/2013 Horas $49.00 10 $490.00
TR‐1202‐01 BOLETA 115789 13/05/2013 Horas $49.00 7 $343.00
$49.00 95 $4,655.00
CO‐03 BOLETA CO03‐15‐05 15/05/2013 Otro $250.00 0.5 $125.00
$250.00 0.5 $125.00
FU‐12 BOLETA FU12‐15‐05 15/05/2013 Otro $300.00 0.5 $150.00
$300.00 0.5 $150.00
MONTO TOTAL: $14,840.00
CANTIDAD TOTAL: 281
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
SubTotales:
              Anexo 6. Informes de planilla del Proyecto Hacienda Espinal. 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de motor
Potencia al volante
Potencia bruta
ISO 9249
SAE J1349
Calibre
Carrera
Cilindrada
Potencia neta (SAE J1349)
Peso en orden de trabajo
Peso en orden de trabajo - Tren de rodaje largo
Par de giro
Velocidad de giro
Tracción máxima en la barra de tiro
Velocidad de desplazamiento
Sistema del implemento principal - Caudal máx. (2x)
Presión máxima - Implementos
Presión máxima - Desplazamiento
Presión máxima - Giro
Sistema piloto - Caudal máximo
Sistema piloto - Presión máxima
Cilindro de la pluma - Calibre
Cilindro de la pluma - Carrera
Cilindro del brazo - Calibre
Cilindro del brazo - Carrera
Cilindro del cucharón - Calibre
Cilindro del cucharón - Carrera
                                                     Anexo 7. Especificaciones Excavadora Caterpillar 311D.
Generalidades Especif icaciones
Beneficios  y
caracter ís t icas
Equipos
es tándar /optativos
Accesor ios  de
her ram ientas
Com paración de
la m áquina
ESPECIFICACIONES
Units: US | Metr ic
Motor
Cat® C4.2 ACERT™
60 kW
64 kW
60 kW
60 kW
102 mm
130 mm
4.25 L
60 kW
Pesos
12480 kg
12480 kg
Mecanism o de rotación
30900 kN·m
11.4 RPM
Mando
114 kN
5.1 km/h
Sis tem a hidráulico
117 L/min
30500 kPa
35000 kPa
23000 kPa
23 L/min
4120 kPa
100 mm
1002 mm
110 mm
1194 mm
100 mm
939 mm
Tanque de combustible
Sistema de enfriamiento
Aceite de motor
Mando de giro (cada uno)
Mando final (cada lado)
Sistema hidráulico (incluido el tanque)
Tanque hidráulico
Cabina/FOGS
Rendimiento
Ancho para el transporte
Espacio libre del contrapeso
Longitud hasta el centro de los rodillos
Altura de embarque
Capacidades  de llenado
210 L
18 L
19 L
3 L
3 L
145 L
78 L
Norm as
SAE J1356 FEB88/ISO 10262
Sonido
ANSI/SAE J1166 OCT 98
Dim ens iones
2590 mm
910 mm
2780 mm
2860 mm
Modelo de motor
Potencia neta al volante
Potencia neta - SAE J1349
Calibre
Carrera
Cilindrada
Potencia neta - SAE J1349
Potencia neta - ISO 9249
Peso en orden de trabajo
Peso en orden de trabajo
Número de zapatas en cada lado - Tren de rodaje largo
Número de rodillos inferiores en cada lado - Tren de
rodaje largo
Velocidad de giro
Par de giro
Velocidad de desplazamiento máxima
Tracción máxima en la barra de tiro
Sistema principal - Caudal máximo (total)
Caudal máximo del sistema de giro
Presión máxima - Desplazamiento
Presión máxima - Giro
Sistema piloto - Caudal máximo
Sistema piloto - Presión máxima
Cilindro de la pluma - Calibre
Cilindro de la pluma - Carrera
Número de rodillos superiores en cada lado
                                      Anexo 8. Especificaciones Excavadora Caterpillar 336E L.
Generalidades Especif icaciones
Beneficios  y
caracter ís t icas
Equipos
es tándar /optativos
ESPECIFICACIONES
Units: US | Metr ic
Motor
Cat® C9.3 (ATAAC)
291 hp
300 hp
4.53 in
5.87 in
568 in3
323 hp
316 hp
Pesos
86796 lb
80617 lb
Cadena
49
9
2
Mecanism o de rotación
9.2 RPM
80400 lb ft
Mando
3 mph
66300 lb
Sis tem a hidráulico
153 gal/min
73 gal/min
5076 psi
4061 psi
6.9 gal/min
595 psi
5.9 in
56.7 in
Cilindro del brazo - Calibre
Cilindro del brazo - Carrera
Cilindro del cucharón de la Familia TB - Calibre
Cilindro del cucharón de la Familia TB - Carrera
Cilindro del cucharón de la Familia TB - Calibre
Cilindro del cucharón de la Familia TB - Carrera
Presión máxima - Equipo - Levantamiento pesado
Capacidad del tanque de combustible
Sistema de enfriamiento
Mando de giro (cada uno)
Mando final (cada lado)
Sistema hidráulico (incluido el tanque)
Tanque hidráulico
Aceite de motor
Rendimiento
Frenos
Cabina/FOGS
6.7 in
68.4 in
6.3 in
53.4 in
5.9 in
45.3 in
5076 psi
Capacidades  de llenado
163.8 gal
14.8 gal
5 gal
2.1 gal
100.4 gal
46.2 gal
8.1 gal
Rendim iento con respecto al ruido
71 dB(A)
Norm as
ISO 10265 2008
ISO 10262 1998
Motor   160D LC
 Fabricante y modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Deere 4045H
 Normas de emisiones para uso fuera de
  carretera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . homologado según normas de emisiones Tier 3 de la EPA
 Potencia neta (ISO9249) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 kW (121 hp) a 2200 rpm
 Cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Cilindrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 l (276 pulg3)
 Aspiración  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turboalimentada, enfriador de aire de carga aire a aire
 Capacidad de inclinación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% (45°)
Enfriamiento
 Ventilador tipo aspiración de enfriamiento según demanda, mando hidráulico de montaje remoto
Tren de potencia
 Propulsión de dos velocidades con cambios automáticos
 Velocidad de propulsión (máxima)
  Baja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 km/h (2,1 millas/h)
  Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 km/h (3,3 millas/h)
Sistema hidráulico
 Centro abierto con detección de carga; caudal hidráulico auxiliar ajustado mediante el monitor
 Bombas principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 de émbolos axiales y caudal variable
  Caudal nominal máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 191 l/min (2 x 50,4 gal/min)
 Bomba del circuito piloto . . . . . . . . . . . . . . . . . . una, de engranajes
  Caudal nominal máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,6 l/min (8,87 gal/min)
  Ajuste de presión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3930 kPa (570 psi)
 Presión de funcionamiento del sistema
  Circuitos de accesorios  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 336 kPa (4980 psi)
  Circuitos de propulsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 336 kPa (4980 psi)
  Circuitos de giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 300 kPa (4250 psi)
 Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . palancas piloto de carrera corta y poco esfuerzo; controles piloto hidráulicos con palanca de corte
Cilindros
 Vástagos de cilindros pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)
   Diámetro Diámetro de vástago Carrera
 Aguilón (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 mm (4,33 pulg) 80 mm (3,15 pulg) 1110 mm (43,70 pulg)
 Brazo (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm (4,72 pulg) 90 mm (3,54 pulg) 1365 mm (53,74 pulg)
 Cucharón (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 mm (4,13 pulg) 75 mm (2,95 pulg) 935 mm (36,81 pulg)
Sistema eléctrico
 Baterías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 12 voltios
 Capacidad de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 min
 Capacidad del alternador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 A
 Luces de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . halógeno (2), una en aguilón y una en chasis
Tren de rodaje
 Rodillos superiores (por lado) . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 Rodillos de cadena (por lado) . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 Zapatas de cadena (por lado) . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 Tracción de barra de tiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 250 kg (38 030 lb)
 Cadenas de oruga
  Ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hidráulico
  Guías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . delantera y central
  Cadena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sellada y lubricada
Vertis QCA
1300 19th Street, Suite 200
East Moline, IL 61244
Cyan Magenta Yellow Black DKAX120160ES Page 18 DKA

Engine  200D / 200D LC
 Manufacturer and Model   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . John Deere 6068H
 Non-Road Emission Standards  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . certified to EPA Tier 3 emissions
 Net Power (ISO 9249)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159 hp (119 kW) @ 2,000 rpm
 Cylinders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
 Displacement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 414 cu . in . (6 .8 L)
 Off-Level Capacity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100% (45 deg .)
 Aspiration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . turbocharged, air-to-air charge air cooler
Cooling
 Cool-on-demand hydraulic-driven, suction-type fan with remote-mounted drive
Powertrain
 Maximum Travel Speed
  Low  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .2 mph (3 .5 km/h)
  High .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .4 mph (5 .5 km/h)
Hydraulics
 Open center, load sensing
 Main Pumps  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 variable-displacement axial-piston pumps
  Maximum Rated Flow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 x 56 .0 gpm (2 x 212 L/m)
 Pilot Pump   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . one gear
  Maximum Rated Flow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .9 gpm (30 L/m)
  Pressure Setting   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 580 psi (3999 kPa)
 System Operating Pressure
  Implement Circuits   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,980 psi (34 336 kPa)
  Travel Circuits  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,980 psi (34 336 kPa)
  Swing Circuits  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,980 psi (34 336 kPa)
  Power Boost   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,270 psi (36 335 kPa)
 Controls   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pilot levers, short stroke, low effort; hydraulic pilot controls with shutoff lever
Cylinders
 Heat-treated, chrome-plated, polished cylinder rods; hardened-steel (replaceable bushings) pivot pins
   Bore Rod Diameter Stroke
 Boom (2)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 .72 in . (120 mm) 3 .35 in . (85 mm) 49 .61 in . (1260 mm)
 Arm (1)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 .31 in . (135 mm) 3 .74 in . (95 mm) 58 .07 in . (1475 mm)
 Bucket (1)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 .53 in . (115 mm) 3 .15 in . (80 mm) 41 .73 in . (1060 mm)
Electrical
 Batteries   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 x 12 volt
 Reserve Capacity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 440 min .
 Alternator Rating   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 amp
 Work Lights   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 halogen (one mounted on boom, one mounted on frame)
Undercarriage 200D 200D LC
 Planetary final drives with axial-piston motors
 Carrier Rollers (per side)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 2
 Track Rollers (per side)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 8
 Shoes (per side)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46 49
 Drawbar Pull   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45,620 lb . (20 711 kg) 45,620 lb . (20 711 kg)
 Track
  Adjustment   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . hydraulic hydraulic
  Guides  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . center center
  Chain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sealed and lubricated sealed and lubricated
Swing Mechanism 200D / 200D LC
 Swing Speed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .3 rpm
 Swing Torque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,662 lb .-ft . (68 900 Nm)
Ground Pressure 200D 200D LC
 Triple Semi-Grouser Shoes
  24 in . (600 mm)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 .90 psi (47 .6 kPa) 6 .87 psi (47 .4 kPa)
  28 in . (700 mm)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 .10 psi (42 .1 kPa) 6 .08 psi (41 .9 kPa)
  32 in . (800 mm)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 .30 psi (36 .5 kPa) 5 .30 psi (36 .5 kPa)
Serviceability 200D /200D LC
 Refill Capacities
  Fuel Tank   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106 gal . (400 .0 L)
  Cooling System  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 .6 qt . (26 .1 L)
  Engine Oil with Filter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 qt . (23 .0 L)
  Hydraulic Tank   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 gal . (135 .0 L)
  Hydraulic System  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63 .4 gal . (240 .0 L)
  Gearbox
   Propel (each)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .2 qt . (6 .8 L)
   Swing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 .0 qt . (6 .2 L)
   Pump Drive  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .1 qt . (1 .0 L)
Operating Weights 200D 200D LC
 With Full Fuel Tank; 175-lb . (79 kg) Operator;
  42-in . (1065 mm), 1 .19-cu .-yd . (0 .91 m3),
  1,951-lb . (886 kg) Heavy-Duty Bucket; 9-ft . 
  7-in . (2 .91 m) Arm; 10,463-lb . (4750 kg)
  Counterweight; and 32-in . (800 mm) Triple
  Semi-Grouser Shoes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48,617 lb . (22 072 kg) 49,940 lb . (22 673 kg)
 Optional Components
 Undercarriage with Triple Semi-Grouser Shoes
  24 in . (600 mm)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,873 lb . (6752 kg) 16,196 lb . (7353 kg)
  28 in . (700 mm)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,733 lb . (7143 kg) 17,056 lb . (7743 kg)
  32 in . (800 mm)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,381 lb . (7437 kg) 17,704 lb . (8038 kg)
 One-Piece Boom (with arm cylinder)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,815 lb . (1732 kg) 3,815 lb . (1732 kg)
 Arm with Bucket Cylinder and Linkage
  7 ft . 11 in . (2 .42 m)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,044 lb . (928 kg) 2,044 lb . (928 kg)
  9 ft . 7 in . (2 .91 m)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,181 lb . (990 kg) 2,181 lb . (990 kg)
 Boom Lift Cylinders (2) Total Weight   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 750 lb . (341 kg) 750 lb . (341 kg)
 42-in . (1065 mm), 1 .19-cu .-yd . (0 .91 m3) Heavy-
  Duty Bucket  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,951 lb . (886 kg) 1,951 lb . (886 kg)
 Counterweight (standard)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,463 lb . (4750 kg) 10,463 lb . (4750 kg)
Operating Dimensions 200D 200D LC
   Arm Length Arm Length Arm Length Arm Length
   7 ft. 11 in. (2.42 m) 9 ft. 7 in. (2.91 m) 7 ft. 11 in. (2.42 m) 9 ft. 7 in. (2.91 m)
 Arm Force with 42-in . (1065 mm) Heavy-Duty
  Bucket with Power Boost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27,877 lb . (124 .0 kN) 22,924 lb . (102 .0 kN) 27,877 lb . (124 .0 kN) 22,924 lb . (102 .0 kN)
 Bucket Digging Force with 42-in . (1065 mm)
  1 .19-cu .-yd . (0 .91 m3) Heavy-Duty Bucket
  with Power Boost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29,099 lb . (129 .4 kN) 29,099 lb . (129 .4 kN) 29,099 lb . (129 .4 kN) 29,099 lb . (129 .4 kN)
 Lifting Capacity Over Front at Ground Level
  20-ft . (6 .1 m) Reach with Power Boost  .  .  .  .  .  .  .  . 14,607 lb . (6632 kg) 13,223 lb . (6003 kg) 14,533 lb . (6598 kg) 14,248 lb . (6469 kg)
  A Maximum Reach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 ft . 11 in . (9 .43 m) 32 ft . 7 in . (9 .92 m) 30 ft . 11 in . (9 .43 m) 32 ft . 7 in . (9 .92 m)
  A| Maximum Reach at Ground Level   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 ft . 4 in . (9 .25 m) 32 ft . 0 in . (9 .75 m) 30 ft . 4 in . (9 .25 m) 32 ft . 0 in . (9 .75 m)
  B Maximum Digging Depth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 ft . 3 in . (6 .18 m) 21 ft . 11 in . (6 .68 m) 20 ft . 3 in . (6 .18 m) 21 ft . 11 in . (6 .68 m)
  B| Maximum Digging Depth at 8-ft . (2 .44 m)
   Flat Bottom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 ft . 6 in . (5 .95 m) 21 ft . 4 in . (6 .50 m) 19 ft . 6 in . (5 .95 m) 21 ft . 4 in . (6 .50 m)
  C Maximum Cutting Height  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 ft . 9 in . (9 .67 m) 32 ft . 11 in . (10 .04 m) 31 ft . 9 in . (9 .67 m) 32 ft . 11 in . (10 .04 m)
  D Maximum Dumping Height  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 ft . 5 in . (6 .83 m) 23 ft . 7 in . (7 .18 m) 22 ft . 5 in . (6 .83 m) 23 ft . 7 in . (7 .18 m)
  E Minimum Swing Radius  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 ft . 9 in . (3 .28 m) 10 ft . 5 in . (3 .18 m) 10 ft . 9 in . (3 .28 m) 10 ft . 5 in . (3 .18 m)
  F Maximum Vertical Wall   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 ft . 5 in . (5 .30 m) 19 ft . 8 in . (5 .99 m) 17 ft . 5 in . (5 .30 m) 19 ft . 8 in . (5 .99 m)
  G Tail Swing Radius   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 ft . 0 in . (2 .75 m) 9 ft . 0 in . (2 .75 m) 9 ft . 0 in . (2 .75 m) 9 ft . 0 in . (2 .75 m)
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Motor
El motor diesel Volvo de nueva generación
usa un sistema de inyección directa en el
tubo de distribución de combustible para
conseguir emisiones más bajas, mayor
rendimiento y eficiencia de combustible. El
motor usa inyectores de combustible
precisos de alta presión, un turbocompresor
e intercooler y controles electrónicos de
motor para optimizar el funcionamiento de
la máquina.
Sistema de ralentí automático: reduce el
régimen del motor a ralentí cuando no se
activan palancas o pedales, con lo que se
reduce el consumo de combustible y los
niveles de ruido en la cabina.
Motor  Volvo D6E EAE2
Salida de potencia a 30 r/s (1,800 rpm)
Neta (ISO 9249/SAE J1349) 110 kW (150 CV)
Bruta (SAE J1995)  123 kW (167 CV)
Par máximo a 1,350 rpm 730 Nm
Núm. de cilindros 6
Cilindrada  5.7 l
Calibre  98 mm
Carrera  126 mm
Sistema eléctrico
Sistema eléctrico de gran capacidad que
está bien protegido. Utilizamos terminales
de cable de doble cierre y a prueba de agua
para asegurar conexiones sin óxido. Los
principales relés y válvulas solenoides están
apantallados para evitar daños.
Contronics: ofrece una supervisión
avanzada de las funciones de la máquina e
importante información para diagnósticos.
Tensión  24 V
 Baterías  2 x 12 V
 Capacidad de la batería  150 Ah
 Alternador  28 V/80 A
Capacidades
Depósito de combustible  350 l
Sistema hidráulico, total 295 l
Depósito hidráulico 160 l
Aceite del motor 25 l
Refrigerante del motor 32 l
Unidad reductora de giro 8.6 l
Unidad reductora de traslación 2 x 5.8 l
Sistema de giro
La superestructura gira impulsada por un
motor de pistones axiales y un reductor de
engranajes planetarios. El freno automático
de retención de giro y la válvula de amortigua-
ción forman parte del equipamiento de serie. 
Velocidad máxima de giro 11.6 rpm
Par máximo de giro                       76.6 kNm
Sistema de traslación
Cada oruga cuenta con un motor de
traslación de dos velocidades. Los frenos de
oruga son unidades multidiscos de aplicación
por muelle y liberación hidráulica. El motor de
transporte, el freno y los engranajes
planetarios están bien protegidos en el
bastidor de la oruga.
Máx. fuerza de tracción183 kN (18,673 kg)
Velocidad máxima de traslación     3.2/5.5 km/h
Rampa máxima superable           35º (70%)
Carro inferior
El carro inferior cuenta con un resistente
bastidor en X. Está equipado de serie con
cadenas de oruga lubricadas y herméticas.
EC210B LC Prime
Nº. de zapatas 2 x 49
Paso del eslabón 190 mm
Ancho de zapata, triple garra   
      500/600/700/800/900 mm
Ancho de zapata, triple garra , HD 600 mm
Ancho de zapata, doble garra 700 mm
Nº. de rodillos inferiores  2 x 8
Nº. de rodillos superiores  2 x 2
EC210B LR prime
Nº. de zapatas 2 x 49
Paso del eslabón 190 mm
Ancho de zapata, triple garra  800/900 mm
Nº. de rodillos inferiores 2 x 8
Nº. de rodillos superiores  2 x 2
Sistema hidráulico
El sistema hidráulico, también conocido como
el control de modo de trabajo integrado está
diseñado para ofrecer gran productividad,
gran capacidad de excavación, gran precisión
de maniobra y buena economía de
combustible. El sistema de suma, la prioridad
de la pluma, el brazo y el giro, así como la
regeneración de la pluma y el brazo dotan a
la máquina de un rendimiento óptimo.
Estas importantes funciones están incluidas
en el sistema:
Sistema de suma de flujos: combina el
flujo de ambas bombas hidráulicas para
garantizar rápidos tiempos de ciclo y una gran 
productividad.
Prioridad de la pluma: da prioridad al
funcionamiento de la pluma para que la
elevación sea más rápida al cargar o en
excavaciones profundas.
Prioridad del brazo: da prioridad al
funcionamiento del brazo para obtener ciclos
más rápidos en operaciones de nivelación
o para aumentar el llenado de la cuchara al
excavar.
Prioridad de giro: da prioridad a las
funciones de giro para acelerar operaciones
simultáneas.
Sistema de regeneración: evita la cavitción 
y transmite flujo a otros movimientos durante 
operaciones simultáneas para aumentar al 
máximo la productividad.
Amplifi  cación de la potencia (Power Boost) :
aumentan todas las fuerzas de excavación y 
elevación.
Válvulas de retención: las válvulas de retención 
de brazo y pluma impiden que el equipo de 
excavación se mueva.
Bomba principal 
Tipo   2 bombas de pistones axiales y de des-
plazamiento variable
Caudal máximo 2 x 200 l/min 
Bomba piloto
Tipo  bomba de engranajes
Caudal máximo  1 x 18 l/min
Motores hidráulicos 
Traslación    motores de pistones axiales y 
desplazamiento variable con freno 
mecánico
Giro  motor de pistones axiales y desplazamiento
fijo con freno mecánico 
Ajuste de válvula de alivio
Implemento  32.4/34.3 Mpa (330/350 kg/cm2)
Sistema de traslación 34.3 Mpa (350 kg/cm2)
Sistema de giro  27.9 Mpa (285 kg/cm2)
Sistema piloto  3.9 Mpa (40 kg/cm2)
Cilindros hidráulicos 
Pluma  2
    Calibre x Carrera  ø125 x 1,235 mm
Brazo  1
    Calibre x Carrera  ø135 x 1,540 mm
Cuchara  1
    Calibre x Carrera                       
        Brazo de 2,5/2,9/3,5 m ø120 x 1,065 mm
        Brazo de 2,0 m       ø130 x 1,040 mm
        Brazo LR       ø100 x 865 mm
Cabina
La cabina del operador es de fácil acceso por
la amplia entrada de la puerta. La cabina está
suspendida en soportes de amortiguación
hidráulica para reducir los niveles de sacudidas y 
vibraciones. Estos soportes, en combinación con 
el revestimiento insonorizante, reducen los nive-
les de ruido. La cabina dispone de una visibilidad 
excelente en todas las direcciones. El parabrisas 
puede correrse fácilmente hacia arriba y el cristal 
inferior puede desmontarse y guardarse en la 
puerta lateral.
Sistema integrado de aire acondicionado
y calefacción: el aire filtrado y presurizado de
la cabina se suministra mediante un ventilador
controlado automáticamente. El aire se
distribuye a través de la cabina mediante 13
puntos de ventilación.
Asiento ergonómico del operador: el asiento
ajustable y la consola de la palanca universal
de control se mueven de forma independiente
a conveniencia del operador. El asiento dispone
de nueve ajustes diferentes más un cinturón
de seguridad para el confort y la seguridad del
operador.
Nivel de ruido en la cabina conforme a ISO 
6396: LpA 70 dB(A)
Nivel de ruido externo conforme a ISO 
6395 y a la Directiva de la UE 2000/14/
CE:  LwA 104 dB(A)
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Rango de trabajo y fuerzas de excavación
Máquina con unidad de cuchara
de fijación directa
Unidad
EC210B LC prime EC210B LR prime
5.7 m boom 8.85 m boom
Brazo de 2,0 m Brazo de 2,5 m Brazo de 2,9 m Brazo de 3,5 m Brazo de 6,25 m
A. Alcance máximo de excavación mm 9,090 9,540 9940 10,395 15,810
B. Alcance máximo de excavación en
el suelo
mm 8,910 9,350 9,750 10,240 15,710
C. Profundidad máxima de excavación mm 5,830 6,330 6,730 7,330 12,105
D. Profundidad máxima de excavación
(nivel 2,44 m)
mm 5,560 6,110 6,510 7,150 12,000
E. Profundidad máxima de excavación
en muro vertical
mm 4,800 5,520 5,830 6,170 11,185
F. Altura máxima de corte mm 8,940 9,220 9,450 9,460 13,300
G. Altura máxima de vertido mm 6,180 6,430 6,650 6,695 10,950
H. Radio de giro mínimo de la parte
delantera
mm 3,800 3,670 3,650 3,630 5,210
Fuerzas de excavación con unidad
de cuchara de fijación directa,
Unidad
EC210B LC prime EC210B LR prime
5.7 m boom 8.85 m boom
Brazo de 2,0 m Brazo de 2,5 m Brazo de 2,9 m Brazo de 3,5 m Brazo de 6,25 m
Radio de la cuchara mm 1,470 1,470 1,470 1,470 1,250
Fuerza de arranque - 
cuchara (Normal/
Amplificación de potencia)
SAE J1179 kN 137.0/150.0 122.6/130.4 122.6/130.4 122.6/130.4 67.9
ISO 6015 kN 152.0/167.0 136.3/147.1 136.3/147.1 136.3/147.1 76.8
Fuerza de desgarre - 
brazo (Normal/
Amplificación de potencia)
SAE J1179 kN 134.0/146.0 110.4/117.2 95.6/103.0 88.0/93.0 44.1
ISO 6015 kN 138.0/150.0 113.7/120.7 98.2/104.9 89.0/95.0 44.7
Ángulo de rotación, cuchara Grados 175 175 175 175 178
Motor   650J LT / 650J XLT / 650J LGP
 Fabricante y modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Deere 4045H
 Normas de emisiones para uso fuera de carretera  . . . homologado según normas de emisiones Tier 3 de la EPA
 Cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Cilindrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 l (276 pulg3)
 Potencia nominal neta SAE a 2200 rpm . . . . . . . . . . . 74 kW (99 hp)
 Par motor máximo neto a 1200 rpm  . . . . . . . . . . . . . 447 N·m (329 lb-pie)
 Aspiración  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . turboalimentador compensador de altura con enfriador de aire de carga
 Lubricación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sistema de presión con filtro atornillable de caudal pleno y enfriador de aceite/agua
 Filtro de aire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tipo seco con elemento de seguridad doble, válvula evacuadora
 Trabajo en pendientes (ángulo máximo) . . . . . . . . . . . 45°
Enfriamiento
 Ventilador de enfriamiento tipo soplador
 Capacidad del refrigerante del motor . . . . . . . . . . . . . –37°C (–34°F)
 Radiador del motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aletas por pulgada
 Enfriador hidrostático y enfriador hidráulico
  (aceite/aire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aletas por pulgada
 Enfriador de aire de carga (aire/aire)  . . . . . . . . . . . . . 10 aletas por pulgada
Tren de potencia
 Transmisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mando hidrostático de trayectoria doble con control electrónico; la función de detección de carga ajusta automáticamente la veloci-
   dad y potencia según los cambios en las condiciones de carga; cada cadena es impulsada por una bomba de émbolo de caudal
   variable y un motor de dos velocidades; el desacelerador controla la velocidad; bloqueo de la transmisión en punto muerto con
   interruptor de arranque de seguridad
  Velocidades de propulsión (avance y retroceso) . . . 0–8,0 km/h (0–5,0 millas/h)
 Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . control de dirección, sentido de marcha y contrarrotación de una sola palanca; los virajes a máxima potencia y las velocidades
   infinitamente variables de las orugas permiten una maniobrabilidad ilimitada y óptimo control; la dirección hidrostática elimina
   la necesidad de tener embragues y frenos de dirección
 Mandos finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . los mandos finales de reducción triple y para servicio severo se conectan directamente al chasis principal y están aislados de las
   cargas del bastidor de orugas y del bastidor de la hoja topadora
 Frenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el frenado hidrostático (dinámico) detiene la máquina cada vez que se mueva la palanca de control de sentido de marcha a punto
   muerto o se pise el desacelerador hasta su tope
 Frenos de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el frenado hidrostático se activa cada vez que se mueva la palanca de control de sentido de marcha a punto muerto o se pise el
   desacelerador hasta su tope
 Frenos de estacionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . una exclusiva característica de seguridad aplica los frenos de discos múltiples en baño de aceite automáticamente cada vez que
   el motor se pare, el operador pise el pedal del desacelerador hasta la posición de frenado, o la palanca de bloqueo de estaciona-
   miento esté en la posición de estacionamiento; no se puede conducir la máquina con el freno aplicado, lo que reduce el desgaste
   y la necesidad de hacer ajustes
Sistema hidráulico
 Sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes
 Caudal de la bomba a 2200 rpm . . . . . . . . . . . . . . . . 56,8 l/min (15 gal/min)
 Presión de alivio del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 684 kPa (3000 psi)
 Filtro de retorno de aceite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 micrones
 Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . válvula hidráulica de 3 funciones con barra en T de una sola palanca de control de fácil accionamiento
Sistema eléctrico
 Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V
 Capacidad de la batería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 A de arranque en frío
 Capacidad de reserva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 min
 Capacidad del alternador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 A
 Luces estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 en total: montadas en la parrilla (2) y en la parte trasera (1), y reflectores traseros (2)
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Tren de rodaje 650J LT 650J XLT 650J LGP
 Orugas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Deere Dura-TraxTM, pasadores y John Deere Dura-Trax, pasadores y John Deere Dura-TraxTM, pasadores y
   bujes con temple profundo y sellados de bujes con temple profundo y sellados de bujes con temple profundo y sellados de
   por vida, rodillos superiores y ruedas guía por vida, rodillos superiores y ruedas guía por vida, rodillos superiores y ruedas guía
   permanentemente sellados y lubricados permanentemente sellados y lubricados permanentemente sellados y lubricados
  Ancho de vía (estándar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1549 mm (5 pies 1 pulg) 1549 mm (5 pies 1 pulg) 1753 mm (5 pies 9 pulg)
  Ancho de garra (centro cerrado, barra única) . . . . 457 mm (18 pulg) 457 mm (18 pulg) 711 mm (28 pulg)
  Cadena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sellada y lubricada sellada y lubricada sellada y lubricada
  Zapatas de cadena (cada lado)  . . . . . . . . . . . . . . 38 40 40
  Rodillos de cadena (brida sencilla, cada lado). . . . 6 7 7
 Oruga de tren de rodaje Estándar Vida útil máxima Estándar Vida útil máxima Estándar Vida útil máxima
  Largo de la oruga en el suelo  . . . . . . . . . . . . . . . 2210 mm 2210 mm 2337 mm 2337 mm 2337 mm 2337 mm
   (7 pies 3 pulg) (7 pies 3 pulg) (7 pies 8 pulg) (7 pies 8 pulg) (7 pies 8 pulg) (7 pies 8 pulg)
  Superficie de contacto con el suelo . . . . . . . . . . . 20 206 cm2 20 206 cm2 21 368 cm2 21 368 cm2 33 239 cm2 33 239 cm2
   (3132 pulg2) (3132 pulg2) (3312 pulg2) (3312 pulg2) (5152 pulg2) (5152 pulg2)
  Presión sobre el suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,7 kPa (5,9 psi) 42,1 kPa (6,1 psi) 38,6 kPa (5,6 psi) 40,0 kPa (5,8 psi) 26,2 kPa (3,8 psi) 27,6 kPa (4,0 psi)
  Paso de cadenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 mm (6,73 pulg) 171 mm (6,73 pulg) 171 mm (6,73 pulg) 171 mm (6,73 pulg) 171 mm (6,73 pulg) 171 mm (6,73 pulg)
Acceso para servicio
 Capacidades de llenado
  Tanque de combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 l (47 gal)
  Sistema de enfriamiento con tanque de
   recuperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 l (17 qt)
  Aceite del motor con filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 l (15 qt)
  Depósito de la transmisión con filtro . . . . . . . . . . 43 l (11,3 gal)
  Mando final (c/u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 l (7 qt)
  Depósito hidráulico y filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,2 l (8,5 gal)
Pesos operacionales
 Con tanque de combustible lleno, operador de
  79 kg (175 lb), ROPS y equipo estándar
 Hoja de 2667 mm (105 pulg) y zapatas de oruga
  de 457 mm (18 pulg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8419 kg (18 560 lb) 8455 kg (18 600 lb) N/C
 Hoja de 3251 mm (128 pulg) y zapatas de oruga
  de 711 mm (28 pulg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8977 kg (19 750 lb)
 Componentes opcionales
  Tren de rodaje de vida útil máxima . . . . . . . . . . . 277 kg (610 lb) 295 kg (650 lb) 333 kg (735 lb)
  Protectores contra rocas (4). . . . . . . . . . . . . . . . . 118 kg (260 lb) 134 kg (295 lb) 118 kg (260 lb)
  Protectores contra rocas
   Para tren de rodaje de vida útil máxima . . . . 82 kg (181 lb) 96 kg (211 lb) 96 kg (211 lb)
  Zapatas de oruga de 508 mm (20 pulg) . . . . . . . . 79 kg (174 lb) 83 kg (183 lb) – 344 kg (– 760 lb)
  Zapatas de oruga de 610 mm (24 pulg) (ajuste
   al peso básico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .– 172 kg (– 380 lb)
  Cabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 kg (675 lb) 306 kg (675 lb) 306 kg (675 lb)
  Contrapeso
   Trasero (c/u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 kg (330 lb) incl. en peso básico 150 kg (330 lb) 150 kg (330 lb)
   Delantero (c/u)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 kg (240 lb) incl. en peso básico 209 kg (240 lb) 209 kg (240 lb)
  Gancho de remolque delantero . . . . . . . . . . . . . . incl. en peso básico incl. en peso básico incl. en peso básico
  Enganche de recuperación  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 kg (50 lb) 23 kg (50 lb) 23 kg (50 lb)
  Barra de tiro extendida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 kg (72 lb) 33 kg (72 lb) 33 kg (72 lb)
  Levantadores de ramas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 kg (229 lb) 104 kg (229 lb) 104 kg (229 lb)
  Rejillas
   Trasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 kg (76 lb) 34 kg (76 lb) 34 kg (76 lb)
   Lateral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 kg (94 lb) 43 kg (94 lb) 43 kg (94 lb)
   Delantera y puertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 kg (179 lb) 81 kg (179 lb) 81 kg (179 lb)
  Malacate
   4000S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 kg (1437 lb) 652 kg (1437 lb) 652 kg (1437 lb)
   Guiacabos de 4 rodillos . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 kg (187 lb) 85 kg (187 lb) 85 kg (187 lb)
  Desgarrador tipo paralelogramo  . . . . . . . . . . . . . 981 kg (2163 lb) 981 kg (2163 lb) 981 kg (2163 lb)
  Bastidor de sección en C totalmente hidráulico
   para servicio severo (sin hoja) . . . . . . . . . . . . – 628 kg (– 1384 lb) – 628 kg (– 1384 lb) – 667 kg (– 1470 lb)
  Hoja de 2921 mm (115 pulg), bastidor con
   sección en C plenamente hidráulico para
   servicio severo (ajuste al peso básico)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .– 61 kg (– 134 lb)
  Hoja de 3073 mm (121 pulg), bastidor con
   sección en C plenamente hidráulico para
   servicio severo (ajuste al peso básico)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .– 33 kg (– 74 lb)
Vertis QCA
1300 19th Street, Suite 200
East Moline, IL 61244
Cyan Magenta Yellow Black e 20 DKAJUDZRES Page 21
Motor   700J LT / 700J XLT / 700J LGP
 Fabricante y modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Deere PowerTechTM 6068H
 Normas de emisiones fuera de la carretera . . . . . . . . Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE
 Cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 Cilindrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 L (414 in3)
 Potencia nominal neta SAE en hp (kW) a
  2100 r. p. m.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 kW (115 hp)
 Par máximo neto a 1200 r. p. m.  . . . . . . . . . . . . . . . 537 Nm (395 lb-ft)
 Aspiración  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turboalimentado con enfriador de aire de carga
 Filtro de aire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De etapa doble, de tipo seco, con elemento de seguridad, prefiltro e indicador de obstrucción montado en el tablero
Enfriamiento
 Ventilador enfriador de tipo soplador
 Clasificación del refrigerante del motor  . . . . . . . . . . . –37 °C (–34 °F)
Tren de potencia
 Transmisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mando hidrostático de doble circuito, con control electrónico; la función de detección de carga ajusta automáticamente la velocidad
   y la potencia para igualar las condiciones de cargas variables; cada cadena individual está impulsada por una combinación de 
   bomba de pistón de desplazamiento variable y motor; el decelerador controla la velocidad al mantenerla en 8,9 km/h (5,5 mph)
  Velocidades de desplazamiento (avance y
   marcha atrás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 0 a 8,9 km/h (de 0 a 5,5 mph)
 Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dirección de palanca simple, control de dirección y de contrarrotación, los giros de potencia completos y las velocidades infinitamente
   variables de las cadenas proporcionan una maniobrabilidad y un control óptimos; la dirección hidrostática elimina los embragues 
   de dirección y los frenos
 Mandos finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . los mandos finales de reducción triple para servicio pesado están fijados directamente en los bastidores principales y están
   aislados del bastidor de las cadenas y de las cargas que soporta el bastidor del tractor
 Frenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . los frenos hidrostáticos (dinámicos) detienen la máquina cuando la palanca de dirección/giro se mueve a la posición neutral o se
   presiona el decelerador hasta el tope
 Frenos de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . los frenos hidrostáticos (dinámicos) detienen la máquina siempre que se mueva la palanca de control de la dirección/giro a la
   posición neutral o se presione el decelerador hasta el tope
 Frenos de estacionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el exclusivo freno de estacionamiento acciona los frenos de discos húmedos múltiples automáticamente cada vez que se detiene
   el motor o cuando el operador presiona el pedal del decelerador hasta la posición de freno; cada vez que la unidad esté en punto
   muerto durante 3 segundos (y se detecte movimiento) o cuando la palanca del freno de estacionamiento se encuentre en la posición
   de estacionamiento; la máquina no se puede conducir con el freno activado, lo que reduce el desgaste o la necesidad de ajustes
Sistema hidráulico
 Sistema hidráulico de centro abierto con bomba de engranajes de desplazamiento fijo
 Presión de liberación del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . 22 063 kPa (3200 psi)
 Flujo de la bomba a 2100 r. p. m. . . . . . . . . . . . . . . . 95 L/m (25 gpm)
 Filtro, aceite de retorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µm
 Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Válvula hidráulica de 3 funciones con palanca simple de bajo esfuerzo con barra en T
Eléctrico
 Tensión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 V
 Capacidad de la batería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 CCA
 Capacidad de reserva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 min
 Potencia del alternador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 A
 Luces estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 en total: (2) montadas en la parrilla y (1) montada en la parte trasera, y (2) reflectores traseros)
Tren de rodaje 700J LT 700J XLT 700J LGP
 Cadenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dura-TraxTM de John Deere presenta componentes de gran tamaño, tratados con calor; los pasadores y los cojinetes están sellados
   de por vida, los rodillos y las ruedas guía están sellados y lubricados de manera permanente; los cobertores del bastidor en todo 
   el largo de la cadena reducen la acumulación de material y facilitan la limpieza
  Entrevía (estándar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778 mm (70 in) 1778 mm (70 in) 1981 mm (78 in)
  Ancho de las garras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 mm (20 in) 559 mm (22 in) 762 mm (30 in)
  Despejo sobre el suelo con garra de barra
   simple (excluida la altura de la garra) . . . . . . 391 mm (15,4 in) 391 mm (15,4 in) 391 mm (15,4 in)
  Cadena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sellada y lubricada sellada y lubricada sellada y lubricada
  Zapatas (a cada lado)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 39 39
  Rodillo inferiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 7
  Funcionamiento en pendientes (ángulo máximo) . . . 45° 45° 45°
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Tren de rodaje (continuación) 700J LT 700J XLT 700J LGP
 Cadena del tren de rodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estándar Vida Máxima Estándar Vida Máxima Estándar Vida Máxima
  Largo de la cadena sobre el suelo . . . . . . . . . . . . 2423 mm 2423 mm 2616 mm 2616 mm 2616 mm 2616 mm
   (95,4 in) (95,4 in) (103 in) (103 in) (103 in) (103 in)
  Área de contacto con el suelo . . . . . . . . . . . . . . . 24 619 cm2 24 619 cm2 29 239 cm2 29 239 cm2 39 871 cm2 39 871 cm2
   (3816 in2) (3816 in2) (4532 in2) (4532 in2) (6180 in2) (6180 in2)
  Presión sobre el suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,9 kPa 48,3 kPa 41,4 kPa 42,7 kPa 31,7 kPa 32,4 kPa
   (6,8 psi) (7,0 psi) (6,0 psi) (6,2 psi) (4,6 psi) (4,7 psi)
  Paso de la cadena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,5 mm 190,5 mm 190,5 mm 190,5 mm 190,5 mm 190,5 mm
   (7,5 in) (7,5 in) (7,5 in) (7,5 in) (7,5 in) (7,5 in)
Facilidad de servicio  700J LT / 700J XLT / 700J LGP
 Capacidades de recarga
  Tanque de combustible con tapa trabable . . . . . . 227 L (60 gal)
  Sistema de enfriamiento con tanque de
   recuperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,2 L (5,6 gal)
  Aceite del motor con filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 L (20 cuartos de gal)
  Depósito de la transmisión con filtro . . . . . . . . . .  65,1 L (17,2 gal)
  Mando final (cada uno)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 L (14 cuartos de gal)
  Filtro y depósito hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,1 L (13,5 gal)
  Malacate John Deere 4000S (si está instalado) . . . 38 L (10 gal)
Pesos operativos 700J LT 700J XLT 700J LGP
 Con equipo estándar, estructuras protectoras
  contra vuelcos, tanques de combustible
  llenos y 79 kg (175 lb) operadores
  3048 mm (120 in) Hoja y zapatas de cadenas
   de 510 mm (20 in)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 840 kg (26 102 lb)
  3048 mm (120 in) Hoja y zapatas de cadenas
   de 560 mm (22 in)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 303 kg (27 124 lb)
  3353 mm (132 in) Hoja y zapatas de cadenas
   de 760 mm (30 in)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 832 kg (28 290 lb)
 Componentes opcionales
  Protectores contra rocas (4). . . . . . . . . . . . . . . . . 130 kg (287 lb) 130 kg (287 lb) N/C
  Tren de rodaje de Vida Máxima . . . . . . . . . . . . . . 355 kg (287 lb) 373 kg (822 lb) 373 kg (822 lb)
  Zapatas de la cadena de 510 mm (20 in)  . . . . . . en la base – 120 kg (– 265 lb) – 613 kg (– 1351 lb)
  Zapatas de las cadenas de 560 mm (22 in) . . . . . 114 kg (252 lb) en la base – 493 kg (– 1086 lb)
  Zapatas de las cadenas de 610 mm (24 in) . . . . . N/C N/C – 371 kg (– 818 lb)
  Zapatas de las cadenas de 760 mm (30 in) . . . . . N/C N/C en la base
  Zapatas para pantanos 760 mm (30 in) . . . . . . . . N/C N/C – 14 kg (– 31 lb)
  Cabina con calentador y acondicionador
   de aire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 kg (635 lb) 288 kg (635 lb) 288 kg (635 lb)
  Contrapeso, delantero (cada uno)  . . . . . . . . . . . . 172 kg (380 lb) 172 kg (380 lb) 172 kg (380 lb)
  Gancho de remolque delantero . . . . . . . . . . . . . . 8 kg (17 lb) 8 kg (17 lb) 8 kg (17 lb)
  Enganche de recuperación  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 kg (68 lb) 31 kg (68 lb) 31 kg (68 lb)
  Barra de tiro extendida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 kg (195 lb) 88 kg (195 lb) 88 kg (195 lb)
  Levantadores de ramas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 kg (341 lb) 155 kg (341 lb) 155 kg (341 lb)
  Rejilla trasera
   Techo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kg (45 lb) 20 kg (45 lb) 20 kg (45 lb)
   Cabina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 kg (91 lb) 41 kg (91 lb) 41 kg (91 lb)
  Rejillas
   Lateral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 kg (108 lb) 49 kg (108 lb) 49 kg (108 lb)
   Frente y puertas
    Techo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 kg (120 lb) 54 kg (120 lb) 54 kg (120 lb)
    Cabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 kg (151 lb) 68 kg (151 lb) 68 kg (151 lb)
  Malacate 4000S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 kg (1437 lb) 652 kg (1437 lb) 652 kg (1437 lb)
   Guía del cable, 4 rodillos . . . . . . . . . . . . . . . . 85 kg (187 lb) 85 kg (187 lb) 85 kg (187 lb)
  Desgarrador con forma de paralelogramo . . . . . . 1444 kg (3183 lb) 1444 kg (3183 lb) 1444 kg (3183 lb)
  3353 mm (132 in) Hoja para LT . . . . . . . . . . . . . . 64 kg (140 lb) 64 kg (140 lb) en la base
  Bastidor C para servicio pesado (sin hoja) . . . . . . – 785 kg (– 1730 lb) – 785 kg (– 1730 lb) – 848 kg (– 1870 lb)
  Calentador de refrigerante encendido mediante
   combustible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kg (12 lb) 5 kg (12 lb) 5 kg (12 lb)
  Parrilla para servicio extremo con protector
   para mangueras para servicio pesado . . . . . . 51 kg (112 lb) 51 kg (112 lb) 51 kg (112 lb)
  Protector de tanque trasero para servicio
   extremo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 kg (225 lb) 102 kg (225 lb) 102 kg (225 lb)
  Protector del módulo de aire acondicionado
   para servicio extremo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 kg (117 lb) 53 kg (117 lb) 53 kg (117 lb)
  Arco para troncos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 kg (780 lb) 354 kg (780 lb) 354 kg (780 lb)
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